

Republic of Mozambique

Artisanal Fisheries Development Project (ProPESCA)

Implementation Support Mission Report

Main report and appendices

Mission Dates: 18 – 22 April 2016
Document Date: 2-Sep 2016
Project No. 1100001517
Report No: 4178-MZ

East and Southern Africa Division
Programme Management Department

Contents

Abbreviations and acronyms	iii
A. Introduction	1
B. Overall assessment of ProPESCA implementation	1
C. Outputs and outcomes	2
D. ProPESCA implementation progress	6
E. Fiduciary aspects	8
F. Sustainability	10
G. Other	11
H. Conclusion	12

Appendices

Appendix 1:	Summary of project status and ratings	13
Appendix 2:	Updated logical framework: Progress against objectives, outcomes and outputs	17
Appendix 3:	Summary of key actions to be taken within agreed timeframes	25
Appendix 4:	Physical progress measured against AWP&B, including RIMS indicators	1
Appendix 5:	Financial: Actual financial performance by financier; by component and disbursements by category	37
Appendix 6:	Compliance with legal covenants: Status of implementation	39
Appendix 7:	Knowledge management: Learning and Innovation	41

Abbreviations and acronyms

AMPCM	<i>Associação Mocambicana de Promoção de Cooperativismo Moderno</i>
AMODER	<i>Associação Moçambicana Para o Desenvolvimento Rural</i>
ANE	National Roads Authority
CCP	Community Fishing Council (<i>Conselho Comunidade das Pescas</i>) or co-management committee
COSOP	Country Strategic Opportunities Paper
ADNAP	National Fisheries Administration
DPOPH	Provincial Directorates of Public Works and Housing
EDM	<i>Electricidade de Moçambique</i>
FFP	Fisheries Development Fund (<i>Fundo de Fomento Pesqueiro</i>)
FFPI	Small Industry Development Fund (<i>Fundo de Fomento de Pequena Industria</i>)
GAPI	<i>Sociedade de Gestão e Financiamento para a Promoção de Pequenos Projectos de Investimentos</i> sarl
HQ	Headquarters
IDPPE	Institute for Development of Small-Scale (Artisanal) Fisheries (<i>Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala</i>)
IDEPA	Institute for Development of Small-Scale Fisheries and Aquaculture (<i>Instituto para o Desenvolvimento das Pescas e Aquacultura</i>)
INIP	National Institute for Fisheries Inspection
IIP	Institute of Fisheries Research (<i>Instituto de Investigação Pesqueira</i>)
M&E	Monitoring and Evaluation
MFI	Microfinance institution
MoU	Memorandum of Understanding
NGO	Non-governmental organization
PAG	Public Audit Group
PARPA	National Action Plan for Reduction of Absolute Poverty
PCCG	Project Consultative and Coordination Group
PCR	Rotating savings and credit groups (<i>Poupança e Crédito Rotativo</i>)
PCU	Project Coordination Unit
PESPA	Strategic Plan for the Artisanal Fisheries Sub-Sector
PPABAS	Sofala Bank Artisanal Fisheries Project
PPAGI	Fisheries Project for Gaza and Inhambane
PROAGRI	National Programme for Agricultural Development
PRODIRPA	Strengthening Artisanal Fishers' Resource Rights Project (<i>Projeto de Reforço dos Direitos de Acesso aos Recursos Pelos Pescadores Artesanais</i>)
PRONEA	National Programme for Agricultural Extension
PY	Project year
RFA	Revolving saving and credit association (<i>Poupança e Crédito Rotativo</i>)
RFSP	Rural Finance Support Programme
RIMS	Results and impact management system
RMF	Risk Mitigation Fund
TA	Technical Assistance

A. Introduction¹

1. The Government of Mozambique and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) carried out a joint Implementation Support mission of the Artisanal Fisheries Promotion Project (ProPESCA), from April 18 – 22, 2016. The overall objective of the mission was to support the implementation progress in all project components, following the MTR last year. The mission had extensive discussions with the overall project Implementing Agency, the National Institute for Development of Fisheries and Aquaculture (IDEPA), Project Coordination Unit (PCU), interacted with partner institutions at national level.
2. The project is co-financed by IFAD (USD 21.1 million), the European Union (USD 16.3 million), OPEC's Fund for International Development (USD 13.5 million), the Government of Mozambique (USD 4.1 million) and participating Institutions (USD 3.2 million). IFAD funding was approved in December 2010 and entered into force in March 2011. The OFID and EU financing became effective in 2013 and 2014, respectively. The project implementation completion is March 2018 and loan closing date is in September 2018.
3. The project development goal is to improve incomes and livelihoods of poor households involved in artisanal fisheries in the selected growth poles. The objective is to increase the returns from fish sales for artisanal fishers and small-scale operators on a sustainable basis. The two main outcomes include: increased catch of higher quality fish; and increased value of fish traded from the artisanal sector in the targeted areas. These outcomes shall be achieved through various investments in the five project components: (i) Supporting Development of Higher Value Fish (ii) Improving Economic Infrastructure (iii) Developing Financial Services (iv) Institutional Strengthening, Policy Initiatives and Project Management and (v) Nutrition Improvement. The project is implemented in 30 growth poles in 7 provinces along the coastal line.

B. Overall assessment of ProPESCA implementation

4. **Annual Implementation Progress:** Except for nutrition promotion activities, that has been delayed, during the envisioned period the Project carried out a number of activities including: (i) demonstration on use of fishing and navigation devices; (ii) the training of boat builders for the construction of boats adapted to offshore fishing as well as the training of mechanics and engine users; (iii) demonstration activities to promote exploitation of some resources with simple gear, focusing on more vulnerable fishers have been initiated, with promising results; (iv) IDEPA staff, previously trained at provincial level on fish post-harvest and marketing and BDS, carried out demonstration and training activities with community members in all provinces. A total 184 technicians and 2,527 primary beneficiaries were trained in 2015; (vi) twenty-one markets have been completed and 15 more should be completed by end 2016; (vii) a total of 371.9 km of access roads (out of 402.2 km planned for 2015) were constructed; (viii) five service providers were contracted to undertake the promotion of *Grupos de Poupança e Crédito Rotativo* (PCR groups); (ix) two service providers have already received loans under the Line of Credit (LoC) and 20 beneficiaries have already received financing under the Fund for the promotion of women entrepreneurs.
5. **Likelihood of achieving development objectives:** The likelihood of achieving the envisaged project development objectives is **moderately satisfactory**. Considering the achievement of outputs so far it can be concluded that the project has good prospects to achieve its development objectives. During the remaining implementation period ProPESCA will need to strengthen the achieved outputs and outcomes to ensure sustainable impacts.

¹ Mission composition: Custodio Mucavel (CPO/IFAD, Financial Services specialist- Mission Leader), Bernard Adrien (Fisheries Specialist - Value chain development, Consultant); Zainab Semgalawe (Institutions and Programme Management, IFAD), Maria Fernanda Arraes (Gender, Nutrition Development, Monitoring and Evaluation and Knowledge Management, IFAD); Alaudio Chingotuane (Financial Management, Consultant, IFAD).

6. **Progress in addressing previous mission recommendations:** Rated as **moderately satisfactory**. The last supervision mission conducted in June/July 2015 identified several actions to be implemented to accelerate project implementation progress at all levels. The implementation progress is mixed. Nevertheless, most of the agreed actions have been fully implemented or are at advanced stage to completion, a number of them are at the initial stages of implementation. The delays in release of funds remain a challenge that contributes to implementation delays mainly for Component 2.

C. Outputs and outcomes

7. **Component 1: Supporting Development of Higher Value Fish.** Even though the actual implementation has been greatly slowed down by delays in availability of funds, all activities related to the component already covered between half and two thirds of the growth poles, and the overall assessment of the component is **satisfactory**.

8. **Fisheries Technology** - The Fishing Technology Intervention Plan finalised in 2014 stressed the fact that better exploitation of fishing grounds offshore was of utmost priority; a series of activities were subsequently designed, most were hardly initiated in 2014 and finally, widely implemented in 2015.

9. Demonstration on use of fishing and navigation devices finally started in 2015. It has been initiated in 8 fishing centres in 5 provinces; an initial assessment of the demonstration is soon to be carried out, and it is believed that the equipment will prove a viable investment for boat owners and a major innovation from the Project; the process of import of 6 more sets is underway. The training of boat builders for the construction of boats adapted to offshore fishing, initiated in 2014, was expanded to all provinces in 2015. In addition, training of fiberglass technicians was carried out in one of the two programmed provinces and will be pushed through in 2016.

10. Two types of training, for existing engine mechanics (repair) and for engine operators and boat owners (maintenance), were initiated in 2014 and finally covered all provinces in 2015; this kind of training will be pursued in 2016 and subsequent years. Simultaneously, demonstration on proper use of ice on board was carried out as well as training on improved fishing gear of 3 different types. These activities are being further expanded in 2016.

11. Demonstration activities to promote exploitation of some resources with simple gear, focusing on more vulnerable fishers have been initiated, with promising results; in the case of cephalopods, they are an application of the results of the research activities. They are being pushed forward in 2016, with more attention to be given to women. Introduction of Fish Aggregating Devices (FADs) had been programmed and was initiated in 2015 with promising results, with follow-up foreseen in 2016; this topic as such was subsequently included in the South West Indian Ocean Fisheries Project (SWIOFISH) financed by the World Bank.

12. IDEPA staff previously trained on fish quality, processing, good hygiene practices and marketing at provincial level (in 2013) carried out demonstration activities with community members in all provinces, using both traditional techniques and improved means (ice). Interestingly, the total utilization of fish to produce new value added commodities is also being promoted, as well as low-cost and simple technologies (solar dryers, improved smokers etc.); both lines are gradually gaining momentum in the communities. 3 motorized tricycles with ice box are ready for experimentation by small fishmongers, being two already in operation. The organisation of fish fairs has considerably increased in 2015. Finally, worth noting is the fact that sensitization activities with consumers and school children have been carried out for the first time, being foreseen the expansion of this activity.

13. Training on Business Development Services for fishers and fish traders is a new activity, of crucial importance, which supports them to develop business plans and increase opportunities to access credit; it was carried out by IDEPA staff previously trained as trainers and expanded to all provinces. The radio programs to be initiated in 2015 have not yet been implemented. Exchange programmes have been carried out within and between all provinces for fishers, fish processors and traders, with excellent results.

14. For all trainings and field activities related to post-harvest, the system of information collection and reporting is being actively implemented. It is commendable that a national meeting (following 7 provincial ones) was held to assess the results and impacts of the training methods and materials and to find ways to improve them; in addition, the collection system on actual application and multiplying effect of these trainings was revised. One of the major outputs was to systematise procedures on training delivery. To note that this system should be applied more widely within the Project (e.g. for fishing technology, infrastructures etc.), under proper coordination by M&E.

15. Training material referring to post-harvest and business development is widely used in the trainings; its editing is still awaiting contracting of a qualified service provider; this process should be expanded to fishing technology. As an essential basis for assessment of results and impact, actual data collection still needs to be done on a routine basis by all beneficiaries who received equipment and materials through demonstration and training activities.

16. The efforts to build up a partnership with the Mozambican Association for Promoting Modern Cooperatives (AMPCM) have not succeeded due to the inability of the organization to provide supporting documentation to get a contract endorsed by the *Tribunal Administrativo* (TA). A warning to cancel the contract was issued. Alternatively, IDEPA should mobilize internal resources and provide the required assistance for modernization of the cooperatives.

17. **Component 1.2 Fish Markets – Infrastructure.** Markets – In 2015, had been programmed the completion of 21 of phase 1, of which 6 markets have been completed and 15 more should be completed by end 2016. The construction of 16 new markets (phase 2) was included in the 2015 Plan, following the improved designs produced in 2015; the bids are ready for most of these new markets (14 of 16). To note that regular flow of funds and simultaneously proper involvement of the local authorities are absolutely crucial to ensure a proper construction process and avoid recurrent problems encountered during phase 1.

18. In terms of ice plants and cold rooms, the contracts for installation and maintenance by professionals have yet to be finalised or activated; globally, a very limited number of equipment is actually working. It appears that a large number of market management committees are not yet consolidated. Operationalisation of fish markets remain a critical issue: only 9 markets are presently in operation. Difficulties still prevail in terms of follow-up of those markets which are in operation, however with some positive initiatives. Globally, the process of following up the action plans for operationalization of phase 1 markets, elaborated in 2014, as not put into practice as much as expected.

19. The newly constructed fish market of Maputo built by GoM with Japanese Government funding offers good conditions and is now being used as a model for training of staff and users in best practices of fish handling, hygiene and management of markets.

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Actual data collection on a routine basis by all beneficiaries of demonstration activities	IDEPA	continuous
Contracting of a qualified service provider to edit and print all training material (on Good Practices for fishing, fish handling, processing/marketing and hygiene, and BDS)	IDEPA	End 2016
Assessment and update of all market action plans	IDEPA	June 2016

20. **Component 2: Improving Economic Infrastructure.** This component is rated **satisfactory**.

21. **Access road improvement.** Works for rehabilitation of access roads prioritized for phase 1 have almost been completed, except for the construction of one road in Cabo Delgado province (Crz – Olumbe in Palma) halted due to delayed payment but to re-start in the coming month. The second rehabilitation work in Inhambane province (Inhassoro – Nhamabue in Inhassoro) has been halted due to delayed payment and low performance of the contractor, therefore PCU will re-launch the tender to complete the work planned. A total of 371.90 km of access roads (out of 402.20 km, planned for 2015) were rehabilitated corresponding to 25 roads providing access to fisheries centers and linking the

growth poles to markets. Tenders have been launched for all priority roads listed under phase 2, and prioritization of roads for rehabilitation has been completed including the rehabilitation of 147.20 Km new roads, currently pending the submission of evaluation reports for approval. Tender was also launched for recruitment process of a road Engineer to support the Project in reviewing documents from ANE and following up outstanding matters. Only 3 candidates sent applications, but none of them had the required qualifications. Therefore, the PMU has decided to not retender the position and use its internal human resources.

22. **Electrification.** Works to establish grid connections to fishing villages and fish markets have continued. Connections have been planned to Mucoroge (Nampula), Mercado do Vasco and Mitange-Arijuane (Zambézia), Macunhe, Tsondzo e Matasse (Inhambane), Nhangau-Sengo (Sofala), Mahielene (Gaza) and Mabuluko (Maputo). Performance is affected by the lack of sufficient funds to allow for a more ambitious plan to be implemented as the total payment has to be done to EDM in advance. Nevertheless, funds are now available for establishing grid connections to Muntanhana (Maputo), Montepuez, Macomia and Mocimboa da Praia (Cabo Delgado) and procurement has initiated for the works in Muntanhana. While funds are now available for the grid connections in the other GPs, they were not made available from MIREME to EDM on time. Furthermore, for funds to be ready to use, they need to be digitalized by MIREME in the system. It is fundamental that MIREME and EDM provide timely reports on the work progress as well as financial justifications.

23. **Alternative power supplies.** Three solar units for preservation of ice and fish have been successfully upgraded and are operational in Chiloane (Sofala), Sangage and Mucoroge (Nampula) but plans to build five more solar systems are on hold waiting the construction of premises to accommodate the new systems. The tenders for the supply of the solar systems have been finalized.

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Submit evaluation reports – access roads - for approval	ANE	May 2016
Transfer available funds to EDM	MIREME	May 2016
Finalize construction of premises to accommodate the new systems	IDEPA	May 2017

24. **Component 3: Developing Financial Services.** This component is rated **moderately satisfactory**.

25. **Promotion of PCR Groups.** The 5 service providers contracted to undertake the promotion of PCR groups in 7 provinces (distributed in 6 lots) have all finally been approved and 4 have started implementation. Due to very late implementation, the targets to be reached for the creation of new groups and reinforced existing groups by project end (March 2018) had to be re-negotiated. Data from the Manica Economic Development Association (Adem) in Sofala, shows that 42 new groups were created in the first quarter 2016, with 853 members in 6 growth poles with accumulated savings of MZN 352,000. 43 existing groups were located for strengthening in 3 of the 6 growth poles with 970 members with accumulated savings of around MZN 2 million. For the same period, in Zambézia Sofreco reports that the contracted number of intervened PCR groups was to be 260 vs. the original target of 325 due to the curtailment of the implementation period. Of the 260, 192 would be strengthened or rehabilitated groups with 46-112 new groups created. Sofreco is to work in 5 growth poles located in 6 districts. Regarding Ophavela (Nampula), no information on existing groups was provided. Training was provided to new groups only – 45 new groups over the reported period. These 45 groups had 855 members (average 20 members) of whom 33% were men. Regarding the Aga Khan Foundation (Cabo Delgado), the contract was only recently approved and the new targets expected to be approved before the end of April; as for the Calipso/Alfalit/FDM Consortium (Inhambane and Gaza/Maputo) the approval of this consortium's two processes only took place last week and discussions will take place this week to renegotiate the targets.

26. **Line of Credit.** The LoC is managed by the FFP. The first round of requests has been completed and notice of the second round has recently been published. Towards the end of 2015 an attempt was made to transfer funds to 4 of the contracted financial institutions. Only two have so far

received money (Gapi MZN 9 million and Hluvuku MZN 6 million). For administrative reasons, disbursement to CCOM and Feng Microcredito has been delayed to end of April 2016.

27. **Risk mitigation fund.** Up to now no financial institution has demonstrated any interest in using the RMF with only Gapi using the RMF. One important step in attracting other institutions is to have a manual which was supposed to be prepared by Gapi. Following the launching of the LoC, it is now felt appropriate to sell the concept of the RMF.

Special Funds (Emerging Enterprises and Women Entrepreneurs): This sub-component took some time to implement because of the administrative procedures necessary to execute it. Finally it is now moving and there are 50 applications, 44 projects approved (40 women entrepreneurs and 4 emerging enterprises) and 20 already being funded (for women). The value of matching grants provided by the FFP for the financed beneficiaries is MZN 94,950 and MZN 620,000 respectively.

28.

29. **Fund for Institutional Expansion,** in November 2015 a request for bids was advertised to which 5 institutions responded. Three of the 5 were rejected because of eligibility restrictions. The remaining 2 are under further review. It was therefore agreed to re-advertise to increase the response rate (4 institutions are needed).

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Re-advertise the request for bids for the FIE	FFP	May 2016
Develop a manual of procedures for RMF	GAPI	May 2016

30. **Component 4: Institutional Strengthening, Policy Initiatives and Project Management.** This component is rated **satisfactory**.

31. The project's institutional strategy is to work with the range of players in the artisanal fisheries sector that would allow for successful development of the value chain for higher value fish. This includes the key government agencies at district, province and national levels; in order to strengthen institutional performance and effectiveness the GoM has introduced institutional changes to enhance coordination and coherence within the newly created Ministry of Seas, Inland Waters and Fisheries (MIMAIP). The changes include the creation of a new body (IDEPA) to deal both with fisheries and aquaculture development, merging the mandates of IDPPE and INAQUA. In alignment with decentralization policy of devolving powers to provinces and district administration, all the operational and technical entities that were under both IDPPE and INAQUA have been integrated into the structures of the provincial government and district administrations. The operational arrangement for ProPESCA and other IFAD projects need to be aligned with the new provincial and district structures. The transition process needs to be managed to minimize detrimental impacts on the implementation progress of ProPESCA, including the current incentive packages to provincial staff involved in the implementation of the Project.

32. **Project Management:** Based on existing rules, salaries of PCU members were set in local currency (calculated on the basis of a fixed exchange rate) at the time of Project start-up. Over the past years, however, the Metical has been depreciating against the main foreign currencies including the US Dollar, the exchange rate of which fluctuated from MZN 30.0 in 2011 to MZN 52.0 as at April 2016. The devaluation of the Metical affects adversely the purchasing power of PCU members' salaries. The mission concurs with the PCU proposal, to denominate the salaries in USD and pay in local currency at the prevailing exchange rate as of January 2016. Such procedure has been adopted by other IFAD supported projects in the country.

33. **Knowledge Management:** The tender for selection of a consultant to support the definition of KM strategy for IDEPA was launched but did not receive qualified candidates. IDEPA would like to re-launch the tender. The mission reviewed the ToR and provided comments to improve it. In the context of the new institutional arrangements there is a need to clarify who will be responsible for the Knowledge Management in IDEPA. Concomitant to the strategy development for IDEPA, a work plan for Knowledge Management and Communication & Visibility for ProPESCA could be done (by PCU

with IFAD country team support) to systematize information and results of the Project to increase its visibility.

34. **Co-management of fisheries:** Some progress has been made in terms of training of district staff, and dissemination of fisheries legislation; other planned activities did not push through (training of ADNAP staff), due (among others) to structural changes at Ministry level. The existing modules for district staff training need to be complemented; the existing manual on co-management still needs to be finalised. A model of agreement between the district and the provincial Fisheries Directorate has been prepared and needs to be revised. The Project will be decreasing its involvement as regards fisheries co-management, as some activities are taken over by other on-going projects specifically versed on the topic (namely PRODIRPA and FishCC, financed by the World Bank, Nord Development Fund and RARE).

35. **Research and assessment of fishing potential:** IIP has been active in the undertaking or finalising of specific studies, some of which have been delivered (e.g. report on small prawns, octopus, bivalves and jelly fish). After the survey of small pelagic, sandy bottom demersal fish and cephalopods was finally carried out by end 2014, a workshop to present its results was organised by IIP in 2015; based on the survey data the report on fishery potential is being prepared and should be delivered soon. Note for praise is the fact that a solution has finally been found to carry out a needed survey on rock demersal fish resources, which should be carried out in the next months.

36. Effective use of findings from the research done is still an issue: the demonstration activities carried out by IDEPA in terms of fishing areas and gears need to be adjusted, based on the results of the resource assessments carried out by IIP.

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Finalisation of additional modules for training on fisheries administration	ADNAP, IDEPA, INIP	May 2016
Delivery of report on small pelagic, sandy bottom demersal fish and cephalopods	IIP	Jun 2016
Delivery of report on rock lobster	IIP	Jun 2016
Implementation of the survey on rock demersal fish	IIP	Jun 2016

37. **Component 5: Nutrition Development.** This component is rated as **moderately unsatisfactory**. The nutrition promotion in Zambézia province is delayed and has not started yet. The tender was launched in 2014, the selection of the service provider was finalised in September 2015, however the contract process is not yet finalised and was deposited in Administrative Tribunal only by mid-April 2016. The nutrition focal points from IDEPA central level and for Zambézia province were appointed, and both have participated in Nutrition training in Cabo Delgado Province together with PROMER. After MTR of MDG1c, ProPESCA proposed to expand nutrition interventions to other growth poles in Cabo Delgado, Sofala, Inhambane, Gaza and Maputo provinces using additional funds from EU. The addendum between IFAD and EU was approved and signed on 19 April 2016, which will make possible to launch the tender to select new service providers for the other provinces.

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Start-up of implementation in Zambézia province	IDEPA	Jun 2016
Launch of the tender for new provinces	IDEPA	Apr 2016

D. ProPESCA implementation progress

38. **Project Management Performance:** The performance of project management is rated **satisfactory**. The project has maintained well defined mechanisms and effective structures and tools for efficient project management and coordination, in accordance with the project design. Minor adjustments have been introduced to enhance project implementation efficiency and achievement of

project development objectives. The new lead agency IDEPA has so far coordinated ProPESCA effectively, with the support of the dedicated PCU for day to day project management. The mission noted adequate coordination of the project partners, including various public institutions implementing ProPESCA. The mission noted substantial commitment and collaboration among implementing partner institutions in addressing various challenges related to implementation of ProPESCA. The Project Steering Committee (PSC) and the Project Reference Group (PRG) have played a critical role in keeping the project implementation focused and on track towards achievement of project objectives. With the new structure in place at provincial level there is a need to ensure adequate integration of ProPESCA in the existing organizational structures, administrative and coordination procedures for effective technical support in planning, management and monitoring of ProPESCA interventions in collaboration with a range of project partners at district and community levels.

39. **Coherence between AWPB and Implementation:** This is rated **moderately unsatisfactory**. The majority of activities planned in the 2016 AWPB for the first quarter were not executed in all components. Few activities were implemented or partially implemented (mainly in Components 1, 3 and 4).

40. **Monitoring and Evaluation:** ProPESCA's M&E system is operational. However, after MTR there is a need to review the system to incorporate some changes, for instance insert the information (indicators) regarding the Nutrition Component, among others. The data is collected using a standardized template and is being used to systematize data collected and for planning, however the qualitative measure of progress could be improved. The annual report has been improved in format and clarity however there is still room for improvement on data analysis. In 2016 the M&E team started an exercise to monitor activities and outputs in-loco through visits and open discussion with implementing partners and beneficiaries; the exercise is valid however there is a need to better define data collection and analysis framework. After the MTR, there is a need to start systematically an outcome analysis which will be done through two exercises: (i) a comparative exercise of growth pole profiles (done in the baseline and repeated annually); (ii) specific studies to be executed by students and/or consultants. In the context of the new institutional arrangements of MIMAIP, it is worthwhile defining how and who at province level will be responsible for the monitoring process.

41. **Gender focus:** The Gender and Social Inclusion Plan is elaborated and the process to mainstream gender in some activities of each component is on-going. The monitoring process of the Social and Gender Inclusion Plan has been created and is being improved every year, nevertheless there is a need to create some opportunities to promote reflexion among the provincial teams to identify the main lessons, opportunities and constraints faced during implementation.

42. The capacity building of actors involved in ProPESCA is progressing well (IDEPA staff, provincial focal points and the majority of extension workers were sensitized through sessions on gender issues in the fisheries sector). These sessions increased gender awareness amongst staff, especially at provincial level, which reflects in deliberate efforts made to improve women's capacities by ensuring their increased participation in training such as business management, fish processing and handling as well as in exchange visits amongst beneficiaries within and across growth poles. The mission agreed that ProPESCA will promote sensitization sessions on gender issues on fisheries sector for the implementing partners to make them aware of the issues but also of their potential contribution to the Gender and Social Inclusion Plan. The mission acknowledges the effort to share a gender case of ProPESCA on the IFAD Gender newsletter.

43. **Poverty focus:** The main measures so far in addressing poverty include: training poor people in new technologies and methods for fishing and fish processing; promoting use of ice to reduce post-harvest losses; improving quality vessels for access to offshore fishing; imparting entrepreneurial skills; strengthening savings and credit groups; making a line of credit and the Innovation Fund for Women Enterprises available; building operational capacity of CCPs to monitor fishing practices, and improving the economic infrastructure, including roads and electricity, to promote trade and enhance livelihood opportunities for poor people. The implementation of the nutrition component ensures that poor households get information, skills and opportunities to access a healthy and balanced diet. These efforts are picking-up now that all project components are under implementation and

constraints in financial services are minimized. The targeting strategy remains sound and realistic and no concerns were noted during the mission.

44. **Effectiveness of targeting approach:** ProPESCA's primary target group consists of poor people involved in fishing and related activities, with a potential to expand their activities. The secondary target group comprises households that have fishing and fish products as the principal source of livelihood and often the only source of cash income, who benefit from selected project interventions such as hired labour and financial services.

45. **Innovation and learning:** ProPESCA has started to test some innovations: Innovation Fund for Women's Enterprises, test of low-cost technologies such as solar fish dryers and improved fish smokers that could be adopted by fishing communities to add value to fish and reduce post-harvest losses or supporting the production of new value-added fish products including fish cakes, fish kebabs, fish feed, wallets made from fish skin.

46. **Climate and environment focus:** For road works, the PDR didn't envisage negative environmental impacts (environmental degradation and erosion). However, the mission found that sea/rainfall erosion is an issue to be addressed on many construction sites, in order to mitigate any negative impact. The Project needs to strongly handle this. The mission noted that climate change consequences, resulting in an increase of rain water flows, are becoming a serious threat to the sustainability of roads in particular. It is agreed that proper surveys and investments (topography and hydrology) during design phase can help mitigate those destroying factors. For fish markets, their location should take into account the possible impact of sea erosion with regards to the landing area, as well as the catchment area of rainfall flows on the building.

47. **Partnerships:** Partnership building in ProPESCA is rated **satisfactory**. The performance of the project in establishing partnerships among various project implementing agencies has been successful. This is facilitated through the steering committee and reference groups. Substantial efforts have been put in strengthening mechanisms for enhancing commercial partnerships players in the growth poles between artisanal fishers and other, such as traders and processors. There are efforts through Fisheries Development Fund (FFP) and GAPI to create sustainable partnerships for financial services between project beneficiaries and micro-finance institutions. This is now taking shape after the bureaucratic obstacles that delayed the implementation of Component 3 as a whole have been cleared. For the implementation of economic infrastructure activities, the Project has built partnerships among national technical agencies (ANE, EDM and FUNAE, in charge of roads, grid and solar panel electricity, respectively) and district administrations (for fish markets), with a MoU signed with each of them. Such collaboration is expected to contribute to increase synergy between agencies (co-funding, efficient geographical targeting, etc.), harmonised practices and enhance ownership of the assets/infrastructure as well as sustainable management. Partnership among project financiers has been achieved through implementation reviews, including supervision missions.

E. Fiduciary aspects

48. **Financial management.** The mission rates the quality of financial management as **satisfactory**. The Financial Management Unit is dedicated and proactive, but is currently lacking one accountant (that has moved to a different institution). The hiring process for his replacement is ongoing and should be concluded soon. Financial reports were readily available for review, and internal control procedures in place are adequate for project implementation. Several enhancements to e-SISTAFE (the Project's financial and accounting system) will be implemented shortly which should increase the quality of reporting (automated reports by categories and components, trial balance). ProPESCA, the IFAD Country Office and the Sub-Programme Coordinating Unit (SPCU) unit in the Ministry of Economy and Finance will continue to liaise with CEDSIF (the Ministry of Economy and Finance's Directorate responsible for e-SISTAFE implementation) to guarantee the rapid deployment of the enhancements.

49. **Amendment to Financing Agreement.** In 2015 ProPESCA has conducted an MTR exercise that was followed by the EU led MTR for the “Accelerate Progress towards Millennium Development Goal 1c” (MDG1c) programme in the same year. As a result, the Financing Agreement must be amended to accommodate the new category allocation, as well as the additional funding provided under the MDG1c programme. It was agreed that the GoM will send the letter requesting the amendment of the financing agreement as soon as possible. Additionally, GoM will send a request for a no cost extension of the OFID loan which should reach completion on 30 June 2016. The IFAD Country Office will follow up closely the approval process of the amendments.

50. **Disbursement.** Considering the sole IFAD loan, the mission classifies the disbursement rate of the project as **moderately satisfactory**. ProPESCA has reached its 5th year of implementation, and as at April 2016, IFAD has disbursed a total of SDR 7,054,220 (50.9% of the SDR 13,850,000 loan). This is equivalent to USD 10,637,789. With two more years of project life left (including the winding up period), ProPESCA must accelerate implementation in order to exhaust the undisbursed amount of SDR 6,795,780.

51. Disbursement of the EU grant has reached only 38.4% with a total disbursement of EUR 4,759,604 against a total allocation of EUR 12,390,000. At the current rate of disbursement and spending, ProPESCA risks reaching completion with less than 80% of the grant allocation disbursed.

52. Disbursement of the OFID loan has reached 31.6% with a total disbursement of USD 4,270,728. The total loan allocation as per the financing agreement is USD 13,530,000. The current slow pace of disbursement of the OFID loan has been caused by delays in the processing of WAs due to delays in communication between the Project, IFAD and OFID. It was agreed that the IFAD Country Office in Mozambique would take a more active role in guaranteeing that the latest WA sent by the Project is processed without further delays.

53. In terms of liquidity as at 31 March 2016, a review of all Project accounts (excluding advances to implementing partners) shows that ProPESCA has available EUR 1,008,506 in all EU grant related accounts, USD 237,244 in all OFID loan accounts and USD 1,546,936 in the IFAD loan accounts.

54. **Execution of AWPB.** Total execution of the 2015 AWPB for all financiers was below 50% of the approved AWPB: project expenditures amounted to USD 5,773,795 against a budget of USD 15,824,282. The low level of implementation was mainly due to the late approval of the Government budget (which includes external donors' funds) following the inauguration of a new Government in January 2015.

55. Execution of the 2016 AWPB until end of first trimester was USD 842,358, against a total budget of USD 20,088,711. With this low level of execution at the beginning of the year, the Project will need to make significant efforts in order to fulfil its financial target for the year. On one hand, and for the specific case of the EC grant, timely gathering of financial documentation from all implementing partners is key to the smooth submission of withdrawal applications to IFAD. In general, all implementing partners must be made aware of the need to submit accurate and timely financial reports to allow ProPESCA to rapidly deploy additional resources and request faster disbursements. On the other hand, IFAD will guarantee the smooth and rapid disbursement of funds from all financiers, especially in light of the bottlenecks faced by the disbursement of the OFID loan.

56. **Counterpart funds.** The mission rates the provision of counterpart funds as **moderately satisfactory**. As at April 2016, total GoM reimbursement of VAT paid using EU grant funds amounts to EUR 68,874 against an expenditure related to taxes of EUR 70,034. As such, the total amount still owed by GoM as reimbursement of taxes is EUR 1,160. The mission nonetheless stressed that the provisions of the EU grant should not be used to pre-finance taxes. A full analysis of GoM contribution will be part of the assessment that is being carried out by ProPESCA to identify all sources of Government contribution.

57. Finally, in the last few years the counterpart funds have been consistently released during the last days of e-SISTAFE operation for a given fiscal year, rendering full usage of the funds (and or reimbursement of VAT paid using EU grant funds) virtually impossible.

58. **Review of support documentation and Procurement.** Considering the limited amount of time available for the implementation support mission, the review of SOE and Procurement documentation covering the period June 2015 – March 2016 will be done before the end of the first semester 2016 during a portfolio wide financial management review carried out by the IFAD country office in Mozambique.

59. **Compliance with loan covenants.** The mission rates the compliance with loan covenants as **moderately satisfactory**. Section of 2, Schedule 3 of the loan agreement (which establishes that the project should insure its staff against health and accident risks) is currently not being complied with. ProPESCA has terminated its contract with the previous health insurance provider following some shortcomings in the contract. However, the tender for a new insurance provider is underway and should be finalized by May 2015. Finally, GoM is not compliant with the provision of the financing agreement whereby the funds disbursed under grant C-ECM-822-MZ are to be strictly tax-exempt (schedule 2).

60. **Audit.** The mission rates the quality and timeliness of audit as **moderately satisfactory**. While unqualified, the audit reports (for each of the external financiers) for the 2014 Financial Statements were submitted beyond the deadline of 30 June 2015, but before the end of August. Review of the follow-up questions spelled in the Management Letters will be done during the Financial Management mission in June.

Agreed action	Responsibility	Agreed date
Send request for amendment of Financing Agreement	GOM	Jun 2016
Liaise with CEDSIF on enhancements to e-SISTAFE	PCU/IFAD/DIC	continuous
Perform full analysis of GoM contribution to ProPESCA	PMT	Jun 2016
Fully reimburse VAT due to EU grant	PMT/IDEPA	Jun 2016
Finalize hiring process of project accountant	IDEPA	May 2016
Finalize tender for health insurance company	IDEPA	Jul 2016
Perform full review of ProPESCA's SOEs and Procurement documentation	IFAD	Jun 2016

F. Sustainability

61. **Institution building:** The support to build the capacity of institutions in the fisheries sector continues to receive attention under the ProPESCA. The aim is to ensure that the institutions charged with the responsibilities in the development of artisanal fisheries sector have the requisite capacity to effectively execute their respective duties. The Project has supported various training activities, provision of equipment and facilities to enable the key institutions at national level, provincial and districts to adequately respond to the diversity of technical demands and challenges in the sector. Particular focus has been on: training of extension staff and provision of housing to enhance their service provision capacities to small fishers; strengthening IIP's capacity for fishing resource assessment, research and studies to generate information required for policies and legislations for better management of the sector; strengthening the capacity of ADNAP and of the Fisheries Community Councils (CCPs) in their roles in fisheries co-management. The Project has also mobilized and supported community-level fishers' organizations such as Savings and Credit Groups (PCRs), infrastructure management committees, to strengthen access to markets and financial services and strengthen their participation in planning implementation and management of community investment during the Project and beyond.

62. **Empowerment and social sustainability:** Empowerment of project beneficiaries has been one of the core areas of support in ProPESCA. Significant efforts have been devoted to empowerment of men and women in management of their economic activities and relationships with other actors along the fishing value chain through training activities. Other efforts include mobilization and promotion of associations and groups, such as Saving and Credit Groups; cooperatives of fishers, fish processors and traders to enhance their negotiation powers with other actors along the value chain; access services, such as markets processing and financial services. ProPESCA has a

special focus to empower women entrepreneurs through matching funds for emerging enterprises for women. The Project has also supported the participatory co-management of fisheries to empower Fisheries Community Councils as active members. The CCPs have been facilitated to participate in co-management committee meetings at district level, to articulate community level challenges, and take part in decision making for aspects related to sustainable management of fisheries resources.

63. **Quality of beneficiary participation:** As noted during the previous mission, there is a high degree of engagement of Project beneficiaries (men, women and youths) in activities of ProPESCA. The Project has developed an adequate consultation process with communities in order to identify interventions and activities to be supported by the Project. For example, for construction activities under Components 1 and 2, the Project beneficiaries have been engaged in monitoring the construction works (roads and markets) and are involved in operations and maintenance through their infrastructure management committees.

64. **Responsiveness of service providers (SPs):** There is a good availability of high quality Service Providers in particular for the PCR promotion. This mainly results from the implementation of PCR in the previous IFAD-supported projects in the sector. Under Component 2, while the mission noted good response of local SMEs to tenders for market and road works, there remains challenges, particularly in the remote rural areas where SP are still facing limitations of a variety of forms. It is too early to assess the participation of beneficiaries in the monitoring of SPs because activities have only just started, except for the PCR.

65. **Exit strategy:** The Project is highly integrated into the government structures, at national, provincial and district levels. This provides a good basis for the development of an exit strategy. The IDEPA/PCU should start to articulate an exit strategy for implementation during the remaining Project period. The MTR lessons learned could be used to kick-start discussions.

66. **Potential for scaling-up:** ProPESCA is a flagship project for IFAD investment and partnership with the Government of Mozambique, which started from two districts – Moma and Angoche – and has now been lasting for over 20 years. It is a typical example of a successful scaling-up approach in several dimensions – geographic coverage, good integration with local government and partnership.

G. Other

67. **Impact on physical and financial assets:** Despite the fact that construction / rehabilitation processes of many infrastructures are still ongoing, some early impacts can be observed. The provision of better quality roads has contributed to reduce travel time, increase in quantities carried. There is also an important increase in the level of provision of services through increased traffic. The provision of electricity has contributed to improved trade environment and livelihood in villages, through increase of working hours. The provision of financial products has increased the availability of working capital, both for fishing inputs and for marketing, and improved markets have contributed to better sales.

68. **Impact on food security:** ProPESCA is implementing several activities that could bring impacts on Food Security. Currently ProPESCA activities contribute to increase fish availability, improve income through better access markets, as well through technologies of fish storage and processing. ProPESCA.

69. **Impact on incomes:** ProPESCA has potential to increase income generation of primary beneficiaries through catching high value fish, processing and adding value to fish products as well as increasing commercialization; however the Project has not yet started an analysis on the impact of the Project activities on the beneficiaries' income.

70. **Policy impact:** The Project has supported several studies and surveys through the National Institute of Fisheries Research (IIP) which have generated extensive information that are to be used to strengthen policy engagement in the sector, improve regulatory framework, such as legislations to enhance sustainable fisheries resources management. As recommended during the last mission, the

findings of various studies supported by ProPESCA need to be shared widely, synthesized and utilized as a basis for policy decisions. This needs a champion within IDEPA to facilitate this process.

H. Conclusion

71. The Project is progressing well, and is rated overall as **moderately satisfactory**. After removal of the bureaucratic obstacles, all ProPESCA components are now moving forward. What is needed now is to further accelerate implementation and report on its outcomes. A closer attention should be given to the Nutrition Component that has not yet taken off.

Appendix 1: Summary of project status and ratings

Basic Facts

Country	Mozambique	Project ID	1517	Loan/DSF Grant No.	822
Project	Artisanal Fisheries Promotion Project			Top-up Loan/DSF Grant	
Date of Update	31-May-2016				
Supervising Inst.	IFAD/IFAD				
No. of Supervisions	4	No. of Implementation Support/Follow-up missions	6		
Last Supervision	22-Jun-03 Jul-2015	Last Implementation Support/Follow-up mission	18-22 Apr 2016		

USD million Disb. rate %

Approval	15-Dec-2010			Total financing	58.61	
Agreement	24-Mar-2011	Effectiveness lag	3.3	IFAD Total	21.10	
Entry into force	24-Mar-2011	PAR value	-----	IFAD loan	21.10	50.9
First disbursement	18-Oct-2011			DSF grant		
MTR		Last amendment		IFAD grant		
Original completion	31-Mar-2018	Last audit	01-Jul-2015	Domestic Total	7.68	
Current completion	31-Mar-2018			Government (National)	4.42	2%
Original closing	30-Sep-2018			Domes. Fin. Inst.	2.20	0
Current closing	30-Sep-2018			Private Sector Local	1.06	0
No. of extensions	0			External Cofinancing Total	29.84	
				European Union	16.30	38.4
				OFID	13.54	31.6

Project Performance Ratings

B.1 Fiduciary Aspects	Last	Current	B.2 Project implementation progress	Last	Current
1. Quality of financial management	4	5	1. Quality of project management	5	4
2. Acceptable disbursement rate	4	4	2. Performance of M&E	4	4
3. Counterpart funds	3	4	3. Coherence between AWPB & implementation	3	3
4. Compliance with financing covenants	4	3	4. Gender focus	4	5
5. Compliance with procurement	5	4	5. Poverty focus	4	4
6. Quality and timeliness of audits	4	3	6. Effectiveness of targeting approach	4	4
			7. Innovation and learning	5	5
			8. Climate and environment focus	5	4

B.3 Outputs and outcomes	Last	Current	B.4 Sustainability	Last	Current
1. Supporting development of higher value fish	4	4	1. Institution building (organizations, etc.)	4	4
2. Improving economic infrastructure	4	5	2. Empowerment	4	5
3. Developing financial infrastructure	4	3	3. Quality of beneficiary participation	4	4
4. Institutional strengthening, policy initiatives and project management	4	4	4. Responsiveness of service providers	4	4
5. Nutrition development	3	3	5. Exit strategy (readiness and quality)	3	3

		6. Potential for scaling up and replication	5	5
--	--	---	---	---

B.5 Justification of ratings

Overall the project implementation remains satisfactory and project management remains satisfactory based on the continued proactivity. The project has maintained well defined mechanisms and effective structures and tools for efficient project management and coordination, in accordance with the project design. Minor adjustments have been introduced to enhance project implementation efficiency and achievement of project development objectives. The new lead agency IDEPA has so far coordinated ProPESCA effectively, with the support of the dedicated PCU for day to day project management. There is an adequate coordination of the project partners, including various public institutions implementing ProPESCA. Quality of financial management as satisfactory. The Financial Management Unit is dedicated and proactive, but is currently lacking one accountant (that has moved to a different institution). Financial reports were readily available for review, and internal control procedures in place are adequate for project implementation. The disbursement rate of the project is moderately satisfactory. ProPESCA has reached its 5th year of implementation, and as at April 2016, IFAD has disbursed a total of SDR 7,054,220 (50.9% of the SDR 13,850,000 loan). This is equivalent to USD 10,637,789. With two more years of project life left (including the winding up period), ProPESCA must accelerate implementation in order to exhaust the undisbursed amount of SDR 6,795,780. Disbursement of the EU grant has reached only 38.4% with a total disbursement of EUR 4,759,604 against a total allocation of EUR 12,390,000. At the current rate of disbursement and spending, ProPESCA risks reaching completion with less than 80% of the grant allocation disbursed. Disbursement of the OFID loan has reached 31.6% with a total disbursement of USD 4,270,728. The total loan allocation as per the financing agreement is USD 13,530,000.

Counterpart funds. The mission rates the provision of counterpart funds as moderately satisfactory. As at April 2016, total GoM reimbursement of VAT paid using EU grant funds amounts to EUR 68,874 against an expenditure related to taxes of EUR 70,034. As such, the total amount still owed by GoM as reimbursement of taxes is EUR 1,160.

Coherence between AWPB & implementation is rated moderately unsatisfactory. The majority of activities planned in the 2016 AWPB for the first quarter were not executed in all components. Few activities were implemented or partially implemented (mainly in Components 1, 3 and 4).

ProPESCA has started to test some innovations: Innovation Fund for Women's Enterprises, test of low-cost technologies such as solar fish dryers and improved fish smokers that could be adopted by fishing communities to add value to fish and reduce post-harvest losses or supporting the production of new value-added fish products including fish cakes, fish kebabs, fish feed, wallets made from fish skin.

Overall Assessment and Risk Profile

C.1	Physical/financial assets	4	4
C.2	Food security	4	4
C.3	Quality of natural asset improvement and climate resilience	4	4
C.4	Overall implementation progress (Sections B1 and B2)	4	4

Rationale for implementation progress rating

ProPESCA's implementation progress remains satisfactory. Except for nutrition promotion activities, that has been delayed, during the envisioned period the Project carried out a number of activities including: (i) demonstration on use of fishing and navigation devices; (ii) the training of boat builders for the construction of boats adapted to offshore fishing as well as the training of mechanics and engine users; (iii) demonstration activities to promote exploitation of some resources with simple gear, focusing on more vulnerable fishers have been initiated, with promising results; (iv) IDEPA staff, previously trained at provincial level on fish post-harvest and marketing and BDS, carried out demonstration and training activities with community members in all provinces. A total 184 technicians and 2,527 primary beneficiaries were trained in 2015; (v) twenty-one markets have been completed and 15 more should be completed by end 2016; (vi) a total of 371.9 km of access roads (out of 402.2 km planned for 2015) were constructed; (vii) five service providers were contracted to undertake the promotion of *Grupos de Poupança e Crédito Rotativo* (PCR groups); (ix) two service providers have already received loans under the Line of Credit (LoC) and 20 beneficiaries have already received financing under the Fund for the promotion of women entrepreneurs. The Project is highly integrated into the government structures, at national, provincial and district levels. This provides a good basis for the development of an exit strategy. The IDEPA/PCU should start to articulate an exit strategy for implementation during the remaining Project period.

C.5	Likelihood of achieving the development objectives (section B3 and B4)	3	4
-----	--	---	---

Rationale for development objectives rating

Considering the achievement of outputs so far it can be concluded that has good prospects to achieve its development objectives. During the remaining implementation period IDPPE will need to fast-track the implementation of project activities that are lagging behind such as financial services component, strengthen the achieved outputs and outcomes to ensure sustainable impacts. This includes accelerating the processes and remaining investments to make completed market structures operational. Rural Electrification is progressing well and many fishing villages now have access to ice within their vicinity; the fish value chain activities are progressing well. Roads infrastructure is also progressing satisfactory. However some activities have had a slow start and coupled with slow release of funds. Closer attention should be paid to the nutrition component that has not taken off after more than a year. The financial services component is ready to take off and deliver products to intended beneficiaries. The just completed project mid-term review confirms the project is on track to achieve its development objective.

C.6 Risks Short description of major risks for each section and their impact on achievement of development objectives and sustainability

Fiduciary aspects	Execution of AWPBs has been consistently below 50% for the since effectiveness. Project to design more realistic plans going forward.
-------------------	---

Project implementation progress	Now that the issue of flow of funds via E-SISTAFE has been addressed, ProPESCA's PMT and IDPPE (the lead agency) provincial delegations have demonstrated their reactivity in ensuring the implementation of activities to catch up with the delay incurred by the delayed availability of funds. Each component has been badly affected but are currently speeding implementation.
Outputs and outcomes	During the mid-term review exercise it was noted that although reporting on outputs is well underway, the project falls short of providing in depth analysis on outcome-level results such as uptake of new fishing practices/technologies, and consequently, down the results chain, how this is affecting the livelihoods of project beneficiaries. As the project has reached its mid-term, reporting on outcomes becomes paramount so that there is a clear view on the outputs and outcomes the project has been able to achieve so far.
Sustainability	Sustainability: IDPPE (the lead agency) provincial delegations, the local authorities as well as the provincial delegation of ANE (the National Road Administration) have demonstrated their sense of ownership and leadership about the project's objectives and activities. The release of funds should now allow a fluidity in project implementation and therefore greatly contribute to sustainability.

Proposed Follow-up

Issue / Problem	Recommended Action	Timing	Status
Implementation starting	Need to enhance quality control and oversight esp. for works contracts.	on-going	On track
ProPESCA Impact	M&E to dedicate attention to Outcomes and Impact	January 2016	
Government Counterpart Funds	ProPESCA should perform a full analysis of the total GoM contribution and seek IFAD approval	January 2016	

Additional observations

Appendix 2: Updated logical framework: Progress against objectives, outcomes and outputs

Resumo Narrativo	Indicadores Verificáveis Objectivamente	Meio de Verificação	Suposições e Riscos
Meta Global			
Melhorar os rendimentos e meios de vida das famílias pobres envolvidas na pesca artesanal	1. Agregados familiares com melhoria no índice de posse de bens familiares [R3] 2. Redução na prevalência da % de subnutrição infantil [R3] 3. Agregados familiares para os quais a segurança alimentar tenha melhorado (Nº) [R3] 4. Nível de analfabetismo masculino/feminino (M: 64%; F: 53%) [R3]	<ul style="list-style-type: none"> • Linha de base quantitativa, intercalar, levantamento de conclusão incluindo nível familiar. • Estatísticas dos centros de saúde. • Estudos qualitativos para complementar indicadores baseados em indicadores. 	
Objectivo e Resultados do Projecto			
Aumentar o volume de peixe de mais alto valor numa base sustentável, aumento nas receitas obtidas do peixe comercializado e melhoria da dieta alimentar dos agregados			
A. Captura aumentada de peixe de mais alta qualidade nas zonas costeiras através de diversificação fora dos métodos de pesca costeiros tradicionais	1. Unidades de pesca que predominantemente direccionam peixe de mais alto valor (Nº 3.808 por PY7) 2. Qualidade de peixe capturado por unidades de pesca predominantemente direccionando peixe de mais alto valor (94.154 megatoneladas/ano por PY7) 3. Valor incremental de vendas de peixe obtidas pelos pescadores que vendem peixe de mais alto valor (USD 49,3 milhões/ano por PY7)	<ul style="list-style-type: none"> • Linha de base quantitativa, intercalar, levantamento de conclusão. • Captura do IIP e dados do levantamento do esforço. • Registos do mercado do ponto-de-primeira-venda. • Registos de produção da máquina de gelo. • Registos de produção de máquina de alimentação do peixe. • Estudos qualitativos para complementar indicadores. • Dados do IDPPE/IIP respeitantes ao levantamento dos preços do peixe 	<ul style="list-style-type: none"> • A: Ausência de efeitos negativos económicos/sociais locais e nacionais que ofusquem os resultados do projecto. • A: Direcção eficaz inclui agregados familiares mais pobres e vulneráveis.
B. Crescimento no comércio de peixe de mais alto valor com rentabilidade aumentada incluindo operadores de pequena-escala na cadeia de valores	4. Produção incremental de gelo (77.300 megatoneladas/ano por PY7) 5. Quantidade de peixe comercializado nos mercados de pontos-de-primeira venda (4.040 megatoneladas/ano) 6. Valor incremental de vendas obtidas por comerciantes que vendem peixe seco (USD 10,5 milhões/ano por PY7) 7. Valor incremental de vendas obtidas pelos comerciantes que vendem peixe fresco (USD 17,5 milhões/ano por PY7)		
C. Aumento de dietas mais balanceadas e saudáveis nos agregados familiares	1. Numero de pessoas adoptando praticas recomendadas para preparação de hortas (20.000/ano até PY7) 2. Numero de pessoas adoptando metodos recomendados de preparação e cozinha (6.000/ano até PY7)	<ul style="list-style-type: none"> • Estudos especificos • Estudos especificos 	
Resultados do Projecto			
Componente 1. Apoio do Desenvolvimento do Peixe de Mais Alto Valor			
	Agregados familiares a receber serviços do projecto (Nº 15.700) [R1]	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios intercalares de 	<ul style="list-style-type: none"> • A: Procura pelo peixe fresco e

Resultado 1. Unidades de pesca diversificada e comercialmente viável com barcos, apetrechos e técnicas apropriadas para operar no mar aberto	1.1 Pessoas formadas na construção de barcos (M+F: 110) 1.2 Condutores de barcos formados (M+F: 242) 1.3 Mecânicos de motores formados (M+F: 242) 1.4 Pescadores formados em boas práticas de manuseamento do peixe (M: 2492; F: 162) 1.5 Pescadores formados em apetrechos e pesca melhorada (M: 340; F: 23) 1.6 Pescadores que consigam acesso aos serviços de desenvolvimento do negócio (M: 2550; F: 104) 1.7 Associações novas/existentes apoiadas (Nº: 115)	empreiteiros sobre trabalhos de infra-estrutura de mercados. <ul style="list-style-type: none"> Relatórios intercalares de prestadores de serviço que fornecem formação, aconselhamento técnico, serviços de desenvolvimento de negócio, e apoio das associações. Registos de monitorização do projecto nas instituições (incluindo empreiteiros, associações, CCPs); formação; infra-estruturas; apoio financeiro. Estudos qualitativos para complementar dados baseados nos indicadores. 	congelado de mais alta qualidade é suficiente e está em crescimento. <ul style="list-style-type: none"> A: Fornecedores e prestadores de serviço chave na cadeia de valores são capazes de operar lucrativamente. A: Regulamento/monitorização por instituições de pescas impede a sobreexploração de peixe. R: Utilização insuficiente do gelo devido à deficiente disponibilidade ou por motivos financeiros. R: Níveis de captura insustentáveis devido ao sobredimensionamento dos pólos de crescimento e falta de dados sobre potencial de recurso. R: Restrições que perturbam acesso a parques de peixe e operações de pesca artesanal.
Resumo Narrativo	Indicadores Verificáveis Objectivamente	Meio de Verificação	Suposições e Riscos
Resultado 2: Habilidades melhoradas e organização para melhorar a utilização após as capturas e manter a qualidade de peixe	2.1 Comerciantes/processadores formados em manuseamento, conservação, comercialização (M: 1500; F: 808) 2.2 Feiras de peixe realizadas (Nº 150) 2.3 Comerciantes/processadores que conseguem acesso a serviços de desenvolvimento de negócio (M: 1500; F: 808) 2.4 Inputs/associações de comerciantes novos/existentes apoiados (Nº 58)		
Resultado 3: Infra-estruturas relacionadas com mercados e fornecimento de insumos para assegurar o	3.1 Máquinas de gelo e instalações de congelação/armazenagem frigorífica estabelecidas (Nº 12) 3.2 Empresários com congeladores domésticos para produção de gelo (M: 185; F: 93) 3.3 Mercados de pontos de primeira venda estabelecidos (Nº: 13)		

manuseamento e comercialização de peixe de boa qualidade em condições higiénicas	3.4 Agentes de mercado formados por tipo (M:773; F: 380) 3.5 Unidades de processamento de pequena-escala estabelecidos (Nº: 16) 3.6 Transportadores motorizados para peixe/insumos estabelecidos por tipo (M: 141; F: 69) 3.7 Lojas urbanas de venda a retalho estabelecidas (M: 15; F: 15) 3.8 Instalações urbanas de mercado de peixe melhoradas (Nº: 7)		
Componente 2. Melhoria das Infra-estruturas Económicas			
	Agregados familiares que recebem serviços do projecto (Nº: 46.150) [R1]	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios intercalares de empreiteiros sobre trabalhos de estradas e cláusulas sociais • Registos da EDM sobre ligações de electricidade. • Relatórios de monitorização da ANE sobre empreiteiros e desempenho de manutenção de estradas. • Registos de monitorização do projecto sobre instituições (incluindo empreiteiros); formação; infra-estruturas. • Estudos qualitativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • A: Estradas melhoradas conduzem ao necessário aumento na disponibilidade de transporte e redução nos custos de transporte. • A: Nenhum choque indevido nos preços de electricidade. • R: Distritos não dão prioridade à manutenção de estradas não classificadas durante o ProAqua e depois do seu fim.
Resumo Narrativo	Indicadores Verificáveis Objectivamente	Meio de Verificação	Suposições e Riscos
Resultado 3: Infra-estruturas relacionadas com mercados e fornecimento de insumos para assegurar o manuseamento e comercialização de peixe de boa qualidade em condições higiénicas	3.9 Linhas de electricidade expandidas dentro de pólos de crescimento (km: 185) 3.10 Ligações de electricidade feitas (Nº) 3.11 Fontes de energia alternativa estabelecidas por tipo (Nº: 8)		
Resultado 4: Acesso	4.1 Empreiteiros locais formados (Nº: 58)		

melhorado entre os centros de pesca, mercados e a rede nacional de estradas	4.2 Estradas melhoradas para o padrão de todas épocas por tipo de estrada (km: 577) 4.3 Pessoas que beneficiam do emprego de trabalhos de estradas baseado em mão-de-obra (M: 6154; F: 3077) 4.4 Pessoal do distrito formado em aspectos de manutenção de estradas (M+F: 39) 4.5 Estradas mantidas para acesso em todas as épocas (km: 2890)		
Componente 3: Serviços Financeiros			
	Agregados familiares que recebem serviços do projecto (Nº: 40615) [R1]	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios intercalares dos promotores de CBFI. Relatórios intercalares de instituições financeiras apoiados. Registos de monitorização do projecto sobre instituições (incluindo promotores, instituições financeiras baseadas em membros, instituições financeiras formais, promotores); formação; apoio financeiro. Estudos qualitativos. 	<ul style="list-style-type: none"> A: Quadro regulador conducente para operações do sector financeiro. A: Disponibilidade melhorada de recursos e serviços financeiros estimula o grupo alvo para responder a oportunidades na cadeia de valores emergente.
Resultado 5: Instituições financeiras baseadas na comunidade com capacidade aumentada para mobilização de poupanças e empréstimo	5.1 Pessoal dos promotores de PCR formado (M: 58; F: 57) 5.2 Instituições financeiras baseadas em membros apoiadas por tipo (Nº: 1846) 5.3 Número de aforradores activos (M: 18.460; F: 18.460) 5.4 Número de mutuários (M: 9.231; F: 9.231) 5.5 Valor das poupanças (USD 1,5 milhão) 5.6 Valor de empréstimos (USD 3 milhões) 5.7 Membros de novos grupos de solidariedade que se juntam a RFAs apoiados ao abrigo do projecto (M: 2308; F: 1154) 5.8 Pessoas formadas em alfabetização de adultos funcional (M: 2538; F: 2538) 5.9 Pessoas formadas em planificação e desenvolvimento de negócio (M: 9230; F: 9230) 5.10 Empresárias com acesso ao fundo de apoio de investimento piloto (F: 1.000) 5.11 Valor das doações de apoio do investimento piloto (USD 0,25 milhão) 5.12 Fornecedores de CBFS formais apoiados (13) 5.13 Valor de doações correspondentes a fornecedores de CBFS formais (USD 0,87 milhão) 5.14. Membros dos provedores formais de CBFS - 3000		
Resultado 6. Instituições financeiras privadas envolvidas activamente no financiamento de investimentos relacionados com pescas	6.1 Empresas que conseguem acesso a doações correspondentes /empréstimos do FMR (Nº: 220) 6.2 Valor das doações correspondentes / empréstimos do FMR desembolsados (USD: 4.05 milhões) 6.3 Novos postos de venda de instituições financeiras formais por tipo (Nº: 30) 6.4 Valor das doações correspondentes para instituições financeiras formais (USD: 0,92 milhão) 6.5 Pessoal de instituições financeiras formais formado (M: 70; F: 50) 6.6 Membros de PCR que se juntam a RFAs e SACCOs (M:		

	2.000; F: 1.000) 6.7 (ex) membros de PCR que conseguem acesso a empréstimos de desenvolvimento de empresas a partir de instituições financeiras formais (M: 1211; F: 519)		
Resumo Narrativo	Indicadores Verificáveis Objectivamente	Meio de Verificação	Suposições e Riscos
Componente 4. Fortalecimento Institucional, Iniciativas de Políticas e Gestão do Projecto			
Resultado 7. Capacidade institucional aumentada para apoiar a gestão do recurso, produção e comercialização do peixe de mais alto valor	7.1 Novos extensionistas de pólos de crescimento recrutados, formados e equipados (M+F: 120) 7.2 Distritos com administração de pescas estabelecidas (Nº: 27) 7.3 Pólos de crescimento com relatórios de avaliação do potencial de recurso (Nº: 30) 7.4 Pessoal provincial e distrital formado por género e tipo (M/F)	<ul style="list-style-type: none">Relatórios intercalares dos delegados do IDPPERelatórios intercalares da assistência técnica contratadaRegistos de monitorização do projecto sobre instituições (governo); formação; apoio financeiroRelatórios de levantamento qualitativoRelatórios de estudo qualitativo	<ul style="list-style-type: none">R: Falta de legislação local e gestão do recurso devido a atrasos no estabelecimento da administração distrital de pescas.R: Desenvolvimento de política/regulador enfatiza interesses de conservação sem considerar adequadamente a pesca artesanal.
Resultado 8: Quadro político/legislativo melhorado que dá apoio à pesca artesanal	8.1 Introduzidas políticas, regulamentos e legislação conducentes e de gestão sustentável (Nº)		
Resultado 9: Sistemas de gestão do projecto eficazes	9.1 Estudo, levantamento e relatórios de estratégia produzidos (Nº) 9.2 Relatórios intercalares e de auditoria AWPBs submetidos atempadamente (Nº: 21) 9.3 Taxas de desembolso como parte dos alvos AR (100%) 9.4 Workshops/seminários de planificação e revisão conduzidos (Nº: 140) 9.5 Produtos de gestão de conhecimentos e advocacia criados (Nº)		
Componente 5 . Nutrição			
Resultado 10: Capacidade dos agregados combaterem a malnutrição reforçada	10.1. Hortas de demonstração estabelecidas (210) 10.2. Pessoas capacitadas no estabelecimento de hortas (10500) 10.3. Cozinhas de Demonstração estabelecidas (150) 10.4. Pessoas treinadas em métodos adequados de preparação e cozinha (3000)	<ul style="list-style-type: none">Relatórios de levantamento qualitativoRelatorio do estudo quantitativoRelatorios periodicos do projecto	
Resultado 11: Comunidade mobilizada no combate contra a malnutrição	11.1. Lideres comunitários capacitados sobre a importancia de uma dieta saudavel e balanceada (120) 11.2. Programas sobre nutrição difundidos através de radios comunitárias (36)	<ul style="list-style-type: none">Relatórios de levantamento qualitativoRelatorio do estudo quantitativoRelatorios periodicos do projecto	

Actividades do Projecto (indicativas: as actividades reais são determinadas durante a planificação anual)			
Componente 1. Apoio do Desenvolvimento do Peixe de Mais Alto Valor			
<ul style="list-style-type: none"> Estudos sobre a procura do mercado, a cadeia de peixe de mais alto valor, viabilidade e gestão de mercados Actividades de mobilização dentro dos centros de pesca Adquirir equipamento para formação e demonstrações Formação, demonstração, visitas de intercâmbio para participantes da cadeia de valores em tecnologia de pesca, conservação, processamento, comercialização, higiene, qualidade, gestão Formação do pessoal em técnicas de pesca de alto valor, processamento/comercialização, desenvolvimento do grupo/negócio, recolha/análise de dados, Inglês Apoio técnico e serviços de desenvolvimento de negócio para investidores da cadeia de valores Apoio às associações de pescadores e comerciantes Actividades de apoio ("feiras de peixe", material de formação, transmissões de rádio) Construir mercados e instalações de ponto-de-primeira-venda multifuncionais nos mercados municipais 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorização da actividade baseada em AWPB do projecto Relatórios intercalares de instituições de execução e prestadores de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> Oportunidades do mercado crescente e serviços de apoio de qualidade suficiente para: (i) pescadores investirem na melhoria das unidades de pesca; (ii) comerciantes/processadores investirem em instalações e equipamento melhorados. R: Atrasos no investimento em ou selecção imprópria do local para infra-estruturas e serviços de apoio críticos (mercados, gelo). 	
Resumo Narrativo	Indicadores Verificáveis Objectivamente	Meio de Verificação	Suposições e Riscos
Componente 2. Melhoria das Infra-estruturas económicas			
<ul style="list-style-type: none"> Priorização, selecção, levantamento e desenho de estradas Assistência técnica e formação para empreiteiros locais Melhoria das estradas prioritárias seleccionadas para padrão de todas as épocas, com supervisão Avaliação detalhada das necessidades prioritárias para ligações de electricidade Extensão de linhas de transmissão de energia para pólos de crescimento e introdução de fontes de energia alternativa 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorização da actividade baseada em AWPB do projecto Relatórios intercalares de instituições de execução e prestadores de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> R: Selecção de estradas inapropriadas devido à interferência externa. 	
Componente 3. Serviços Financeiros			
<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer novos PCRs e instituições similares Formar membros de PCR em operações de grupo, negócio, alfabetização Formação e visitas de exposição para promotores de PCR Desenvolver mais a metodologia de crédito & poupança Incentivos e apoio técnico para investidores da cadeia de valores Fundos de doações correspondentes para alcance das instituições financeiras na zona do projecto Serviços de desenvolvimento de negócio para potenciais/reais mutuários 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorização da actividade baseada em AWPB do projecto Relatórios intercalares de instituições de execução e prestadores de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> R: Instituições financeiras privadas relutantes em investir na cadeia de valores de peixe R: Capacidade insuficiente dos promotores de ASCA para satisfazer a crescente procura. 	
Componente 4. Fortalecimento Institucional, Iniciativas Políticas e Gestão do Projecto			
<ul style="list-style-type: none"> Sub-componente 4.1: Fortalecimento institucional do IDPPE, co-liderança, pesquisa do potencial de pesca, iniciativas políticas/legislativas e governação 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorização da actividade baseada em AWPB do 	<ul style="list-style-type: none"> A: OGP com pessoal capaz operacional de PY1. 	

<ul style="list-style-type: none"> Sub-componente 4.2: Gestão do Projecto (provincia de Maputo), Planificação, Monitorização, Avaliação e Gestão de Conhecimentos 	<p>projecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatórios intercalares de instituições de execução e prestadores de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> R: A rede de extensionistas pode ser sobrecarregada com múltiplas tarefas do projecto. A: Administrações distritais estão dispostas a incorporar e apoiar as pescas.
Componente 5 - Nutrição		
<ul style="list-style-type: none"> Instalação de hortas de demonstração Treinamento das pessoas na realização/estabelecimento de uma horta Montagens/construção de cozinhas de demonstração Capacitação de pessoas em métodos de preparação e cozinha de alimentos Capacitação de líderes comunitários acerca da importância da nutrição Difusão dos programas sobre nutrição através das rádios comunitárias 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorização da actividade baseada em AWPB do projecto Relatórios intercalares de instituições de execução e prestadores de serviço 	<ul style="list-style-type: none">

Appendix 3: Summary of key actions to be taken within agreed timeframes

Action Area	Action Agreed	Date	Whom	Progress
Outputs Components	Contracting of a qualified service provider to edit and print all training material (on Good Practices for fishing, fish handling, processing/marketing and hygiene, and BDS)	End 2016	IDEPA	
	Assessment and update of all market action plans	June 2016	IDEPA	
	Submit evaluation reports – access roads - for approval	May 2016	ANE	
	Transfer available funds to EDM	May 2016	MIREME	
	Finalize construction of premises to accommodate the new solar systems	May 2017	IDEPA	
	Re-advertise the request for bids for the FIE	May 2016	FFP	
	Develop a manual of procedures for RMF	May 2016	GAPI	
	Finalisation of additional modules for training on fisheries administration	May 2016		
	Delivery of report on small pelagic, sandy bottom demersal fish and cephalopods	Jun 2016	ADNAP, IDEPA, INIP	
	Delivery of report on rock lobster	Jun 2016	IIP	
	Implementation of the survey on rock demersal fish	Jun 2016	IIP	
	Start-up of implementation in Zambézia province	Jun 2016	IDEPA	
	Launch of the nutrition tender for new provinces	April 2016	IDEPA	
M&E	Actual data collection on a routine basis by all beneficiaries of demonstration activities	From 2016 to end	IDEPA	
Fiduciary Aspects	Send request for amendment of Financing Agreement	Jun 2016	GOM	
	Liaise with CEDSIF on enhancements to e-SISTAFE	continuous	PCU/IFAD/DIC	
	Perform full analysis of GoM contribution to ProPESCA	Jun 2016	PMT	
	Fully reimburse VAT due to EU grant	Jun 2016	PMT/IDEPA	
	Finalize hiring process of project accountant	May 2016	IDEPA	
	Finalize tender for health insurance company	Jul 2016	IDEPA	
	Perform full review of ProPESCA's SOEs and Procurement documentation	Jun 2016	IFAD	

Appendix 4: Physical progress measured against AWP&B, including RIMS indicators

PROPESCA - BALANCO ANUAL DE ACTIVIDADES - 2015

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluido estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	--	-----------------	--------------------------------------

Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Decorreu na aldeia de Mucoroge, distrito de Moma a capacitação de mestres carpinteiros navais (1 carpinteiro de Mogincual, 1 de Liúpo, 1 de Angoche, 1 de Larde e 2 de Moma)
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados carpinteiros em construção naval, na qual houve a construção de uma embarcação de pesca melhorada, tipo Moma.
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação da Zambesia	peessoa (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado, entretanto, está em curso a preparação logística. Transita para 2016
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Decorreu na vila de Memba, a capacitação de mestres carpinteiros navais (2 carpinteiros de Memba, 1 de Nacala Porto e 2 Mossuril)
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (5) → 16 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 2 capacitações em construção de embarcação moma no pólo de Sambazô e Chiloane. Desta capacitação foram construídas 2 Momas nos mesmos locais. A capacitação contou com 16 carpinteiros
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado e construída embarcação tipo-moma. De referir que ainda falta a aquisição do motor para experimentação da embarcação e posterior uso.
Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Houve falta de fornecedores de material de construção legalizados. Esta actividade transitou para PAAO de 2016.
Capacitação de fibreadores na manutenção de embarcações	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Ao nível local os fornecedores não estão legalizados para prestação de serviços. Actividade transitou para PAAO de 2016.
Capacitação de fibreadores na manutenção de embarcações	— —	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado, devido a falta de disponibilidade de fundos para aquisição dos materiais de fibramento. Transita para 2016

Capacitação de Mestres carpinteiros navais	—	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (5) → 12 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. capacitados na construção de embarcações tipo lancha de 7 metros de comprimento, no Distrito de Matutuine. O barco construído será entregue ao operador para exploração em mar aberto.
Capacitação de mecanicos na reparação e manutenção de motores marítimos	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Participaram 6 beneficiarios mecânicos do polo de crescimento de Nova Mambone.
Capacitação de mecanicos na reparação e manutenção de motores marítimos	—	IDPPE Delegação de Gaza	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Melhorado o conhecimento dos mestres das embarcações em materia de manutenção de motores.
Capacitação de motoristas e patrões	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (12) → 15 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Envolvendo 15 (8 patrões e 7 motoristas) em matéria de manutenção de motores marítimos fora de bordo e, em regras e cuidados sobre a segurança no mar, no distrito de macomia (pangane).
Capacitação de motoristas e patrões	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (12) → 12 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Esta actividade ocorreu no polo de Nova Mambone, sendo todos homens.
Capacitação de motoristas e patrões	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (12) → 15 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Participaram 15 pessoas de Buzi Munza, Dondo, Beira, Búzi e Machanga, foi facilitado por dois docentes de navegação e maquinas da Escola de Pesca e contou com 12 patrões
Capacitação de motoristas e patrões	—	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (12) → 12 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados motoristas e patrões na manutenção e operacionalização de motores marítimos fora do bordo, no Distrito de Marracuene.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca	—	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Realizado. Embora os participantes tenham sido identificados, a demonstração ficou condicionada pela aquisição dos equipamentos. A actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados pescadores, todos homens, no uso de equipamento de ajuda a navegação e pesca no polo de Pemba.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (6) → 52 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Esta actividade teve lugar nos distritos de Mogincual e Ilha de Moçambique, onde em cada zona fizeram parte 26 tripulantes (todos homens).

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca	—				IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (6) → 11 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado no polo de Zalala. Participaram extensionistas, tecnicos e tripulação da embarcação Kanimambo, sendo todos homens.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Feita a capacitação de pescadores na montagem e uso de equipamento de ajuda a Navegação e pesca no Polo de Macomia.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Feita a divulgação.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Em Machanga (Chiloane). É de realçar que foram montados e testados os equipamentos (Sondas, GPS) na embarcação denominada Chissumba de um operador.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado devido ao custo de aquisição do equipamento.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Feita a demonstração com recurso ao uso de GPS.
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Nao realizada
Demonstração do uso do equipamento de ajuda a navegação e pesca		—			IDPPE Delegação de Gaza	peessoa (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Demonstração da pesca com Gangos para Caranguejo		—			IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Realizada a capacitação de pescadores, todos homens, no distrito de Macomia e foram montados 6 gangos.
Demonstração da pesca com Gangos para Caranguejo		—			IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Feita a capacitação com a presença de pescadores, todos homens, no distrito de Metuge e foram montados 18 gangos.
Demonstracao aos pescadores da montagem de gango e gaiolas p/ captura do caranguejo			—		IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. A actividade transitou para o PAAO 2016.
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—				IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (8) → 13 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Ocorreu em Mucoroge, distrito de Moma, uma demonstração que incluiu montagem da arte de emalhar combinada entre entralhas de 6, 7 e 10 polegadas. Envolveu 13 pessoas (todos homens)
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—				IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Depende da construção da embarcação para efectivação. Actividade transitou para PAAO 216.

Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—	IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado em Chinde e participaram xxx todos homens. Regista-se o aumento de redes de emalhar de fundo e de superficie. Ha neste momento 22 motores marítimos que são usados para pesca.
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (8) → 17 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 2 demonstrações em Búzi (Chiconjo) e Machanga (Metuge) envolvendo 17 pescadores, dos quais 6 no distrito de Búzi e 11 no distrito de Machanga.
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizada a capacitação, entretanto, a demonstração não foi realizada devido ao mau tempo que se verificou no período programado.
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—	IDPPE Delegação de Gaza	peessoa (8) → 10 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Instalado nos polos, capacidade tecnica para construção e manuseamento de artes combinadas
Demonstração de artes combinadas para captura de grandes pelagicos e demersais	—	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (8) → 15 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 15 pescadores, dos quais 6 mulheres, na montagem e testagem de uma arte de emalhar polivalente com 17 metros de cumprimento
Demonstração da pesca com tresmalhe e Momas tradicionais com uso de gelo	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em curso o processo de aquisição de material necessário para concretização da actividade. A actividade transitou para o PAAO de 2016.
Demonstração da pesca com tresmalhe e Momas tradicionais com uso de gelo	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (12) → 17 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 2 demonstrações em Búzi (Chiconjo) e Machanga (Metuge) envolvendo 17 pescadores, dos quais 6 mo distrito de Búzi e 11 no distrito de Machanga.
Demonstração da pesca com tresmalhe e redes de emalhar nos barcos Momas tradicionais com uso de gelo	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (12) → 7 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizado. A actividade teve participação de duas mulheres.
Demonstração da pesca com tresmalhe e Momas tradicionais com uso de gelo.	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstracao da Pesca do polvo com covos	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Foram identificados pescadores a serem capacitados na pesca de polvo com covos. Actividade passou para PAAO 2016.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Demonstração da pesca de lulas com rapalas e embarcações tradicionais	—				IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (12) → 42 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada duas (2) capacitação de demonstração de montagem de rapala de lula e 5 saídas de pesca de lula. Esta actividade contou apoio do técnico de Inhambane. Participaram 31 homens e 11 mulheres
Demonstração da pesca de lulas com rapalas e embarcações tradicionais	—				IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (12) → 5 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizado. A acção teve lugar no distrito de Memba e estiveram envolvidos 5 pescadores, onde cada um deles recebeu 2 rapalas para o exercício da actividade.
Demonstração da pesca de lulas com rapalas e embarcações tradicionais	—				IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (12) → 5 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizado. A acção teve lugar no distrito de Mossuril e estiveram envolvidos 5 pescadores, onde cada um deles recebeu 2 rapalas para o exercício da actividade.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Moma e artes melhoradas	—				IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Actividade teve lugar em Pebane, com a participação de 8 pessoas.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Moma e artes melhoradas		—			IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Actividade teve lugar em Chinde, com a participação de 8 pessoas.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Moma e artes melhoradas	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em curso. O operador da embarcação está reunir as condições necessárias para inicializar a acção, os testes efectuados pela delegação com operador mostram que os resultados desta acção sao promissores
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Momas	—				IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (8) → 17 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 2 demonstrações em Búzi (Chiconjo) e Machanga (Metuge), envolvendo 17 pescadores, dos quais 6 no distrito de Búzi e 11 no distrito de Machanga.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Moma e artes melhoradas	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (10) → 10 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado em Quissanga. Foram capacitados pescadores, sendo todos homens.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Momas	—				IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Usada a embarcação de um pescador com 850 kg de gelo e 866 kg de pescado processado, fruto da captura no período da demonstração.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Machua	—				IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (8) → 10 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	RRealizado em Mocimboa da Praia. Foram capacitados pescadores, todos homens, em processamento de pescado fresco usando gelo a bordo.

Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Momas	—	IDPPE Delegação de Gaza	pessoa (8) → 11 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 11 pescadores no uso de gelo a bordo, contudo a demonstração foi feita em terra devido ao mau tempo que se registou nos dias planificados para o embarque.
Demonstração do uso de gelo a bordo na Pesca de mar aberto com emb Momas	—	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 8 pescadores no uso de gelo e evisceração do pescado abordo usando embarcações motorizadas junto ao dispositivo instalado de agregação de peixe (DAP), no Distrito de Marracuene
Missões provinciais de asistencia em tecnologia pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas missoes com vista a assistência em matéria de tecnologia pesqueira. Foram visitados os polos de crescimento de pebane, Cuassiane, Pebane e Chinde, tendo contacto com 80 Pessoas.
Missões de asistencia em Tecnologia pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada missões de assistência aos pólos de Namige, Ilha de Moçambique, Nacala, Larde, Moma, Angoche e Memba.
Missões provinciais de asistencia em tecnologia pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 4 missões de assistência em tecnologia pesqueira onde constatou-se aumento de número de embarcações e artes de pesca melhoradas.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizadas 2 missões de acompanhamento de actividades desenvolvidas pelos grupos e constatou-se que as associações e PCRs acompanhadas estão a funcionar normalmente.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	pessoa (60) → 68 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Ralizadas 5 sessões e capacitadas 72 comerciantes, sendo Macomia (29H-1M), Quissanga (26H-5M) e M. Praia (10H-1M). Foram construídos dois secadores solares em de Macomia e Quissanga.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	pessoa (60) → 42 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Nos distritos de Mocimboa da Praia 17 pessoas (13H e 4M), Macomia 20 pessoas (10H e 10M) e Quissanga 23 pessoas (11H e 12M), em conservação e manuseamento do pescado usando gelo.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	pessoa (160) → 311 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Tiveram lugar em Memba, Ilha de mocambique, Namige, Liupo, Angoche, Larde e Moma. Participaram 311 pessoas, das 51 mulheres.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	pessoa (160) → 311 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Tiveram lugar em Memba, Ilha de mocambique, Namige, Liupo, Angoche, Larde e Moma. Participaram 311 pessoas, das 51 mulheres.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	pessoa (160) → 16 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Foi realizada uma demonstração onde participaram beneficiários de Therrebuane, Cuassiane e Pebane sede, participaram 16 pessoas sendo 3 Mulheres.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	pessoa (160) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	NNão realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	pessoa (160) → 195 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Beneficiaram á 195, pescadores comerciantes e processadores de pescado, sendo em Búzi(17H e 12M), Beira (37H e 11M) e Dondo(20H e10M), Muanza(31H-11M) e Machanga(31H-15M).
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	pessoa (160) → 195 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Beneficiaram á 195, pescadores comerciantes e processadores de pescado, sendo em Búzi(17H e 12M), Beira (37H e 11M) e Dondo(20H e10M), Muanza(31H-11M) e Machanga(31H-15M).
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional	—	—	—		IDPPE Delegação de Inhambane	pessoa (160) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. Foi priorizada a demonstração de boas práticas de processamento usando gelo. Actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	—	—	—		IDPPE Delegação de Inhambane	pessoa (160) → 15 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Realizado no polo de Nova Mambone, com o envolvimento de 3 mulheres.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional		—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	pessoa (160) → 86 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado. Disseminados conhecimentos praticos em materia de conservação de pescado no polo de Bilene, foi uma acção que contou com a participação de 62 mulheres e 24 homens.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo		—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	x (160) → 120 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado. Tansmitidos conhecimentos praticos de uso de gelo em terra nos polos de Bilene e Zongoene, cuja actividade beneficiou 91 mulheres e 29 homens.
Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando metodo tradicional		—	—	—	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (160) → 25 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizado. Capacitados 25 pescadores, dos quais 16 mulheres, em boas praticas de processamento usando os metodos de salga secagem e fumagem de pescado, no distrito de Matutuine.

Demonstração de boas praticas de processamento de pescado usando gelo	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (160) → 163 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 163 comerciantes, dos quais, 91 mulheres em boas praticas de conservação de pescado fresco usando gelo, nos distritos de KaMavota (novo mercado de peixe) e Matututuine.
Intercambio nos mercados de primeira venda sobre comercialização dentro da provincia	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (24) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Os mercados ainda não estão operacionais. No entanto, aconteceu 1 intercâmbio sobre a cadeia de valores com 2 tecnicos na Provincia de Sofala.
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (24) → 128 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Fizeram parte no global 128 pessoas (48 mulheres). Visava harmonizar as metodologias nas áreas de mercados de primeira venda de pescado, co-gestão e PCR e ocorreu em Angoche, Memba e Moma.
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação da Zambesia	peessoa (24) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (24) → 30 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Beneficiáram comerciantes de Chiconjo-3 e Chiloane-3 com a comissão de mercados da Praia-Nova-6 e Mavinga-3. Tambem foi feito intercambio com comissões dos mercados de Manica(15 pessoas)
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Deslocaram-se a Província de Sofala (Beira e Dondo), 6 beneficiarios entre pescadores,comerciantes,processadores,membr os de CCP's e associações de Pescadores provenientes dos 4 polos
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação de Gaza	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Intercambio entre beneficiarios no ambito da cadeia de valor	—	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (24) → 15 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado um intercâmbio entre pescadores em matérias de pesca, no Distrito de KaNyaka, envolvendo 15 pescadores provenientes de KaTembe, Marracuene (Macaneta) e KaMavota (Costa de Sol)
Capacitação de pescadores em gestão de negócios	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (80) → 80 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 80 membros dos quais 13 mulheres, sobre gestão de negócio no distrito de Quissanga (14H-6M), Ibo (4H), Macomia (23H-7M) e Metuge (26H).

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negocios	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	peessoa (60) → 60 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 60 processadores dos quais 15 mulheres, em gestão de negócios, na cidade de Pemba (42H-4M) e Metuge (12H-2M).
Capacitação de pescadores em gestão de negócios		—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (200) → 211 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Nos distritos de Moma(1/24H-9M), Larde(1/22H-7M), Angoche(1/22H-9M), Liupo(1/22H-7M), Ilha de Moç(1/22H-8M), Nacala Porto(1/22H-7M) e Memba(1/22H-8M). Participaram 22 extensionistas
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negocios		—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	peessoa (80) → 211 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Nos distritos de Moma(1/24H-9M), Larde(1/22H-7M), Angoche(1/22H-9M), Liupo(1/22H-7M), Ilha de Moç(1/22H-8M), Nacala Porto(1/22H-7M) e Memba(1/22H-8M). Participaram 22 extensionistas
Capacitação de pescadores em gestão de negócios	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (200) → 30 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Realizado Foram capacitado 26 homens e 3 mulheres no polo de crescimento de Pebane, onde participaram pescadores, comerciantes, professores e alunos.
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negocios		—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	peessoa (80) → 39 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizada. Foram capacitados no polo de Chinde 39 Pessoas 31 homens e 8 Mulheres entre pescadores, Tecnicos Extensionista, comerciante, Professores e Alunos.
Capacitação de pescadores em gestão de negócios	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (200) → 41 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Realizadas 2 capacitações no Búzi (23 pessoas, todos homens), na Beira (18 pessoas, sendo 6 mulheres e 12 Homens). Dentre eles pescadores, processadores, comerciantes e técnicos de extensão.
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negocios	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (80) → 41 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Realizadas 2 capacitações no Búzi (23 pessoas, todos homens), na Beira (18 pessoas, sendo 6 mulheres e 12 Homens). Dentre eles pescadores, processadores, comerciantes e técnicos de extensão.
Capacitação de pescadores em gestão de negócios	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (200) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negocios		—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (80) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.

Capacitação de pescadores em gestão de negócios	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	pessoa (200) → 80 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizado. A capacitação foi ministrada pelos técnicos de FFP nos polos de Bilene onde participaram de 42 pescadores e de Zongoene onde participaram 38 pescadores.
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negócios	— —	IDPPE Delegação de Gaza	pessoa (80) → 40 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizado. Melhorado o conhecimento do pescadores e comerciantes em matéria de gestão de negócio em Bilene e Zongoene onde participaram 32 mulheres e 8 homens.
Capacitação de pescadores em gestão de negócios	—	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (30) → 39 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Capacitados 39 pescadores, dos quais 15 mulheres, em desenvolvimento e gestão de pequenos negócios no distrito de KaTembe, tendo sido elaborados 9 planos de negócio (projectos)
Capacitação de processadores/comerciantes em gestão de negócios	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (60) → 36 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado. Capacitados 36 mulheres comerciantes, em desenvolvimento e gestão de pequenos negócios no Distrito de KaTembe, tendo sido elaborados 8 planos de negócios.
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	— — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (3) → 3 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Na cidade de Nampula e na Ilha de Moçambique
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	— —	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (3) → 1 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizada uma feira de insumos e produtos pesqueiros em Pebane.
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	— —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (3) → 2 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 2 feiras de pescado no distrito de Nhamatanda e Beira, envolvendo 16 pessoas das quais 10 mulheres expositores ambos em Nhamatanda e na Beira (46 expositores -33H e 13 M.
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	— — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (3) → 2 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 3 feiras na Vila Municipal de Mocimboa da Praia, na Cidade de Pemba e Macomia. , onde foram expostos produtos pesqueiros, insumos de pesca e embarcações de pescas melhoradas.
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	— — —	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (3) → 3 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Participaram 20 expositores dos polos de Nova Mambone, Inhassoro, Vilanculo e Maxixe. As feiras tiveram lugar no polo da Maxixe com cerca de 1980 kg de pescado (peixe,lula e carangueijo).

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	—	—		—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (3) → 2 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizado. Foram realizadas duas feiras, uma no polo de Bilene, contou com 42 expositores, sendo 24 mulheres e 18 homens. A outra foi no polo de Zongoe paricipação de 16 mulheres e 11 homens.
Realização de feiras de insumos e de produtos pesqueiros	—	—		—	IDPPE Delegação de Maputo	numero (3) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 5 feiras nos distritos de Marracuene (3), KaMavota (1) e Matola (1). Criadas oportunidades para 58 pessoas, dos quais 47 mulheres, comercializaram 1.130,3kgs de produtos diversos.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado		—	—		IDPPE Delegação de Nampula	pessoa (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Acção não iniciada. Espera-se pela orientação metodológica. Portanto, a actividade transitou para PAAO 2016.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado			—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado		—	—		IDPPE Delegação da Zambesia	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado			—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Aguarda-se pela metodologia apropriada
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado			—	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Difusão radiofonica sobre boas práticas de higiene e manuseamento de pescado		—	—		IDPPE Delegação de Maputo	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	relat (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado		—	—		IDPPE Delegação de Nampula	relat (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Acção não iniciada. Espera-se pela orientação metodológica.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	relat (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas		—	—		IDPPE Delegação de Cabo Delgado	pessoa (150) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambesia	relat (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	relat (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizadas 12 missões de sensibilização nos distritos de Búzi (1), Machanga (1) e Dondo (1), Beira (1), Muanza (1). Estiveram presentes 269, das quais 79 mulheres.

Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	relat (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizada nos polo de Nova Mabone e Maxixe envolvendo 116 beneficiarios, sendo 83 mulheres.
Sensibilização do consumidor sobre boas praticas e qualidade de pescado	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	relat (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	peessoa (150) → 53 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizada 4 missões de sensibilização das Escolas dos pólos de Crescimento de Sengo onde participaram 33 crianças de 7 a 15 anos e no Búzi (Chiconjo) envolvendo 25 pessoas das 9 a 20 anos de idade.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (150) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Acção não iniciada. Espera-se pela orientação metodológica.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	relat (150) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	peessoa (100) → 135 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Foram envolvidos 3 turmas da escola completa 16 de Junho no polo de Vilankulo.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	peessoa (150) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Sensibilização sobre boas praticas de higiene e manuseamento de pescado nas escolas	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	peessoa (100) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela metodologia apropriada para o efeito.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (12) → 9 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizadas 8 missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social nos pólos de crescimento de Sengo, Sambazo, Beira, Chiconjo e Chiloane.
Demonstração de Meios circulantes para transporte de pescado com qualidade	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Acção não iniciada.
Demonstração de Meios circulantes para transporte de pescado com qualidade	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Adquiridos os meios circulantes, faltando a realização do teste. Actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstração de Meios circulantes para transporte de pescado com qualidade	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada. Actividade transitou para PAAO 2016.
Demonstração de Meios circulantes para transporte de pescado com qualidade	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.
Missões de apoio no ambito da tecnologia pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 4 missões de apoio no âmbito da tecnologia pesqueira nos pólos de crescimento de Chiloane, Chiconjo, Beira, Sengo e Sambazo.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.1 Treinamento, demonstrações e actividades de apoio

Média do nível de conclusão para 145 actividades: 55%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Missões de apoio na área de tecnologia pesqueira	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	missao (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Realizada no polo de Nova Mambone envolvendo 11 beneficiários, sendo todos homens.
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	missao (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizada 3 missões de assistência nos polos de Zongoene e Bilene, no qual teve como resultados a experimentação, identificação e entrega de embarcação.
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Maputo	missao (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizadas 2 missões, foram feitos os levantamentos dos candidatos aos fundos emergentes e o levantamento dos requisitos para candidatura do credito de equipamentos de apoio a navegação e pesca.
missões de assistencia as Delegações no ambito da Tecnologia pesqueira	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizadas missoes de apoio em matéria de tecnologia pesqueira as delegações de Cabo Delgado, Sofala, Gaza e Maputo.
Elaboração de brochuras no ambito da Tecnologia Pesqueira.				—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Em curso. Actividade transitou para PAAO 2016.
Preparação de um curso pela radio para Negocios	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Realizado contacto inicial para obtenção da informação necessária para o curso pela rádio. Actividade transitou para PAAO 2016.
Elaboração de cartazes com informações comerciais, de utilização de algumas especies de pescado	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (3) → 3 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Elaborado o draft do documento. Entretanto, está em curso o processo de contração do provedor do serviço (consultores para o desenho) para finalização e edição. Actividade transitou para PAAO 2016.
Preparação de dois conjuntos de Cartazes sobre Manuseamento de pescado e gestão de negocios	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	x (2) → 2 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Elaborado o draft do documento. Entretanto, está em curso o processo de contração do provedor do serviço (consultores para o desenho) para finalização e edição. Actividade transitou para PAAO 2016.
Missões de apoio e acompanhamento das actividades de cadeia de valor	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	missao (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas missoes de apoio as delegações de Cabo Delgado, Zambézia, Sofala, Inhambane e Gaza.

Preparação do Guião sobre "produtos de valor acrescentado"	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Elaborado o draft do documento. Entretanto, está em curso o processo de contratação do provedor do serviço (consultores para o desenho) para finalização e edição. Actividade transitou para PAAO 2016.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Actividade a ser assegurada pela Associação Mocambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM), cujo acordo de parceria com o IDPPE encontra-se em curso.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Actividade a ser assegurada pela Associação Mocambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM), cujo acordo de parceria com o IDPPE encontra-se em curso.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Actividade a ser assegurada pela Associação Mocambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM), cujo acordo de parceria com o IDPPE encontra-se em curso.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Actividade a ser assegurada pela Associação Mocambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM), cujo acordo de parceria com o IDPPE encontra-se em curso.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (15) → 35 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Assistidos 35 grupos associativos (18/102H-30M, Angoche; 2/12H-10M, Memba; 1/ 9H-6M, Nacala Porto; 4/ 22H-21M, Mossuril; 6/ 27H-22M, Ilha de Moça; 4/ 20H-17M, Moma)
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. Actividade está dependente da parceria com AMPCM.
Formação e assistência dos grupos associativos em cooperativas modernas	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Actividade a ser assegurada pela Associação Mocambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM), cujo acordo de parceria com o IDPPE encontra-se em curso.
Missões de acompanhamento no ambito do genero e desenvolvimento social	— — — —	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	As missões neste ambito foram realizadas juntamente com Assistente do genero em Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane e Gaza.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.2 Infraestrutura de mercado

Média do nível de conclusão para 29 actividades: 27%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Construção de mercado de primeira venda de pescado de Pangane	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Concluído projecto executivo. Feito o lançamento de concurso para a construção.
Conclusão da Construção do alpendre para o sistema de conservação de gelo em Quirimba	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Concluído projecto executivo. Feito o lançamento de concurso para a construção.
Construção de mercado de primeira venda de pescado de Larde (Mulelene)	—	—	—		IDPPE Delegação de Nampula	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em preparação a documentação para o lançamento do concurso.
Construção de mercado retalhista de pescado de Nacala - Cidade Alta	—	—	—		IDPPE Delegação de Nampula	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em preparação a documentação para o lançamento do concurso.
Conclusão das obras do mercado retalhista de pescado de Carrupeia	—	—			IDPPE Delegação de Nampula	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não considerado após MTR
Conclusão das obras do mercado retalhista de pescado de Belenenses	—	—			IDPPE Delegação de Nampula	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Lançado o concurso e aguarda-se pelo NO Objection do financiador.
Conclusão da Construção do alpendre para o sistema de conservação de gelo em Maziuane	—	—			IDPPE Delegação de Nampula	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Não realizado. Em preparação a documentação para o lançamento do concurso. Actividade transitou para PAAO 2016.
Construção de mercado de primeira venda de pescado de Chinde - Sede	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusão da Construção do alpendre para o sistema de conservação de gelo em Matilde		—	—		IDPPE Delegação da Zambezia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Em curso a identificação dos empreiteiros através de concursos públicos para a contratação de obras de construção.
Missões de apoio aos trabalhos de construção de infraestruturas de mercado	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 6 missão ao pólo de Chiconjo, distrito de Búzi e na Beira
Conclusão da Construção do mercado Municipal de Inhassoro	—	—			IDPPE Delegação de Inhambane	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	O Primeiro concurso foi desclassificado por incapacidade dos concorrentes de acordo com as exigencia dos financiadores ficando por repetir no I trimestre de 2016.
Conclusão da Construção do mercado Municipal de Vilankulos	—	—			IDPPE Delegação de Inhambane	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	O Primeiro concurso foi desclassificado por incapacidade dos concorrentes de acordo com as exigencia dos financiadores ficando por repetir no I trimestre de 2016.
Construção do mercado de primeira venda de Govuro			—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	O Primeiro concurso foi desclassificado por incapacidade dos concorrentes de acordo com as exigencia dos financiadores ficando por repetir no I trimestre de 2016.
Conclusão da Construção do alpendre para o sistema de conservação de gelo em Chinhumbo	—	—			IDPPE Delegação de Inhambane	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.

Missões de acompanhamento dos trabalhos de construção de infraestruturas de mercado	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	missão (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizado parcialmente. Foi realizada uma missão que culminou com a execução da elaboração do projecto executivo.
Conclusão da Construção do mercado retalhista de Nhabanga	— —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Concurso lançado, esta em curso o processo de a recepção e analise das propostas
Conclusão da Construção do mercado retalhista de Bilene	— —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Concurso lançado, esta em curso o processo de a recepção e analise das propostas
Conclusão da Construção do mercado retalhista de Marracuene	— —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Lançado o concurso publico de empreitadas e fiscalização de obras.
Missões de acompanhamento e apoio dos trabalhos de construção de infraestruturas de mercado	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	missão (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas missões de trabalhos de apoio de elaboração de cadernos de encargos e acompanhamento das obras de mercado de primeira venda de Muntanhane, nos Distritos de Marracuene e KaNyaka.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (12) → 12 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Nos Pólos de Memba, Nacala, Angoche, Larde e Moma beneficiaram de missões de assistência da repartição de desenvolvimento social no que tange às áreas de seu pelouro.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (12) → 7 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizada nos polo de Nova Mambone, Inhassoro, Vilankulo e Maxixe com envolvimento de 10 Grupos.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado.
Missões de acompanhamento no ambito de desenvolvimento social	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (12) → 2 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizadas no Distrito de KaTembe, onde foram capacitados 13 membros do CCP, dos quais 4 mulheres, em materia de co-gestão e liderança.
Capacitação de membros da comissão de gestão do MPV em boas práticas de manuseamento de pescado	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (200) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada. A comissão de gestão do MPV de KaNyaka ainda não foi criada.
Construção do mercado de primeira venda de Inhaca	— — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Concluido o relatorio de avaliação das propostas e aguarda-se pela aprovação.
Conclusão do mercado de primeira de Maxixe	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (1) → 1 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Concluido. Realizada a revisão da instalação eléctrica
Conclusão da construção do alpendre para sistema solar para conservação de gelo na Ilha de Idugo	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Em curso a identificação dos empreiteiros através de concursos públicos para a contratação de obras de construção.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.2 Infraestrutura de mercado

Média do nível de conclusão para 29 actividades: 27%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Conclusão da construção do mercado de primeira venda de Chiconjo	—				IDPPE Delegação de Sofala	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Em curso o melhoramento do mercado da primeira de Chiconjo.
Conclusão ca construção do mercado da Praia Nova	—				IDPPE Delegação de Sofala	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Em curso o melhoramento do mercado da primeira da Beira

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.3 Capacitação do pessoal

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 47%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
------------	----	----	----	----	----------	--	----------	-------------------------------

Capacitação dos técnicos em matérias de cooperativismo moderno	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (14) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Aguarda-se pela contratação do provedor de serviço (AMPCM).
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 4 missões de apoio no âmbito da tecnologia pesqueira nos pólos de crescimento de Chiloane, Chiconjo, Beira, Sengo e Sambazo.
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	missao (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Realizada
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	missao (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizada 2 missoes, na qual resultou no apoio aos pescadores de Bilene na montagem de palangre.
Missões de assistencia em Tecnologia Pesqueira	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	missao (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizadas 2 missões, foram feitos os levantamentos dos candidatos aos fundos emergentes e o levantamento dos requisitos para candidatura do credito de equipamentos de apoio a navegação e pesca.
Seminario de reflexao sobre os resultados no ambito boas praticas de manuseamento e conservacao de p	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	pessoa (50) → 50 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado na cidade da Beira e participaram técnicos de todas as delegações com vista a fazer avaliação sobre adequação das metodologias e material de manuseamento e aproveitamento de pescado
Trocas de experiencia no ambito da tecnologia pesqueira	— — — —	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	missao (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.4 Estudos e mobilização comunitária

Média do nível de conclusão para 27 actividades: 64%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (5) → 6 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Identificados 6 grupos e elaborados igual número de projectos nos distritos de Mocimboa da Praia (3), Quissanga (1) e Macomia (2).
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Seleccionados 5 dos 20 projectos apoiados de mulheres na elaboração de projectos de geração de rendimento, tendo sido submetidos ao comite de avaliação.
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (5) → 10 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Houve 30 candidatos, dos quais foram seleccionados 10, sendo 5 do polo de Inhassoro e 5 de Vilankulos. As propostas foram enviadas a Sede do IDPPE.
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Maputo	numero (5) → 17 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Apoiados 17 mulheres (16 em KaTembe e 1 na Costa de Sol) na elaboração de projectos para o acesso aos fundos especiais para mulheres.
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (5) → 5 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Identificados e aprovados 5 projectos de Mulheres no valor de 126.470,00Mt. Os projectos são de comercialização e pesca (aquisição de congeladores, artes de pesca e embarcação).
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	numero (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Em curso. Já foram recebidos 42 propostas de senhoras para ser avaliado pela Delegação.
Identificação e elaboração de projectos direccionados a mulheres e homens pobres	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (5) → 4 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Em curso. Já foram identificados alguns projectos, dos quais 4 foram aprovados para ser financiado no âmbito de fundo de mulheres. Um projecto já foi Financiado no polo de Zalala.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizada uma missão de acompanhamento das actividades no âmbito do género.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 2 missões de acompanhamento e apoio no âmbito do género nos distritos de Macomia e Quissanga.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizada missão aos polos de Zongoene e Bilene, envolvendo senhoras dos grupos de PCRs e comerciantes de pescado.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 3 missões em Maxixe, Vilankulo e Nova Mambone envolvendo 3 grupos com 65 participantes dos quais 51 foram mulheres.

Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas missoes para Moma e Angoche. A missão visitou 2 associações identificadas e seleccionadas para implementação de projectos pilotos.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Realizada 1 missão para provincia de Maputo no âmbito de projecto piloto moajeira de cascas de ostras em Matola.
Missoes de acompanhamento e apoio no ambito do genero	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizados 4 missões sobre genero nos polos de crescimento, envolvendo 157 pessoas. Nas missões foram abordados sobre a gestão de recurso, género, linhas de créditos e actividades fins).
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizadas 2 missões de assistência à 8 grupos, sendo 4 de comerciantes e 4 de pescadores nos distritos de Macomia, Quissanga e Pemba,
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizada nos polos de Vilankulo, Maxixe e Nova Mambone.
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizado. 19 grupos associativos beneficiaram de uma assistência técnica que contou com uma participação de 201 membros dos quais 86 são mulheres
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizadas quatro (4) missões de assistencia a Beira, Búzi, Machanga, Dondo e Muanza. É de realçar que foram focalizados a questão de organização funcional , gestão de conflitos e legalização.
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Missões de assstencia na área do associativismo	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado. Assistidos 2 grupos associativos do polo de Zongoene em materia de gestao de fundos e liderança.
Teste de produção e aceitabilidade de produtos de valor acrescentado	— —	IDPPE Delegação da Zambezia	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Missões de acompanhamento no ambito da cadeia de valor	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (12) → 8 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas missões de acompanhamento onde foram visitados os mercados de primeira venda de Mocuba, Quelimane e Zalala.

Teste de produção e aceitabilidade de produtos de valor acrescentado	— —	IDPPE Delegação de Sofala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada
Estudo do impacto da pesca com redes de cerco no subsector da pesca artesanal	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em curso a definição de metodologia para realização do estudo.
Reflexão sobre "tecnicas de instrução de conhecimentos" para serem Treinadores de Treinadores	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	pessoa (30) → 50 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Na cidade da Beira e participaram técnicos de todas as delegações com vista a fazer avaliação sobre adequação das metodologias e material de manuseamento e aproveitamento de pescado.
Elaboração da plataforma para a gestão da informação sobre mercados pesqueiros	— — —	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Apreciado TOR's no conselho técnico do IDPPE e prevê-se o lançamento do concurso de âmbito internacional.

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.1 Melhoramento de vias de acesso

Média do nível de conclusão para 34 actividades: 23%.

Componente 1. Apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor de pescado de alto valor - 1.4 Estudos e mobilização comunitária

Média do nível de conclusão para 27 actividades: 64%.

Conclusao da Reabilitacao da estrada Quionga - Quirinde - Quiwia	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (19) → 0 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Em curso os trabalhos de reabilitação.
Conclusao da Reabilitacao da estrada Crz R762 - Olumbe	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (16) → 0 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	As obras estão paralisadas por falta de pagamento
Conclusao da reabilitacao da estrada Mucojo - Pangane	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (12) → 0 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Em processo de preparação da entrega provisoria.
Conclusao da reabilitacao da estrada Quissanga Sede - Tandanhague	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Concluida a reabilitacao e feita a entrega provisoria.
Conclusão da Reabilitacao da estrada Crz - Olumbua	— — —	Administração Nacional de Estradas	KM (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Ainda não foi lançado concurso para o efeito. Feitos os levantamentos
Conclusão da Reabilitacao da estrada Mucojo - Darumba	— — —	Administração Nacional de Estradas	KM (22) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Ainda não foi lançado concurso para o efeito. Feitos os levantamentos
Conclusão da Reabilitacao da estrada Crz Quissanga - Namau	— — —	Administração Nacional de Estradas	KM (21) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusão da Reabilitacao da estrada Mueve - Bandar	— — —	Administração Nacional de Estradas	KM (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não foi considerado após MTR.

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.1 Melhoramento de vias de acesso

Média do nível de conclusão para 34 actividades: 23%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Acompanhamento dos trabalhos de infraestruturas Economicas	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	missão (6) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada missão de apoio a todas as delegações.
Conclusao da Reabilitacao da estrada Nacala Porto - Mahelene	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (18) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Realizado o lançamento do concurso. Actividade transitou para o PAAO 2016.
Conclusao da Reabilitacao da estrada Quissimajulo - Praia Rocha	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Realizado o lançamento do concurso. Actividade transitou para o PAAO 2016.
Conclusao da reabilitacao da estrada Sanculo - Quissanga	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (7) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusao da reabilitacao da estrada Namige - Namiepe	—	—	—		Adninistração Nacional de Estradas	KM (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Por incorporar nos próximos ciclos de planificação.
Conclusão da Reabilitacao da estrada Namige - Mekuluvelane	—	—	—		Adninistração Nacional de Estradas	KM (19) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusao da Reabilitacao da estrada Vasco - Marrubune	—				Adninistração Nacional de Estradas	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Reabilitacao da estrada Rio Abreu - Sadina	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Reabilitacao da estrada Caravela - Namanla - Nabe	—	—	—	—	Adninistração Nacional de Estradas	KM (40) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Feito o lançamento do concurso
Conclusao da reabilitacao da estrada Desvio Base Aerea - Rio Maria (6)	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada . Aguarda-se pelo No Objection.
Conclusao da reabilitacao da estrada Chinamacondo - Farol (8)	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada . Aguarda-se pelo No Objection.
Conclusao da Reabilitacao da estrada Nhangau - Ndjalane (7)	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (7) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada . Aguarda-se pelo No Objection.
Reabilitação da estrada Inhassoro Sede (Mangal)- Nhamabwe		—	—	—	Adninistração Nacional de Estradas	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Reabilitação da estrada Inhassoro Sede-Tsondzo		—	—	—	Adninistração Nacional de Estradas	KM (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Reabilitação da estrada Nova Mambone - Mutakwa		—	—	—	Adninistração Nacional de Estradas	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusão da Reabilitação da estrada Nhanjane - Nhuane	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Submetido o processo ao doador para pedido de No Objection. Portanto, a actividade transitou para o ano de 2016.
Conclusão da Reabilitação da estrada Niholoco-Nhabanga	—	—			Adninistração Nacional de Estradas	KM (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Submetido o processo ao doador para pedido de No Objection. Portanto, a actividade transitou para o ano de 2016.

Conclusão da Reabilitação da estrada Ponte Bim-Mercado Central	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Submetido o processo ao doador para pedido de No Objection. Portanto, a actividade transitou para o ano de 2016.
Conclusão da Reabilitação da estrada Mahielene-Chilaulene	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Submetido o processo ao doador para pedido de No Objection. Portanto, a actividade transitou para o ano de 2016.
Missões de acompanhamento e apoio dos trabalhos de infraestruturas Economicas	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	missao (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Foram mantidos encontros com EDM, ANE e Governos distritais .
Reabilitação da estrada Chiango muntanhana - troço chiango retunda	— — — —	Administração Nacional de Estradas	KM (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Conclusão da Reabilitação da estrada Nicadine Dogoro	— —	Administração Nacional de Estradas	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Feito o lançamento do concurso
Conclusão da Reabilitação da estrada crz principal - centro de pesca esturro	— — — —	Administração Nacional de Estradas	KM (3) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Missões de acompanhamento no ambito das infraestruturas economicas	— — — —	IDPPE Delegação de Gaza	missao (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizado. Foram mantidos encontros com EDM, ANE e Governos distritais .
Missoes de acompanhamento no ambito das vias de acesso	— — — —	Administração Nacional de Estradas	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizado
Manutenção das vias de acesso reabilitadas pelo projecto	— — — —	Administração Nacional de Estradas	KM (351) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado por falta de fundos

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.2 Electrificação

Média do nível de conclusão para 14 actividades: 24%.

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.1 Melhoramento de vias de acesso

Média do nível de conclusão para 34 actividades: 23%.

Acompanhamento dos trabalhos de infraestruturas Economicas	— — — —	Electricidade de Moçambique	missão (6) → 2 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizado
Conclusão da Electrificação de Mucoroge	— — —	Electricidade de Moçambique	KM (20) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Realizado o levantamento das necessidades por parte da EDM. A actividade transitou para o PAAO 2016.
Acompanhamento dos trabalhos de infraestruturas Economicas	— — — —	Electricidade de Moçambique	missão (6) → 4 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Esta acção está dependente da anterior. Porém, contactos com a EDM ao nível da Província estão a ocorrer no sentido de se viabilizar o processo.
Conclusão da Electrificação do Mercado Vasco	— — — —	Electricidade de Moçambique	KM (8) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Electrificação de Mitange - Arijuane	— — — —	Electricidade de Moçambique	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado.

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.2 Electrificação

Média do nível de conclusão para 14 actividades: 24%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Electrificação de Nhangau - Sengo	—	—	—		Electricidade de Moçambique	KM (0) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado.
Missões de acompanhamento dos trabalhos de infraestruturas Economicas	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizadas 4 missões de apoio as actividades de infraestruturas económicas no pólo de Chiconjo e Sengo. É de realçar que as obras encontram-se paradas.
Electrificação de Tsondzo		—	—	—	Electricidade de Moçambique	KM (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Conclusão Electrificação de Macunhe	—	—	—	—	Electricidade de Moçambique	KM (6) → 6 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Colocados os postes, PT e fixados os cabos eléctricos.
Electrificação de Matasse	—	—			Electricidade de Moçambique	KM (13) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Actividade não iniciada por falta de fundos
Missões de acompanhamento e apoio no ambito de infraestruturas economicas	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	missao (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Electrificação de Mahielene	—	—	—	—	Electricidade de Moçambique	KM (10) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Realizado encontro com a EDM para Proceder o levantamento das necessidades em termos de electrificação
missoes de acompanhamento no ambito da electrificacao	—	—	—	—	Electricidade de Moçambique	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Electrificação de Mabuluko	—	—	—	—	Electricidade de Moçambique	KM (0) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Aguarda-se pela disponibilidade de fundos para o inicio das obras.

Componente 2. Melhoramento das infraestruturas economicas - 2.3 Fontes alternativas de fornecimento de energia

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 6%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluido estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
------------	----	----	----	----	----------	--	----------	-------------------------------

Componente 2. Melhoria das infraestruturas economicas - 2.2 Electrificação

Média do nível de conclusão para 14 actividades: 24%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Financiamento	Meta (+/-) Alcançado, concluído estimativa = %	Questões	Comentários sobre o progresso
Instalação de unidade solar para conservação de gelo na Ilha de Idug					Fundo Nacional de Energia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Dependente da realizacao das obras civis necessarias para acomodar os equipamentos. Foram preparados os dossiers para lancamento dos concursos
Instalação de unidade solar para conservação de gelo em Quirimba					Fundo Nacional de Energia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Dependente da realizacao das obras civis necessarias para acomodar os equipamentos. Foram preparados os dossiers para lancamento dos concursos
Acompanhamento dos trabalhos de infraestruturas Economicas					IDPPE Delegação da Zambesia	missao (6) → 1 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Realizada uma missão com vista a apoiar o governo do distrito de Chinde na concretização do projecto de construção do mercado de primeira venda

Instalação de unidade solar para conservação de gelo em Chinhumbo	— —	Fundo Nacional de Energia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não foi considerado após MTR.
Instalação de unidade solar para conservação de gelo em Maziuane	— — —	Fundo Nacional de Energia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Dependente da realizacao das obras civis necessarias para acomodar os equipamentos. Foram preparados os dossiers para lancamento dos concursos
Instalação de unidade solar para conservação de gelo em Matilde	— — —	Fundo Nacional de Energia	numero (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Dependente da realizacao das obras civis necessarias para acomodar os equipamentos. Foram preparados os dossiers para lancamento dos concursos
missões de acompanhamento no ambito das fontes alternativas	— — — —	Fundo Nacional de Energia	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Dependente da realizacao das obras civis necessarias para acomodar os equipamentos. Foram preparados os dossiers para lancamento dos concursos

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.1 Promoção de grupos de poupança e credito

Média do nível de conclusão para 15 actividades: 37%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	— — — —				IDPPE Delegação de Maputo	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	— — — —				IDPPE Delegação de Nampula	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Teve lugar uma missão de assistência a mutuários levada a cabo pelo técnico do FFP, onde percorreu os 7 (sete) Pólos da Provincia.
Formação e assistencia aos grupos de PCR's	— — — —				IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (195) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Espera-se pela contratação dos provedores de serviço.
Formação e assistencia aos grupos de PCR's	— — — —				IDPPE Delegação de Gaza	numero (30) → 8 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Promovidos 8 grupos de PCR's no âmbito das actividades de acompanhamento realizados pelos técnicos extensionistas affectos nos pólos de crescimento
Formação e assistencia aos grupos de PCR's	— — — —				IDPPE Delegação de Inhambane	numero (60) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Espera-se pelo provedor de serviço para realização desta actividade.
Formação e assistencia aos grupos de PCR's	— — — —				IDPPE Delegação de Maputo	numero (30) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada. Aguarda-se pela formalização do provedor de serviços de PCR junto do Tribunal Administrativo.

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.1 Promoção de grupos de poupança e credito

Média do nível de conclusão para 15 actividades: 37%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Formação e assistencia aos grupos de PCRs	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	numero (195) → 146 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Assistidos 146 grupos de PCR: Memba(9H-13M), Nacala Velha(6H-16M), Mossuril(16H-14M), Ilha de Moç(15H-20M), Mogincual(15H-12M), Liupo(14H-7M), Angoche(13H-37M), Larde(11H-9M) e Moma(19H-35M)
Formação e assistencia aos grupos de PCRs	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (60) → 3 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Assistidos 78 grupos de PCR nos pólos de crescimento.
Formação e assistencia aos grupos de PCRs	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (98) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Espera-se pela contratação dos provedores de serviço.
Troca de experiencia na região ambito de serviços financeiros		—			Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	pessoa (3) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Nao realizada
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizado. Transmitidos conhecimentos em materia de elaboração de projectos de geração de rendimento na cadeia de valores da pesca artesanal.
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizadas 2 missões de assistência na área de serviços financeiros.
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 4 missões nos pólos de crescimento da provincia
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	—	—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (4) → 3 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Foram feitas as missões que visavam acompanhar de perto o andamento da actividade de PCR e divulgação de Fundo de Promoção de Mulheres empreendedoras.
Missões de assistencia na area de serviços financeiros	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizadas missões no âmbito da divulgação dos fundos especiais para empreendimentos emergentes.

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.2 Apoio aos provedores de services fianceiros baseados na comunidade

Média do nível de conclusão para 1 actividades: 40%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Contratação de Empréstimos grossistas	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (5) → 0 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Nao realizado. Lancada a primeira ronda para seleccao de instituicoes financeiras para beneficiarem de empréstimos

Contratação de subvenções para expansão das instituições financeiras e micro-financeiras nos polos	— — — —	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Em curso. Feito o lançamento do concurso.
--	---------	----------------------------	--	-----	---

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.5 Subvenção participada para inovação e indústrias emergentes

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 7%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Submetidos alguns projectos a comissão de valiação, e está em curso correcção dos erros identificados.
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Realizado desembolso para 1 candidato no âmbito de FPEE que depositou a participação.
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. Ocorreram 2 missões de divulgação dos fundos especiais.
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. Ocorreram 2 missões de divulgação dos fundos especiais e neste momento aguarda-se pela recepção dos pedidos para posterior encaminhamento.
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Em processo a harmonização dos pedidos para submissão ao comité para aprovação
Desembolso de fundos no âmbito do apoio a empreendimentos emergentes		—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Aprovado 1 projecto para o financiamento. Trata-se de um projecto para instalação de uma camara frigorifica na zona de Costa de Sol. Em curso o processo de desembolso de fundos ao vencedor.

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.6 Fundo de inovação para empreendimentos de mulheres

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 9%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
------------	----	----	----	----	----------	--	----------	-------------------------------

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.6 Fundo de inovação para empreendimentos de mulheres

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 9%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Submetidos 4 projectos a comissão de avaliação, e está em curso correcção dos erros identificados.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Submetidos alguns projectos a comissão de valiação, e está em curso correcção dos erros identificados.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Aprovados 13 projectos (15 congeladores + 8 colmans + 2 bacias + 2 facas) e aguarda-se pelo desembolso de fundos.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (9) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Aprovados 4 projectos de mulheres para o financiamento. Trata-se de projectos para aquisição de 2 motores, 2 barcos e arte de pesca.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Realizado desembolso para 2 candidatas no âmbito de FPME que depositaram a comparticipação.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (15) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Aprovados 5 projectos (1 embarcação + 3 congeladores + 1 rede) sujeitos a corecções pequenas e o processo de desembolsos esta em curso.
Desembolso de fundos aos primeiros vencedores no ambito de fundos especiais para mulheres	—	—	—	—	FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO	numero (9) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Aprovados 12 projectos (12 congeladores + 1 colman), faltando proceder o deposito da comparticipação na conta do FFP.

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.1 Investigação pesqueira e co-gestão

Média do nível de conclusão para 6 actividades: 37%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluido estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	--	-----------------	--------------------------------------

Componente 3. Desenvolvimento de serviços financeiros - 3.6 Fundo de inovação para empreendimentos de mulheres

Média do nível de conclusão para 7 actividades: 9%.

Produção e edição dos relatorios Actividade	T1	T2	T3	T4	Instituto de Investigação Pesqueira	Meta (3) Alcançado, concluído estimativa = 40%	não Questões	Realizado. Em curso a revisão e validação ao nível do CHIPe S46, relativos ao progresso de peixes pelágicos, cefalópodes e lagosta de rocha. Perspectiva-se divulgar ao IDPPE no início de 2016.
Determinacao do potencial de Pesca de peixes Demersais ao longo da costa					Instituto de Investigação Pesqueira	relat (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizado. Actividade passou para o PAAO 2016. Estás em curso a articulação para obtenção de fundos adicionais para realização do cruzeiro Norte e Centro.

Capacitação dos técnicos da ADNAP em matérias de administração pesqueira e Co-gestão	—	Administração Nacional das Pescas	peessoa (6) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Ha aspectos organizativos que devem ser seguidos internamente na ADNAP para a efectivacao desta actividade.
Capacitação das administrações distritais e municipais em matérias da administração das pescas	— — —	Administração Nacional das Pescas	numero (10) → 6 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizado em Cabo Delgado (25H e 5M) e Zambézia (30H e 4M). A capacitação foi sobre a legislação, gestão das pescarias, co-gestão, tecnologia pesqueira e planificação no âmbito do género.
Divulgacao do manual de co-gestao e da lesgilacao pesqueira nas administrações distritais	— —	Administração Nacional das Pescas	numero (10) → 10 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada divulgação sobre a lei das pescas nas províncias de Cabo Delgado, Zambézia, Sofala e Maputo, sendo no total 741 participantes(62 mulheres).
Assinatura de Acordos de Co-gestao	— —	Administração Nacional das Pescas	numero (4) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Esta actividade depende da finanlização da capacitação em matéria da administração das pescas e co-gestão.

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.2 Desenvolvimento institucional e politicas

Média do nivel de conclusão para 33 actividades: 50%.

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.1 Investigação pesqueira e co-gestão

Média do nível de conclusão para 6 actividades: 37%.

Divulgacao da estrategia de genero da pesca artesanal e do sector das pescas	— — — —	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (8) → 8 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Divulgado para todas delegações e copia fisicas foram distribuidas durante as capacitações de genero com os extensionistas
Capitacao dos pontos focais e técnicos de planificacao sobre integracao de genero - segunda fase	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	pessoa (14) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado.
Capitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas	— —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	pessoa (25) → 36 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Foram capacitados 36 técnicos e extensionistas, dos quais 26H e 11M em matéria de género.
Capitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas	— —	IDPPE Delegação de Gaza	pessoa (25) → 12 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Capacitados 12 tecnicos sendo 6 extensionistas No total foram (10 H + 2 M)
Capitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas	— —	IDPPE Delegação de Inhambane	pessoa (25) → 19 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizada. Participaram todos tecnicos e extensionistas da província, sendo (16 H + 3M).

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.2 Desenvolvimento institucional e politicas

Média do nível de conclusão para 33 actividades: 50%.

Actividade	T1	T2	T3	T4	Por quem	Meta → Alcançado Concluído estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
Capacitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas			—	—	IDPPE Delegação de Maputo	pessoa (25) → 16 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Capacitados 16 tecnicos e extensionistas, dos quais 9 mulheres, em materias de integração do genero na pescas de pequena escala.
Capacitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas			—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	pessoa (25) → 31 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Foram capacitados 32 extensionistas e tecnicos (28 H + 4 M) em materia sobre integração do genero, no Distrito do Pebane
Capacitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas			—	—	IDPPE Delegação de Nampula	pessoa (25) → 34 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. Foram capacitados extensionistas e tecnicos da Delegação de Nampula no Distrito do Liupo
Capacitacoes sobre genero para os tecnicos e extensionistas			—	—	IDPPE Delegação de Sofala	pessoa (25) → 30 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada uma (1) capacitação dos técnicos e extensionistas em materia de gênero, envolvendo 30 pessoas, das quais 4 mulheres.
Documentação das experiencias, conhecimento e boas practicas sobre integracao do genero	—	—	—	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado. Actividade transitou para PAAO 2016.
construção das casas de extensionistas	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Em curso preparativos para o lançamento de concurso.
construção de casas de extensionistas		—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Ja existe a planta e esta em curso o processo de lançamento do concurso do empreiteiro e fiscal.
construção de casas de extensionistas		—	—	—	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Realizado o lançamento de concurso.
construção de casas de extensionistas		—	—	—	IDPPE Delegação de Nampula	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Concurso lançado, porém, aguarda-se o NO OBJECTION do Financiado.
construção de casas de extensionistas		—	—	—	IDPPE Delegação de Sofala	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Em curso a construção de 2 casas para extensionistas no pólo de Chiconjo e Sambazo (Wiriquize).
construção de casas de extesnionistas		—	—	—	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 40%	não	Iniciada a construção de uma casa de extensionista em Madingo.
Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	—				IDPPE Delegação de Cabo Delgado	missao (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 60%	não	Realizadas 2 missões de monitoria e avaliação das actividades implementadas nos polos de crescimento
Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	—	—	—	—	IDPPE Delegação de Gaza	missao (4) → 1 alcançado, concluído estimativa = 30%	não	Foi realizada uma supervisão das actividades concernentes aos grupos de PCR'e e Conselhos comunitários de Pesca.

Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	— — — —	IDPPE Delegação de Inhambane	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada.
---	---------	------------------------------	---	-----	------------

Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	missao (4) → 2 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizadas 2 missões, uma no ambito de monitoria e avaliação visando actualização dos perfis da area do projecto (polo de Maputo) e outra no ambito de coordenação
Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	— — — —	IDPPE Delegação de Nampula	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. O técnico da área de Planificação e Monitoria efectivou uma missão de monitoria de actividades, onde foram cobertos os distritos de Memba, Nacala, Ilha de Moçambique, Mogincual e Angoche.
Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	— — — —	IDPPE Delegação de Sofala	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	"Realizadas 4 missões a nível do pólo da Beira, Dondo, Muanza, Búzi e Machanga e instruídos os extensionistas na recolha de dados de impactos através de uma ficha previamente elaborada. "
Missoes no ambito da coordenação, monitoria e avaliação e gestão financeira	— — — —	IDPPE Delegação da Zambezia	missao (4) → 4 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada. Os tecnicos deslocaram-se a terreno para o acompanhamento das realizacoes em curso e proceder a recolha de dados junto do grupo alvo
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Cabo Delgado	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Gaza	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Foi realizado um trabalho de base, pois ja foram comunicados informalmente as instituições do sector das pescas que se encontram na província de Gaza
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Inhambane	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada. Ainda não foi constituído o comité de direcção.
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Não realizada. Por motivos de agenda do Governo Provincial, estas reuniões foram agendadas para 2016.
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Nampula	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Existe despacho conjunto assinado pelo Governador da Província de Nampula, faltando apenas agendar o encontro.
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação de Sofala	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizada
Reunião do comité de direcção do projecto	— —	IDPPE Delegação da Zambezia	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Não realizado

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.2 Desenvolvimento institucional e politicas

Média do nivel de conclusão para 33 actividades: 50%.

Actividade	Meta → Alcançado				Por quem	Concluido estimativa	Questões	Comentários sobre o progresso
	T1	T2	T3	T4				
Reunião do comité de direcção do projecto	—		—		Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Em curso o processo de formalização ao nível das províncias para realização da reunião.

contratação de provedor de serviços para accoes de nutrição	—	Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala	numero (1) → 1 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Assinado contrato com o provedor de serviço. As acções desta componente estarão concentradas em alguns pólos da província da Zambézia
construção de casas de extensionistas	— — — —	IDPPE Delegação de Maputo	numero (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 20%	não	Não realizado. Concluido o relatorio de avaliação das propostas e aguarda-se pela aprovação.

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.3 Gestão do projecto

Média do nivel de conclusão para 9 actividades: 66%.

Componente 4. Fortalecimento institucional, inicitiva de politicas e gestão do projecto - 4.2 Desenvolvimento institucional e politicas

Média do nível de conclusão para 33 actividades: 50%.

Conclusão da elaboração da estratégia de gestão de conhecimento	— —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 10%	não	Lançado o concurso para a selecção de consultor para auxiliar na elaboração da estratégia de gestão de conhecimento.
Recolha de dados do acompanhamento das realizações nos polos de crescimento	— —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	relat (1) → 1 alcançado, concluído estimativa = 80%	não	Realizada. As informações foram recolhidas pelos técnicos das delegações e constou no relatório da avaliação do MTR.
Missões no âmbito da monitoria e avaliação	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	numero (12) → 4 alcançado, concluído estimativa = 50%	não	Realizadas missões para Cabo Delgado e Nampula para recolha das realizações do ProPESCA para disseminação nos órgãos de informação. Participaram na missão jornalistas da rádio e televisão
Missões no âmbito da coordenação do projecto	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	numero (12) → 8 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizadas missões as delegações com vista ao apoio e coordenação das actividades ao nível das províncias.
Missões no âmbito da gestão financeira e aprovisionamento do projecto	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	numero (12) → 4 alcançado, concluído estimativa = 70%	não	Realizada missões relacionadas com ao fecho de contas nas delegações.
Realização de estudos específicos nos polos de crescimento	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	relat (2) → 0 alcançado, concluído estimativa = 0%	não	Recolhida informação nos polos de crescimento visando avaliar o evoluir dos efeitos resultantes da intervenção do projecto
Participação em eventos no exterior	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	pessoa (10) → 3 alcançado, concluído estimativa = 90%	não	Realizado. Uma equipa do IDPPE participou no seminário regional de implementação do projecto
Participação em eventos no país	— — — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	pessoa (10) → 20 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizado. seminário com vista a avaliação do MTR do ProPESCA.

Contratação de auditoria 2014	— — —	ProPESCA Unidade de Coordenação do Projecto	relat (1) → 0 alcançado, concluído estimativa = 100%	não	Realizada.
-------------------------------	-------	---	---	-----	------------

Appendix 5: Financial: Actual financial performance by financier; by component and disbursements by category

Table 5A: Financial performance by financier

Financier	Approved (US\$ '000)	Current (US\$ '000)	Disbursement (USD '000)	Per cent disbursed
IFAD loan	21 131 700	21 131 700	10 637 789	50%
OFID loan	13 530 000	13 530 000	4 270 729	32%
EC grant	15 688 000	15 688 000	5 768 691	37%
Government	4 160 675	4 160 675	154 348	4%
Total	54 510 375	54 510 375	20 831 557	38%


Table 5B: Financial performance by financier by component (USD '000)

Component	IFAD loan			OFID loan			EC grant			Government			Total		
	Current	Actual	%	Current	Actual	%	Current	Actual	%	Current	Actual	%	Current	Actual	%
Supporting Development of High Value Fish	3 658	2 840	77.6%	0	0	0.0%	8 002	1 232	15.4%	3 188	46	1.4%	14 849	4 118	27.7%
Improving Economic Structure	5 951	25	0.4%	13 314	4 076	30.6%	4 963	2 446	49.3%	472	150	31.7%	24 700	6 697	27.1%
Developing Financial Services	2 201	392	17.8%	0	0	0.0%	1 811	750	41.4%	113	0	0.1%	4 125	1 142	27.7%
Institutional Strengthening, Policy Initiatives and Project Management	9 322	5 637	60.5%	216	0	0.1%	684	124	18.1%	327	48	14.6%	10 549	5 808	55.1%
Nutrition Development	0	0	0.0%	0	0	0.0%	228	7	3.1%	61	0	0.2%	289	7	2.6%
Total	21 132	8 894	42.1%	13 530	4 076	30.1%	15 688	4 559	29.1%	4 161	244	5.9%	54 510	17 772	32.6%

Table 5C: IFAD loan disbursements (SDR, as at 31 March 2016)

	Category Description	Original Allocation	Current Allocation	Disbursement	Balance	Per cent disbursed	W/A Pending
1	Civil Works	3 310 000	3 310 000	295 248.23	3 014 752	9%	na
2	Vehicles, Equipment & Material	840 000	840 000	824 893.96	15 106	98%	na
3	TA, Contracts, Studies, Training and Workshops	1 990 000	1 990 000	971 471.13	1 018 529	49%	na
4	Value Chain Facility	1 940 000	1 940 000	645 110.96	1 294 889	33%	na
5	Innovation and Outreac Facility - Matching Grants	470 000	470 000	0.00	470 000	0%	na
6	Investment Capital	770 000	770 000	0.00	770 000	0%	na
7	Recurrent Costs	3 140 000	3 140 000	1 176 836.56	1 963 163	37%	na
8	Unallocated	1 390 000	1 390 000	0.00	1 390 000	0%	na
	Advance Account	0	0	3 140 658.97	-3 140 659		na
	Total	13 850 000	13 850 000	7 054 219.81	6 795 780	51%	na

Figure 1: IFAD loan/grant disbursement, comparisons between original and revised allocations and actual disbursement



Appendix 6: Compliance with legal covenants: Status of implementation

Section	Covenant	Target/Action Due Date	Compliance Status/Date	Remarks
Section E.2	The PCU key staff, including a Project Coordinator, a Financial Manager and an M&E/Knowledge Management Specialist, shall have been appointed in accordance with Schedule 1	Pre-disbursement	Complied	
Section E.3.A	Respective agreements between IDPPE and the Road Fund, ANE, EDM, FUNAE are delivered to and approved by IFA	Pre-disbursements under Category I	Complied	
Section E.3.C	The Subsidiary Agreement between the Ministry of Finance and the financial institution selected to manage the RMF shall have been approved by the Fund in draft; and a signed copy of such Agreement, shall have been delivered to the Fund.	Pre-disbursement under Category VI	Not Yet	On-going
Schedule III - 1	Recruitment of additional extensionists. The Borrower shall ensure the appointment of 52 additional extensionists in the growth poles where the Project shall invest.	NA	Complied	
Schedule III - 2	Insurance of Programme Personnel. The Borrower, through IDPPE, shall insure PCU personnel against health and accident risks to the extent consistent with its customary practice in respect of its national civil service.	NA	Partially Complied	ProPESCA has recently closed the contract with the health insurance company due to unresolved disputes. New tender should be finalized before end of first semester.

Schedule III - 3	Maintenance of Market infrastructure. The Borrower shall ensure that the maintenance of market infrastructure (including roads) constructed and/or rehabilitated under the Project is carried out throughout the Project Implementation Period and continues after the Project Completion Date and that it shall provide necessary financing of such maintenance at the appropriate level.	On-going	Compliant
Schedule III - 4	Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E). The PCU shall develop a PM&E system within 12 months from the	NA	Compliant

Appendix 7: Knowledge management: Learning and Innovation

Learning

Monitoring and Evaluation: ProPESCA's M&E system is operational. There is a need to review the system to incorporate some changes agreed during the MTR, including the information and indicators regarding the Nutrition Component. Unfortunately the PMU does not have the total autonomy to change information in the system which always require the presence of the system developer. Certainly not the most suitable situation to promote ProPESCA M&E system as the Institutional system for IDEPA.

The **data** is collected using a standardized template for IDEPA staff, and some of the service providers. The template is being used to systematize data collected and for planning. The qualitative measure of progress could be improved by including data analysis to the description of the activity and therefore make it a useful tool for the decision making.

While the **annual report** has been improved in format and clarity there is still room for improvement on data analysis. The information regarding the progress of activities needs to be further clarified to avoid divergent classification according to the provincial M&E officer opinion. A more clear criteria concerning physical progress, including the use of percentages, could be adopted to harmonise the classification of progress in the trimester and semester report.

Project Outcomes. In 2016 the M&E team started an exercise to monitor activities and outputs in- loco through visits and open discussion with implementing partners and beneficiaries; the exercise is valid. Nevertheless there is a need to carefully define data collection and analysis framework. After the MTR, there is a need to start systematically an outcome analysis which can be done through two exercises: (i) a comparative exercise of growth pole profiles, done in the baseline and repeated annually and ; (ii) specific studies that could be executed by students and/or consultants. In the context of the new institutional arrangements of MIMAIP, it is worthwhile defining how and who will be responsible for the monitoring process at provincial level .

The specific studies to be executed through Memorandum of Understanding with Mozambican students is a good initiative and could be also an opportunity to produce communication materials based on field experiences, results and analysis done through the studies.

Knowledge Management: The tender for selection of a consultant to support the definition of KM strategy for IDEPA was launched and did not receive qualified candidates. IDEPA has decided to re-tender. The mission reviewed the ToR and provided comments to improve it. In the context of the new institutional arrangements there is a need to clarify who will be responsible for the Knowledge Management in IDEPA. Concomitant to the strategy development for IDEPA, a work plan for Knowledge Management and Communication & Visibility for ProPESCA could be done, by PCU, possibly with IFAD country team support, to systematize information and results of the Project and increase its visibility.

Gender focus: The Gender and Social Inclusion Plan is elaborated and the process to mainstream gender in some activities of each component is on-going. The monitoring process of the Social and Gender Inclusion Plan has been created and is being improved every year, nevertheless there is a need to create some opportunities to promote some debates and interaction among the provincial teams to identify the main lessons, opportunities and constraints faced during implementation.

Innovation: Describe any interesting innovation noted during supervision

ProPESCA has started to test some innovations: Innovation Fund for Women's Enterprises, test of low-cost technologies such as solar fish dryers and improved fish smokers that could be adopted by fishing communities to add value to fish and reduce post-harvest losses or supporting the production of new value-added fish products including fish cakes, fish kebabs, fish feed, wallets made from fish skin. It is expected that in the next mission it would be possible to analyse some of these tests.

Guide to preparing Case stories (The guidelines were prepared by Mrs. Grace Nakanjako for PSP but could also be adopted by ProPESCA)

A. Key steps to consider in preparing successful field stories

1. **Select a Positive Project Impact (the story topic).** This focuses on the generalized impact or success. Rather than being about one individual, it is about an impact that has been experienced by a substantial number of the beneficiaries. It is important not to develop a success story out of an experience that was felt by only one or two beneficiaries. Choose one or two indicators from the M & E Framework with the best positive results. Alternatively, identify one or two ways that beneficiaries are successfully minimizing or responding to risks. Another type of success story to consider is how beneficiaries exceeded or met expectations even when there were constraints. Indirect achievements and those not anticipated by the project should also be considered.
2. **Obtain the Descriptive Details of the Impact.** Who participated in the achievement of the results? Where were they located? Was a group involved? Assemble a group of participants from which to gather more information relevant to the observed positive impact; if the result was due to individual efforts, assemble a group of concerned individuals.
3. **Key Questions for the Group Impacted.** Lead the group to answer the following questions.
 - a) What did they do?
 - b) How did they do it?
 - c) How long did it take?
 - d) What did it cost?
 - e) What were the results?
4. **Draft the Anecdotal Story of One that Represents the Project Impact to Many.** Prepare the case story using the responses to the questions. Choose the experience of one of the beneficiaries/ participants to illustrate what happened. If appropriate fill in details specific to that individual. If the participants in the focus group were speaking confidentially, give the individual in the story an assumed name. Make sure you prioritize direct voice (quotes) and first person perspectives. Think carefully about how you can inspire action with the story. The story should not be more than 2 pages.
5. **Collect Captivating Photos to Represent the Story.** Are there any pictures available to illustrate the success story? Can the field team provide photos from other field visits or can the team conducting the interview for the success story take photos on site that would be useful?
6. **Use of the Completed Case Story.** Well-written success stories can be published as "Exemplary Programs" or "Showcase of Programs" or "Programs of Excellence" in newsletters, local newspapers, Extension publications, Staff Updates, Impact statements, Policy Briefs etc. stories could also be shared with decision makers.

B. Template for drafting the stories²

1. **Provide Background Information.** Identify the individual, the activity, the location, and the project/programme, its duration, size, and funding source.
2. **Describe the activity:** what was done and what methods were used.

² Ensure that the stories do not go beyond 2 (two) pages.

3. **Give the details of what happened in the activity:** what happened as a result of the intervention?
4. **Intervention results-** Give the Results achieved as a consequence of the Activity. Highlight major or significant findings with major focus on the effect/impact of intervention on the beneficiaries, their families and communities. Take note of changes taking place- Have people learned any new things and are they using them in their day to day needs? Are people doing anything differently than they used to do before. You may also want to demonstrate the awareness or knowledge level of beneficiaries of a particular intervention and what they need in order to solve a particular problem or issue. Ensure that you use catchy phrases and quotations from beneficiaries or facts and figures to support the arguments and get the attention of the audience/readers. You may also want to use pictures, charts to enhance your illustration of the success of the intervention. Convert local currency to US Dollars or EUR Euros.
5. **Captivating Photos to Represent the Story:** One of the main components of many successful case stories is compelling and touching photographs that portray both the personal nature of the story, as well as the extent of the impact felt by the individual in the story and all the individuals that were impacted by the project's success. In order to produce and distribute success stories with effective photographs it is important for those who collect and record the stories, those who write up the stories, and especially those that will take the photos, to understand the key issues for taking and submitting success story photographs.