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Equivalencias monetarias, pesos y medidas 

Equivalencias monetarias 

Unidad monetaria = Córdoba (C$) 

1 Córdoba = 0.036 USD (diciembre 2015) 

Pesos y medidas 

1 Kilometro (km) = 0.62 millas  

1 metro (m) = 1.09 yardas  

1 hectárea (ha) = 10,000 m2 (0.01km2)  

1 hectárea (ha) = 2.47 acres  

1 acre (ac) = 0.405 hectáreas (ha)  

1 kilogramo (kg) = 2.204 libras 

Siglas y acrónimos 

BCIE 

BID  

Banco Centroamericano de Integración Económica  

Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

COSOP Documento sobre Oportunidades Estratégicas 

Nacionales 

DAT 

EMNV 

Donación Asistencia Técnica 

Encuesta de Medición de Nivel de Vida FAT Programa 

del Fondo de Asistencia Técnica 

EEPP Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

IDR Instituto de Desarrollo Rural 

IFI Instituciones Financieras Internacionales 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IOE Oficina de Evaluación Independiente  

LAC 

MAG 

MFCCA 

 

MHCP 

MIFIC 

NICARIBE 

 

 

NICADAPTA 

División de América Latina y el Caribe 

Ministerio Agropecuario  

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y 

Cooperativa 

Ministerio de  Hacienda y Crédito Publico 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos 

Agrícolas, Pesqueros y Forestal en Territorios Indígenas 

de RAAN y RAAS 

Proyecto para la Adaptación a Cambios en los Mercados 

y a los Efectos del Cambio Climático 

OCDE/CAD 

 

PBAS 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico/Comité de Ayuda al Desarrollo 

Sistema de Asignación de Recursos basado en los 

Resultados 

PIB Producto Interno Bruto 

PMA 

PNA 

PNAIR 

PNDH 

PNF 

Programa Mundial de Alimentos 

Programa Nacional de Alimentos 

Programa Nacional de Agroindustria Rural 

Plan Nacional de Desarrollo Humano 

Programa Nacional Forestal 

PNUD 

PROCAVAL 

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de Apoyo para la Integración de los Pequeños 

Productores en las Cadenas de Valor y para el Acceso a 
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PRODESEC 

 

PRORURAL 

 

RAAN 

RAAS 

RIMS 

 

los Mercados 

Programa de Desarrollo Económico de la Región Seca 

de Nicaragua 

Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo 

Sostenible 

Región Autónoma del Caribe Norte 

Región Autónoma del Caribe Sur 

Sistema de gestión de los resultados y el impacto 
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República de Nicaragua 
Evaluación del Programa en el País 

I. Introducción  
1. Por decisión de la Junta Ejecutiva del FIDA durante su sesión número 116 el 

pasado Diciembre 2015, la Oficina Independiente de Evaluación del FIDA (IOE) 

llevará a cabo una evaluación de la estrategia y el programa en el país (EEPP) en la 

Republica de Nicaragua en el 2016. Esta será la primera EEPP realizada en el país y 

cubrirá el periodo 1999-2016. La evaluación será realizada conforme a las prácticas 

generales de la Política de Evaluación del FIDA1 y el Manual de Evaluación2.  

2. Este documento conceptual incluye una breve sección introductoria con diferentes 

aspectos en relación al contexto del país y en relación a las operaciones del FIDA 

(sección II); contexto general de las operaciones apoyadas por el FIDA y evolución 

de la estrategia de país (sección III); seguido por una descripción detallada de los 

objetivos, metodología y proceso de evaluación. Posteriormente, el documento 

incluye diferentes anexos incluyendo el marco de evaluación y la lista de préstamos 

apoyados por el FIDA.  

II. Contexto del país 
3. Introducción. La Republica de Nicaragua es el país con mayor extensión territorial 

en Centro América con aproximadamente 129 494 km2. El país se divide en 15 

departamentos y dos regiones autónomas: la Región Autónoma del Caribe Norte y 

la Región Autónoma del Caribe Sur. El país cuenta con una población aproximada 

de 6.17 millones (2015)3 con un crecimiento promedio de 1.22 por ciento anual. 

Nicaragua es un país rico en biodiversidad y altamente expuesto a eventos 

climáticos extremos debido a su ubicación geográfica. Según la clasificación del 

Banco Mundial, Nicaragua está considerado como un país de ingreso medio bajo en 

el cual el 42 por ciento de la población vive en zonas rurales. 

4. Economía. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y con el 

menor ingreso per cápita4 en Centro América. Después de la crisis económica del 

2008-2009, Nicaragua experimentó una rápida recuperación y en la última década 

ha demostrado estabilidad macroeconómica y crecimiento económico sostenido. 

Según cifras oficiales, el producto interno bruto (PIB) aumentó de US$ 8.938 

millones en 2010 a US $ 11.806 millones en 2014, con un crecimiento promedio de 

4,7 por ciento en ese período, alcanzando un PIB per cápita de US$ 1,904.7 en 

2014. La inflación fue también reducida a un solo dígito, alrededor del 6.4 en 2014, 

por debajo de un máximo del 25 por ciento a mediados de 2008.  

5. La política comercial de Nicaragua concede prioridad a la integración en la 

economía mundial, mediante la consolidación de destinos y acceso a nuevos 

mercados. Hay acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, México, Taiwán, 

Panamá y Chile; y los acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea (entrada  en vigor en 2013) representan una oportunidad para que los 

pequeños productores para explorar nuevos mercados. 

6. De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, los principales riesgos para la economía 

nicaragüense están asociados a la volatilidad de los precios del petróleo, los 

cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la 

desaceleración de las economías emergentes y posibles efectos del cambio 

climático.  

 

                                           
1
 http://www.ifad.org/pub/policy/oe.pdf 

2
 https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569 

3
 Instituto Nacional de Información del Desarrollo (INIDE) 

4
 US$1,870 de acuerdo con el Banco Mundial  
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Cuadro 1   
Principales Indicadores Económicos de Nicaragua (2006-2014)  

Nombre del Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Crecimiento del PIB (% anual) 4.15 5.29 2.85 -2.76 3.19 6.23 5.13 4.51 4.70 

INB per cápita, método Atlas 
(US$ a precios actuales) 

1210 1300 1410 1410 1480 1600 1700 1790 1870 

PIB per cápita (US$ a precios 
constantes de 2005) 

1208 1255 1274 1223 1247 1309 1360 1404 1454 

Inflación, precios al consumidor 
(% anual) 

9.14 11.13 19.83 3.69 5.45 8.08 7.19 7.14 6.04 

Agricultura, valor agregado (% 
del PIB) 

17.48 17.97 17.36 17.28 18.75 20.93 19.85 19.05 20.53 

Población, total (millones) 5.41 5.52 5.59 5.66 5.73 5.80 5.87 5.94 6.01 

Población rural (% de la 
población total) 

44 44 43 43 43 42 42 42 42 

Esperanza de vida al nacer, 
total (años) 

72.32 72.71 73.08 73.44 73.80 74.13 74.47 74.79 .. 

Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, 2015 

7. Desarrollo humano y social. El valor del índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

Nicaragua para el 2014 es de 0.631- lo que sitúa al país en la categoría de 

desarrollo humano medio en la posición 125 de un total de  188 países y 

territorios. Entre 1980 y 2014, el valor de IDH de Nicaragua aumentó un 32,1 por 

ciento (0,478-0,631) con aumentos significativos en varias áreas: esperanza de 

vida al nacer (aumentó en 16,4 años), media de años de escolarización (aumentó 

en 2,8 años) y media de años de estudio (aumentó en 3,6 años). Durante este 

mismo periodo ll PIB per cápita de Nicaragua aumentó en alrededor de 4,6 por 

ciento. 

8. Nicaragua tiene un valor de 0,461 para el Índice de Inequidad de Género (IIG) lo 

que la sitúa 89 de 148 países en 2012. En Nicaragua, el 40,2 por ciento de los 

escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 30,8 por ciento de las 

mujeres adultas han llegado a un nivel secundario o superior de educación en 

comparación con el 44,7 por ciento de sus homólogos masculinos. La participación 

femenina en el mercado laboral se mantiene baja (46,7 por ciento en comparación 

con 80 para los hombres).  

9. Nicaragua ha ya alcanzado o está un curso de alcanzar la mayoría de los objetivos 

del Milenio.  Únicamente dos objetivos (combate a HIV/AIDS, malaria y otras 

enfermedades, y garantizar la sostenibilidad ambiental) han logrado un nivel de 

progreso por debajo de la expectativa. 

10. Agricultura. La agricultura sigue siendo uno de los principales motores del 

crecimiento económico. El sector contribuye al 20 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB), el 32 por ciento del total de exportaciones de productos primarios (70 

por ciento si se incluye a los alimentos procesados como el azúcar y la carne), es la 

principal fuente de ingresos para el 80 por ciento de la población rural, y es una 

fuente importante de empleo (31.5 por ciento) y de las exportaciones. El 

crecimiento del sector en los últimos años ha variado, debido principalmente al 

comportamiento de los precios internacionales. Las exportaciones aumentaron un 

9,6 por ciento, principalmente en productos como el maní, café, frijol, azúcar y 

leche. Los principales destinos de los productos agrícolas son Estados Unidos (29 

por ciento), Venezuela (14 por ciento), Canadá (10 por ciento), América Central 

(11 por ciento). La producción de granos básicos (maíz y frijoles) es estratégica 
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para la seguridad alimentaria nacional y las exportaciones a la región de América 

Central. 

11. De acuerdo con el Censo Agrícola Nacional de 2011 (CENAGRO), el número de 

granjas se había incrementado en un 32 por ciento desde el año 2001 a 262.974. 

La mayor parte (71 por ciento) de ellas tienen menos de 14 hectáreas y el uso de 

riego en la producción agrícola es limitada (4,4 por ciento de las explotaciones de 

cultivos en crecimiento cuentan con algún tipo de riego).Entre los principales 

productos del sector se encuentran el café, frijol, maní, ajonjolí, banano, arroz, 

maíz y caña de azúcar. Solo la producción de café genera aproximadamente el 50 

por ciento de empleos en el sector5.  

12. La baja productividad de los principales cultivos agrícolas es un reto tanto para 

las exportaciones como para la seguridad alimentaria. El aumento de la producción 

no ha sido acompañado de intensificación, y los rendimientos en las materias 

primas son siempre por debajo de los promedios regionales de LAC. El desempeño 

del sector agropecuario se ve además influenciado por la vulnerabilidad del país a 

los diferentes eventos climáticos, siendo unos de los países más vulnerables en 

América Latina. En los años en los que se han presentado eventos climáticos 

extremos tales como huracanes6, el sector agropecuario en Nicaragua ha 

presentado daños significativos. 

13. Nicaragua se caracteriza por una marcada diversidad regional que presenta 

tanto oportunidades como desafíos para la agricultura. Cuenta con tres macro 

regiones geográficas claramente diferenciadas: la macro región del Pacífico, con el 

14,2% del territorio terrestre, poseedora de los mejores suelos agrícolas, mayor 

infraestructura, desarrollo y concentración de población; la macro región central-

interior, con el 34.5% del territorio, de topografía montañosa con pequeños  valles, 

y suelos de fertilidad media de uso restringido para agricultura intensiva,   donde 

predomina la población rural: y la Costa Atlántica o del Caribe de topografía plana 

boscosa, con limitaciones para el uso agrícola intensivo. La costa Caribe ocupa el 

56% del territorio nacional, el 12% de la población (caracterizada por una marcada 

variedad étnica y cultural) y concentra un gran parte de los recursos fluviales y 

forestales del país. Presenta un modelo económico dual7 que combina la inserción 

internacional a través de concesiones para le explotación de recursos naturales con 

una economía principalmente de subsistencia característica de las comunidades 

indígenas. A pesar de la abundancia de recursos el nivel de vida de la población es 

marcadamente inferior al resto del país.    

14. Cambio climático  y medio ambiente. El uso inadecuado de los recursos 

naturales y el medio ambiente ha repercutido negativamente en la salud de los 

ecosistemas. Prácticas como la deforestación excesiva8, y el uso de la tierra 

agroforestal para la agricultura y ganadería han provocado erosión, disminución de 

la fertilidad del suelo y pérdida de diversidad genética. La actividad agrícola se 

lleva a cabo en un contexto de degradación del medio ambiente, donde el 

agotamiento de los recursos hídricos y los suelos degradados se ve agravada por el 

fenómeno del cambio climático. Este último afecta a la producción, la 

productividad,  y la seguridad alimentaria y nutricional, aumentando la pobreza. De 

acuerdo con el índice global del riesgo climático, Nicaragua ocupa el cuarto lugar 

en 2014 entre los países más afectados por la variabilidad y el cambio climático. 

15. Pobreza rural. Durante el período 2009-2014, la pobreza se redujo de 42,5 por 

ciento a 29,6 por ciento y la pobreza extrema se redujo de 14,6 por ciento a 8,3 

                                           
5
 http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/informe_anual_2014.pdf 

6
 El Huracán Félix (2007) 

7 Evaluación de los Resultados de Desarrollo. Nicaragua, PNUD 1998-2006, Mayo 2007 
8 Entre 1990 y 2010, Nicaragua perdió un promedio de 70.000 hectáreas, o el 1,55% por año. En total, entre 1990 y 
2010, Nicaragua perdió 31,0% de su cubierta forestal, o alrededor de 1.400.000 ha. 
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Nicaragua.htm 
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por ciento9. En las zonas rurales y en el mismo periodo, la pobreza se redujo de 60 

por ciento a 50 por ciento10 (8,3 por ciento vive en la pobreza extrema). Hay una 

clara distribución geográfica de la pobreza rural, con una menor incidencia en el 

Pacífico (18,5 por ciento) y una mayor incidencia en el Caribe (39 por ciento). 

16. El progreso hacia la reducción de la pobreza ha sido notable pero aún insuficiente y 

todavía se mantienen altos niveles de pobreza rural y Nicaragua es el país con 

mayor incidencia de la pobreza rural en Centro América. Dos tercios de los pobres 

luchan por sobrevivir con un poco más de US$ 1 al día. Cerca del 70 por ciento de 

la población pobre de Nicaragua se encuentra en las zonas rurales; muchos en 

comunidades remotas donde el acceso a los servicios básicos sigue siendo un reto 

diario.  

17. La población más vulnerable en las áreas rurales incluye las familias de pequeños 

agricultores y trabajadores agrícolas sin tierra y familias que combinan tanto la 

agricultura como otras actividades generadoras de ingreso en granjas. Los pueblos 

indígenas y poblaciones afrodescendientes de las regiones rurales de la  costa 

caribe siguen sufriendo privaciones más severas que otros. Los indicadores sociales 

y de servicios básicos en la zona Caribe rural siguen siendo mucho más bajos que 

en otras áreas pobres del país, en parte debido a la lejanía de muchas 

comunidades que todavía son sólo accesibles por el vías acuáticas.  

18. Las actividades no agrícolas son una fuente fundamental de ingresos en la mayoría 

de las familias rurales, al menos un miembro trabaja fuera de la granja. La 

agricultura familiar rural se caracteriza por su dispersión, bajos niveles de 

educación, la falta de servicios e infraestructura, bajo nivel tecnológico, limitada 

agregación de valor a sus productos, muy poca asistencia técnica, y escaso acceso 

a la información sobre las oportunidades de mercado.  

19. Las condiciones de pobreza y la capacidad de producción de alimentos limitada y la 

vulnerabilidad a los aumentos de precios de los alimentos condicionan poder 

garantizar la seguridad alimentaria.  En vista que los pobres gastan una gran parte 

de su presupuesto en alimentos, el aumento de los alimentos precios presentarían 

una amenaza para la nutrición y medios de vida de grandes segmentos de la 

población. De acuerdo con datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y 

Salud (ENDESA, 2011/2012), el 17,0 por ciento de los menores de cinco años en 

todo el país, sufren de desnutrición crónica, el 2,1 por ciento de desnutrición aguda 

y el 5,0 por ciento de desnutrición global. 

20. Políticas e instituciones. El compromiso del Gobierno de combatir la pobreza y 

fomentar el desarrollo rural se refleja en las prioridades establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) preparado inicialmente para el periodo 

2007-2102 y posteriormente renovado para el 2013-2016. Las principales políticas 

y líneas de acción de las estrategias productivas incluidas en el PNDH 2013-2016 

son las siguientes: (i) la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía; (ii) la 

estrategia agrícola y forestal; (iii) el desarrollo de la familia, la comunidad 

economía, cooperativo y asociativo; (iv) la política industrial; (v) la política para 

promover la acuicultura y la pesca tradicional; (vi) la promoción del turismo; (vii) 

la promoción de la minería, con un énfasis en la minería micro y pequeña escala; 

(viii) la promoción de asociaciones público-público y público-privadas. 

21. Las políticas de desarrollo rural sostenible han sido expresadas  en el Plan de 

Desarrollo de la Costa Caribe (CCDP) y el Programa Sectorial de Desarrollo Rural 

Productivo Sostenible (PRORURAL), donde se han abordado el tema de la inversión 

pública en el sector sobre la base del diálogo con las partes interesadas a nivel 

nacional y la comunidad de asociados cooperantes. 

                                           
9
 INIDE 2014 

10
 http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.RUHC 
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22. El CCDP tiene por finalidad construir una realidad económica que restaure los 

derechos de los habitantes de la región y su acceso a las oportunidades 

productivas, con el respaldo del régimen autónomo. La finalidad del PRORURAL ha 

sido de incrementar los ingresos de las familias mediante la mejora de la 

productividad —aumentar el valor agregado en la producción primaria y promover 

la seguridad alimentaria― y del acceso al mercado dentro de un marco de equidad 

e integración para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este programa 

se ejecuta por conducto del Programa Nacional de Alimentos (PNA), el Programa 

Nacional Forestal (PNF) y el Programa Nacional de Agroindustria Rural (PNAIR). 

23. El PNAIR ofrece el marco general para la estrategia del FIDA, y coordina las 

actividades orientadas a generar empleo y mejorar los ingresos de las familias 

rurales con los otros programas del PRORURAL y con el CCDP. Las iniciativas del 

programa se centran en las cadenas más importantes del sector, tanto por su 

dinamismo como por el empleo que generan, que son: cereales básicos, raíces y 

tubérculos, frutas y hortalizas, productos lácteos, carne, café y cacao, y apicultura. 

24. Asistencia Oficial al Desarrollo. Nicaragua ha sido un importante receptor de 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), principalmente en la década de los noventa 

durante un periodo de inestabilidad macroeconómica en un contexto de post-

conflicto. En la estructura de la cooperación de Nicaragua, la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD),ha sido el principal medio utilizado por los donantes tradicionales 

para canalizar recursos, destinados principalmente al alivio de la deuda, ajustes 

estructurales, estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. 

25. Si bien el volumen de AOD ha descendido significativamente en la ultime década, 

continúa representando una contribución importante. Entre 2010 y 2013 Nicaragua 

recibió alrededor de USD 2.4 billones11 (USD 596 millones de media anual) en AOD 

Neta, en clara disminución con respecto a los USD 794 millones de media anual 

recibidos durante la década anterior. Los niveles de AOD per cápita y de AOD 

calculada como porcentaje del PIB, (USD 85.3 per cápita  y 4.7 por ciento del PIB 

respectivamente en 2013) han disminuido comparado con los niveles de la última 

década  pero siguen situándose bien por encima de los niveles medios en la región 

(USD 19.6 per cápita; 0.22  por ciento del PIB en 2013). 

26. Los cinco mayores financiadores de AOD neta a Nicaragua (promedio últimos cinco 

años) fueron el Fondo Especial del BID, España, Estados Unidos, la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF) y las instituciones de la UE. 

27. Con respecto a la distribución de la ODA por sectores, en media entre 2013 y 2014 

el sector dedicado a infraestructura y servicios sociales recibió la mayor proporción 

de recursos (37 por ciento), seguido de la infraestructura económica (14 por 

ciento) y salud y población (13 por ciento).12  

III. Contexto general de las operaciones apoyadas por el 

FIDA y evolución de la estrategia de país.  
28. Operaciones.  Las operaciones financiadas por el FIDA en Nicaragua incluyen 

tanto préstamos para programas, como donaciones y actividades no-crediticias, 

incluyendo la gestión del conocimiento, diálogo sobre políticas y promoción de 

asociaciones – que son generalmente financiadas a través de donaciones. La mayor 

parte de las operaciones consiste en proyectos de desarrollo financiados por 

préstamos.  

29. El FIDA opera en Nicaragua desde hace 37 años, su primera operación fue 

aprobada en 1979. La cartera de préstamos para proyectos (ver Anexo II) asciende 

a USD 127.8 millones, con un total de inversiones en 9 proyectos de USD 287.4 

millones (incluidas las contrapartidas efectuadas por el Gobierno y los 

                                           
11
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beneficiarios). Los nueve proyectos aprobados en Nicaragua representan el 6.1 por 

ciento del total acumulado de fondos aprobado por el FIDA en la región de América 

Latina y el Caribe. La contraparte nacional contribuyó con USD 0.34 por cada dólar 

invertido por el Fondo por un total de USD 43.1 millones. El programa ha 

movilizado un total de US 116.5 millones como cofinanciación proveniente de 

varias fuentes tanto multilaterales (BCIE, BID, PMA, OFID, EU) como bilaterales 

(COSUDE, Venezuela). El cuadro 2 a continuación proporciona un resumen de las 

operaciones del FIDA en Nicaragua. 

Cuadro 2  
Resumen de las operaciones del FIDA en Nicaragua 

  

Primer proyecto financiado por el FIDA 1979 

Total de proyectos aprobados financiados por el FIDA  9 

Número de proyectos vigentes 3   

Monto total de préstamos del FIDA US$127.7 millones 

 
Condiciones de los prestamos  Muy favorables (1980-2003); 50% MSD

13
- 50% Muy favorable 

(2007-2013); Muy Favorables (actual) 

Fondos de contrapartida (Gobierno de Nicaragua, y 
Beneficiarios) 

US$43.1 millones  

Cofinanciamiento  US$116.5 millones  

Costo total de la cartera US$287,9 millones 

Enfoque de las operaciones Apoyo a la producción a través de mejoras tecnológicas;  
Fomento al empleo y negocios rurales; Comercialización: 
Integración a cadenas de valor; Adaptación a los efectos 

asociados al cambio climático.   

.   

Instituciones Cofinancieras Programa Mundial de Alimentos, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea , Agencia Suiza para 

el Desarrollo y Cooperación, Banco Centroamericano de 
Integración Económica, Fondo OPEC para el desarrollo 

Internacional.  

COSOP 2005-2012, 2013-2017 

Presencia del FIDA en Nicaragua  

 

 

Oficial de Enlace 

Gerentes de Programa en Nicaragua (CPM) desde 1980 

 

 

1992  

 

Gerente Actual del Programa 

 

Ladislao Rubio, desde 2002 

Principal Interlocutor en el Gobierno  Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

30. De los nueve proyectos, seis están cerrados: i) Programa de Rehabilitación 

Agropecuaria e Industrial; ii) Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de la Región 

Pronorte; iii) Pequeños Productores del Trópico Seco en las Segovias (TROPISEC); 

iv) Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Seca del Pacifico Sur; v) Programa 

Nacional de Tecnología y formación Agropecuaria (FAT); y vi) el Programa de 

Desarrollo Económico de la Región Seca de Nicaragua (PRODESEC). Tres proyectos 

se encuentran en implementación: vii) Proyecto de Cadena de Valor y Acceso a 

Mercados (PROCAVAL); viii) Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos 

                                           
13

 Marco de sostenibilidad de la deuda-Debt Sustainability Framework (DSF) en inglés.  



 

7 
 

Agrícola, Pesquero y Forestal en Territorios Indígenas de la RAAN y RAAS 

(NICARIBE); y ix) Adaptación a Cambios de los Mercados y a los Efectos del 

Cambio Climático (NICADAPTA). Un nuevo proyecto está en proceso de diseño y 

será presentado a la Junta Ejecutiva del FIDA en diciembre 2016: Medios de Vida 

Sostenibles para la Agricultura Familiar en el Corredor Seco de Nicaragua 

(NICAVIDA).  

31. Además de los préstamos, el FIDA ha aprobado varias donaciones en Nicaragua 

incluyendo donaciones específicas para el país, así como las donaciones regionales 

o globales con actividades previstas en Nicaragua. 

32. Las siguientes instituciones co-financieras han participado en los proyectos 

financiados por el FIDA en Nicaragua: Banco Mundial (BIRF y AIF), Unión Europea 

(UE), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Fondo OPEC 

para el Desarrollo Internacional (OFID), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

33. Supervisión. El FIDA asumió el apoyo a la implementación y supervisión directa 

en Nicaragua a partir de Enero de 2009.  Las Instituciones Cooperantes en 

proyectos anteriores han sido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el BCIE. El FIDA es 

responsable del apoyo a la implementación y la supervisión directa de los tres 

proyectos vigentes. 

34. Presencia FIDA en Nicaragua. Nicaragua fue elegido como uno de los 15 países 

incluidos en el programa piloto de presencia en el terreno del FIDA (2003-2006). 

Actualmente FIDA cuenta con un oficial de enlace en Mangua. El Gerente del 

Programa está basado en la sede central del FIDA en Roma.  

35. Con respecto a la cobertura geográfica, las primeras operaciones aprobadas en 

Nicaragua se concentraron en el centro norte del país (Nueva Segovia, Madriz y 

Estelí) y más tarde en la región del Pacífico Sur (Managua, Carazo y Rivas). Los 

subsiguientes proyectos se desarrollaron en la región Noroccidental (Chinandega, 

León, y Managua) y la región Norte y Sur del Caribe (RAAN y RAAS). 

36. Componentes. (Figura 1) Los fondos de las inversiones apoyadas por el FIDA en 

Nicaragua, cubiertas por la evaluación, se han concentrado en: Gestión de 

proyectos (23 por ciento), Cadena de valor (19 por ciento), 

Infraestructura/desarrollo productivo (16 por ciento), Servicios técnicos (14 por 

ciento), Gestión de recursos naturales (8 por ciento), Servicios financieros (7 por 

ciento), Fortalecimiento institucional (7 por ciento) y Desarrollo de capacidad local 

(6 por ciento).     

Figura 1 
Inversiones Apoyadas por FIDA en Nicaragua por Componentes 

Fuente: Elaboración propia- según el sistema de base de datos del FIDA (BI) 
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37. El Prestatario del Gobierno ante el FIDA es el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Las principales instituciones asociadas son el Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria y Cooperativa (MEFCCA)—organismo responsable de la 

implementación de NICARIBE, PROCAVAL y NICADAPTA―; el Ministerio 

Agropecuario (MAG), el cual es principal responsable de la política del sector; la 

Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe, los gobiernos regionales y los 

gobiernos territoriales de la costa del Caribe y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Otros asociados son: el Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), el Banco Produzcamos, el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC); y PRONicaragua.   

38. El costo total de la cartera en los diez años cubiertos por la EEPP es de US$ 135.5 

millones. El FIDA ha contribuido con US$ 80.6 millones, mientras que la 

contraparte del Gobierno ha contribuido con US$ 28.4 millones. Los desembolsos 

anuales promedio fueron de US$ 3.8 millones (US$ 4.0 millones en los últimos 

cinco años). La cartera activa fue de 1 a 3 proyectos en un año determinado en la 

mayor parte del periodo cubierto (ver figura 2).      

Figura 2 

 Cartera activa y desembolsos por año 

 

39. Marco de financiación-Sistema de Asignación de Recursos Basado en 

Resultados (PBAS)14. El periodo cubierto por la evaluación cubre cuatro ciclos 

completos del PBAS. El promedio de asignación de recursos ha sido de US$ 4.3 

millones al año. Los préstamos para  FAT y el PRODESEC fueron concedidos en 

condiciones muy favorables, mientras, que PROCAVAL, NICARIBE, y NICADAPTA 

fueron proporcionados bajo el marco de sostenibilidad de la deuda (50 por ciento 

préstamo y 50 por ciento donación). 

Cuadro 3 
Asignación del PBAS Nicaragua. US$ Millones 

Ciclo del PBAS  2004–2006 2007 – 2009 2010 – 2012 2013 – 2015 2016-2018 

Recursos asignados 3.4 9.02 18.79 16.77 20.5 

 

40. Evolución de la Estrategia en el País. La estrategia de FIDA en las últimas tres 

décadas ha evolucionado desde un enfoque principalmente de apoyo a la 

producción a través de mejoras tecnológicas, para posteriormente dedicarse al 

fomento al empleo y negocios rurales, la búsqueda de innovación tecnológica y la 

comercialización. Más recientemente la atención se centra en modelos inclusivos de 

integración de cadenas de valor y adaptación a los efectos asociados al cambio 
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climático. Los grupos objetivos  han evolucionado igualmente pasando de 

productores individuales a organizaciones rurales que han desarrollado experiencia 

de gestión en sus cadenas.  

41. El primer Documento sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales 

(COSOP) fue preparado en 2005 en un momento clave para la política sectorial 

coincidiendo con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados 

Unidos (CAFTA) y con el inicio del enfoque sectorial en el sector rural productivo 

(PRORURAL). EL COSOP 2005 definió como objetivo estratégico general del FIDA 

en Nicaragua la integración de la población rural pobre en los principales procesos 

locales y nacionales de desarrollo. En particular el COSOP  identificó tres 

prioridades estratégicas para el programa apoyado por el FIDA en el país: 

i) mejorar los procesos, mecanismos e incentivos para fomentar el acceso de las 

personas pobres de las zonas rurales a los mercados;  

ii) aumentar la capacidad y la eficiencia de las instituciones locales de desarrollo 

rural que facilitan el acceso de los pobres de las zonas rurales a los mercados; y  

iii) ampliar la escala de las estrategias, las mejores prácticas y los conocimientos 

que hayan resultado innovadores sobre el terreno para integrarlos en las 

políticas nacionales y regionales de desarrollo rural y dar cabida así al flujo 

constante de innovaciones hacia las zonas rurales. 

42. El grupo objetivo definido en el COSOP fue  la población rural pobre (campesinos 

sin tierra o pequeños agricultores, microempresarios, trabajadores agrícolas y no 

agrícolas y trabajadores migratorios) con especial hincapié en los grupos más 

vulnerables, como son las mujeres, los niños y los jóvenes. Igualmente el COSOP 

enfatiza la necesidad del FIDA de dirigir sus actividades hacia las regiones más 

pobres del país, de conformidad con las prioridades fijadas por el Gobierno y con el 

objetivo de brindar a las poblaciones rurales más aisladas la oportunidad de 

beneficiarse del desarrollo nacional. 

43. El COSOP identifica oportunidades de proyección exterior, cooperación con ONGs y 

sector privado y propone aspectos que en debe centrarse el dialogo sobre políticas, 

incluyendo l la aplicación de un enfoque sectorial al desarrollo rural y la reforma 

institucional del sector publico rural.  

44. El segundo COSOP, preparado en 2012 por un periodo de cinco años (2013-

2017) se concentra en el apoyo al desarrollo del sector agrícola, con especial 

énfasis en la ejecución del Programa nacional de Agroindustria Rural (PNAIR). El 

documento presenta tres objetivos estratégicos:  

iv) la inclusión de las familias rurales, facilitando el acceso a los activos, los 

mercados y las actividades generadoras de ingresos, y aumentar las 

oportunidades de empleo;  

v) incrementar la productividad de la mano de obra mediante incentivos que 

faciliten el acceso a la información, la tecnología y los servicios técnicos y 

financieros;   

vi) mejorar la sostenibilidad ambiental, fiscal e institucional.  

45. Para alcanzar estos objetivos el COSOP identifica tres esferas de actuación:  i) 

mejora de la productividad y la competitividad; ii) fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa del 

Caribe, y iii) apoyo a la elaboración de modelos innovadores. Además, la estrategia 

del COSOP comprende tres enfoques: a) estrategias inclusivas para el desarrollo de 

empresas dirigidas por mujeres y jóvenes rurales; b) estrategias de organización 

para las pequeñas empresas rurales, y c) estrategias de inversión y acceso a los 

mercados para los pequeños agricultores. El COSOP presta particular atención a la 

gestión de conocimientos para el fomento de la innovación, incluyendo la 

formulación de una estrategia específica destinada a este fin.  
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46. El grupo meta seleccionado es de 600 000 personas (aprox. 90 000 familias) 

integrado por: i) las familias de los pequeños productores de cereales básicos, 

café, cacao y productos lácteos; ii) las mujeres y los jóvenes con o sin acceso a 

tierras, que tienen posibilidades de desarrollar actividades generadoras de 

ingresos, y iii) los pueblos indígenas y afrodescendientes rurales pobres que viven 

en los territorios de la costa del Caribe. 

47. Con respecto a la focalización geográfica, se evoluciona de un enfoque territorial 

(centrado en la zona seca) hacia la incorporación de múltiples territorios y 

diferentes grupos metas. El COSOP 2012 introduce un ajuste clave en la 

focalización, apostando primeramente por los pueblos indígenas y 

afrodescendientes del Caribe, respaldado con los proyectos NICARIBE y 

NICADAPTA. Este es un cambio de cobertura geográfica y de grupo meta 

importante respecto a las anteriores intervenciones del FIDA que principalmente 

ese centraron en el Pacífico, las Segovias, y en el periodo 2007-2012 en la región 

central norte del país.  

 

48. El cuadro 4 proporciona una descripción de los elementos  principales del COSOP 

2006 y los compara con el COSOP 2012.   
 

Cuadro 4 

Elementos principales de Estrategias de País (COSOP) en Nicaragua  

Elementos clave de 
la estrategia 

COSOP 2005 

(2006-2012) 

COSOP 2012 

(2013-2017) 

Objetivos estratégicos  Mejorar acceso de las personas pobres de 

las zonas rurales a los mercados;  

 Reforzar instituciones locales de desarrollo 

rural que facilitan el acceso de los pobres 

rurales a los mercados; 

 Ampliar la escala de las estrategias y 

practicas innovadores para integrarlos en 

las políticas nacionales y regionales de 

desarrollo 

 Asegurar la inclusión las familias rurales, 

facilitando el acceso a los activos, los mercados 

y las actividades generadoras de ingresos, y 

aumentar las oportunidades de empleo; 

 incrementar la productividad de la mano de 

obra mediante incentivos que faciliten el acceso 

a la información, la tecnología y los servicios 

técnicos y financieros 

 mejorar la sostenibilidad ambiental, fiscal e 

institucional. 

Subsectores 
prioritarios (categorías 
de  intervención) 

 Producción comercial 

 Acceso a mercados 

 Fomento actividades no agropecuarias 

 Empleo de mujeres y jóvenes 

 

 Integración a cadenas de valor 

 Fortalecimiento organizaciones de productores 

 Adaptación a los efectos del cambio climático  

 Empleo de mujeres y jóvenes 

 Gestión del conocimiento  

Estrategia de 
Focalización 

 Regiones más pobres y asiladas del país 

(Pacifico, Las Segovias, región central-

norte, Caribe) 

 campesinos sin tierra, pequeños 

agricultores,  

 microempresarios, trabajadores agrícolas y 

no agrícolas y trabajadores migratorios   

 grupos más vulnerables (mujeres, niños, 

jóvenes) 

 Regiones más pobres. Costa Caribe 

 pequeños productores de cereales básicos, 

café, cacao y productos lácteos;  

 mujeres y los jóvenes con o sin acceso a 

tierras,  

 pueblos indígenas y afrodescendientes rurales 

pobres que viven en los territorios de la costa 

del Caribe. 

Principales 
instituciones 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
Ministerio de Economía Familiar, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y 
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asociadas Comunitaria y Cooperativa: Ministerio 
Agropecuario y Forestal, Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio; y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Cooperativa: Ministerio Agropecuario, 
Secretaria para el Desarrollo de la Costa 

Caribe, Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio; y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

-  

Gestión del programa 
en el país 

 Supervisión directa por parte del FIDA 

Gerente localizado en Roma.  

 Supervisión directa por parte del FIDA 

 Gerente localizado en Roma  

 Consultor oficial de enlace en Nicaragua 

 

IV. Objetivos, y Metodología de la Evaluación  

49. En conformidad con la política y el manual de evaluación del FIDA, las EEPP están 

concebidas como evaluaciones de los resultados de la asociación entre el FIDA y el 

gobierno en cuestión para la reducción de la pobreza rural y promover la 

transformación rural en el país.  

50. Propósito. La EEPP generará una apreciación global de la asociación entre el FIDA 

y el gobierno. Contribuirá tanto para la rendición de cuentas como al aprendizaje 

para fortalecer la eficacia de los esfuerzos de desarrollo del FIDA. 

51. Objetivos. Los principales objetivos de esta EEPP son los siguientes: (i) valorar el 

desempeño y el impacto de las operaciones apoyadas por el FIDA en Nicaragua; y 

(ii) proporcionar información y conocimientos relevantes para informar a la 

preparación del próximo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales del 

FIDA (COSOP) en Nicaragua previsto en 2017. 

52. La EEPP cubrirá el espectro completo de apoyo del FIDA a Nicaragua, incluidas las 

actividades de préstamo y actividades no crediticias (gestión del conocimiento, de 

creación de asociaciones y el diálogo sobre políticas), donaciones, cooperación Sur-

Sur y triangular, así como los procesos de gestión del programa en el país y del 

COSOP.  

53. La EEPP proporcionará una evaluación estratégica a nivel de programa la cual 

estará  informada por análisis en tres niveles, con puntuaciones que serán 

asignadas a cada uno de ellos, tal como se explica a continuación: 

(i) análisis de la cartera de proyectos financiados por el FIDA incluidos en el 

alcance de la EEPP; 

 

(ii) las actividades no crediticias: el diálogo sobre políticas, la gestión del 

conocimiento, la creación de asociaciones. Una muestra de las donaciones 

(nacionales, regionales y globales que benefician al país) y la cooperación Sur-

Sur cooperación triangular; 
 

(iii) El desempeño de los socios (FIDA y el gobierno) en la gestión del programa 

del país, incluyendo los aspectos del proceso. 

54. Además de los áreas mencionadas, la EEPP prestará atención a la valoración de los 

siguientes temas y preguntas claves específicas al programa y el contexto en 

Nicaragua (estas preguntas serán refinadas a lo largo del proceso de evaluación): 

 Hasta qué punto el programa está siendo eficaz en la producción de resultados en 

sus principales dimensiones  estratégicas identificadas en el COSOP: (i) inclusión 

de la población rural pobre; (ii) incrementar la productividad ; (iii) mejorar la 

sostenibilidad ambiental fiscal e institucional.  

 Que oportunidades (y riesgos) se presentan con respecto al desarrollo e 

implementación de una agenda de adaptación de la agricultura a la variabilidad y 
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al cambio climático- en particular a través de los proyectos PROCAVAL y 

NICADAPTA.  

 Cuáles son los progresos en responder a las debilidades de las instituciones del 

sector. Cuáles son las implicaciones para mejorar la efectividad del programa.  

 Cuál ha sido la contribución del programa apoyado por el FIDA a los programas y 

políticas públicas en el sector. Hasta qué punto se ha asegurado un máximo 

alineamiento y articulación entre ambos.  Grado de aprovechamiento del 

potencial que emana de la experiencia acumulada en modelos de desarrollo 

alternativos propuestos a través los proyectos financiados por el FIDA en 

Nicaragua para incidir en las políticas públicas. Áreas donde hay posibilidad de 

añadir valor.  

 Oportunidades para ampliar el alcance de los resultados obtenidos - por parte del 

Gobierno, organizaciones cooperantes, sector privado. Cuáles son los obstáculos/ 

limitaciones.  

 Hasta qué punto el sistema de Monitoreo y Evaluación ha sido adecuado para 

responder a las necesidades del programa. Oportunidades de armonizar requisitos 

del FIDA y del Gobierno.  

 Cuál ha sido el papel del sector privado, y en particular de las cooperativas,  en el 

programa y que oportunidades se presentan para reforzar su papel.  

 Contribución del programa al empoderamiento de la mujer, atención a 

necesidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, y juventud.  

55. Como tema de interés transversal, la EEPP buscará identificar lecciones aprendidas 

en los últimos 17 años de cooperación entre el FIDA y el Gobierno del Nicaragua 

que puedan ser relevantes para las discusiones relativas a la futura dirección de la 

asociación FIDA-Gobierno en Nicaragua. 

IV.A La cartera de proyectos 

56. La evaluación de la cartera de proyectos seguirá la metodología para evaluación de 

proyectos (contenida en la segunda edición del Manual de Evaluación).Los criterios 

serán los siguientes:  

a) la pertinencia en términos del grado de alineamiento de los objetivos de los 

proyectos con la estrategia del FIDA y el Gobierno del Nicaragua, con las 

principales políticas del gobierno en agricultura y desarrollo rural (ver marco 

institucional y de políticas), así como con las necesidades de los pobres rurales. 

Además, bajo pertinencia, la evaluación valorará la lógica de la estrategia 

general de los proyectos y la coherencia de los componentes para alcanzar los 

objetivos propuestos; 

b) la eficacia será valorada en relación al logro de los objetivos de los proyectos y 

tratará de explicar qué factores influyeron positiva o negativamente en los 

resultados; 

c) la eficiencia será considerada en términos de la valoración de hasta qué punto 

los insumos han sido transformados en productos/resultados de manera 

económica. Por ejemplo, se valorarán costos unitarios y se compararán con 

costos similares incurridos por el gobiernos u otros donantes; 

d) la sustentabilidad tomará en consideración la probabilidad de que los 

beneficios del proyecto continúen después de su terminación. Entre otros, se 

valorará el grado de apropiación y compromiso en asegurar el mantenimiento 

de las inversiones financiadas por los proyectos; 

e) el impacto de los proyectos será valorado teniendo en cuenta cuatro  dominios 

de impacto: (i) los ingresos y activos de los hogares (el cambio, la 

estabilización, la diversificación de las fuentes); (ii) capital humano y social y el 
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empoderamiento (por ejemplo, cambios en las condiciones de salud, el 

conocimiento y las habilidades de sus redes sociales); (iii) la productividad y la 

seguridad alimentaria de los hogares agrícolas; (iv) las instituciones y las 

políticas (p.ej. los cambios en el acceso de los pobres a los mercados, seguridad 

en la tenencia de la tierra). La evaluación de impacto no incluirá comparaciones 

con grupos de control seleccionados al azar o técnicas similares en vista de 

restricciones de tiempo y recursos; 

f) la innovación y la ampliación de alcance analizará; i) si el programa del 

FIDA en Nicaragua ha introducido enfoques innovadores para reducir la 

pobreza; y ii) hasta qué punto estos han sido (o tienen altas probabilidades) de 

que puedan ser ampliados y replicados por el gobierno, organizaciones 

donantes, el sector privado u otros; 

g) la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer evaluará si las 

consideraciones de género se incluyeron en todos los proyectos; la pertinencia 

del enfoque adoptado en vista de las necesidades de la mujer y el contexto del 

país, y los resultados concretos en términos de, entre otras cosas, la carga de 

trabajo de las mujer, habilidades, ingresos, mejor acceso a los recursos y nivel 

de ingresos; 

h) el medioambiente y gestión de recursos naturales. La medida en que las 

intervenciones de desarrollo del FIDA contribuyen a la capacidad de 

recuperación de medios de vida y los ecosistemas. La atención se centra en el 

uso y la gestión del medio natural, incluyendo recursos naturales definidos 

como materias primas utilizadas para socioeconómica y culturales, así como los 

ecosistemas y la biodiversidad – con los bienes y servicios que proporcionan.  

i) la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático se 

entiende como la contribución de un proyecto para aumentar la resistencia al 

clima y la capacidad de los beneficiarios para gestionar los riesgos climáticos a 

corto y largo plazo. 

57. Alcance. Esta EEPP abarcará los últimos 17 años15 de cooperación del FIDA en 

Nicaragua y analizará los 5 proyectos aprobados durante este periodo, incluyendo 

dos proyectos terminados (aprobados a principios de la década de los 2000): el 

Programa Nacional de Tecnología y formación Agropecuaria (FAT); el Programa de 

Desarrollo Económico de la Región Seca de Nicaragua (PRODESEC) y tres 

proyectos activos: Proyecto de Cadena de Valor y Acceso a Mercados (PROCAVAL); 

Programa de Desarrollo Rural en la Costa Caribe de Nicaragua (NICARIBE); y 

Adaptación a Cambios de los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático 

(NICADAPTA).  

58. De este modo, la evaluación cubrirá 5 de los 9 proyectos aprobados por el FIDA 

desde el inicio de las actividades del Fondo en el país en 1979. El nuevo proyecto 

actualmente en proceso de diseño (Medios de Vida Sostenibles para la Agricultura 

Familiar en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA)) es tomado en 

consideración por le EEPP para asegurar que la evolución de la cartera y la 

prioridades en Nicaragua estén adecuadamente reflejadas en la evaluación, pero 

no será calificado. 

59. La evaluabilidad de las operaciones de préstamo cubiertas por la EEPP -incluyendo 

los criterios bajo los cuales pueden ser evaluados- dependerán de la etapa de 

ejecución de los respectivos proyectos. Los tres proyectos cerrados o ya 

terminados (FAT, PRODESEC, PROCAVAL) se podrán evaluar aplicando la mayor 

parte -o la totalidad- de los criterios de evaluación (cuadro 5). NICADAPTA, 

efectivo desde Julio 2014,  sólo será evaluado y calificado en el criterio de 
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pertinencia. El proyecto NICARIBE, el cual acaba de superar los primeros cuatro 

años de implementación (efectivo en desde Enero 2012, 51 por ciento de fondos 

desembolsados) será evaluado en criterios seleccionados.  

Cuadro 5 

Lista de proyectos cubiertos por la EEPP  

Nombre del Proyecto Aprobación Efectividad Cierre %  

Desemb. 

Criterios cubiertos  

por la EEPP 

Programa Nacional de Tecnología 
y formación Agropecuaria (FAT) 

    09-Dic-99    20-Jun-01   31-Dic-13 100 Todos 

Programa de Desarrollo 
Económico de la región seca de 
Nicaragua (PRODESEC) 

10-Abr-03    17-Ago-04    30-Jun-11 87 Todos 

Proyecto de Cadena de Valor y 
Acceso a Mercados (PROCAVAL) 

    12-Sept-07    20-Ago-08  30-Jun-16 97 Todos 

Programa de Desarrollo Rural en 
la Costa Caribe de Nicaragua 
(NICARIBE) 

   15-Dic-10      11-Ene-12 30-Sept-17 51 Pertinencia (completo) 
Efectividad y Eficiencia (parcial); 

Sostenibilidad, Genero, 
Innovación/ampliación de 

alcance; Desempeño de los 
asociados (IFAD y Gobierno de 

Nicaragua)  

 

Adaptación a Cambios de los 
Mercados y a los Efectos del 
Cambio Climático (NICADAPTA  

    25-Nov-13       01-Jul-14    31-Mar-21 14 Pertinencia 

 

60. El objetivo de la EEPP no es llevar a cabo evaluaciones detalladas de los 5 

proyectos y programas financiados por el FIDA en Nicaragua cubiertos por la EEPP. 

Esto no es viable ni deseable en vista del objetivo de la EEPP y los recursos 

financieros / humanos disponibles para el ejercicio. No obstante, la evaluación 

visitará los proyectos cubiertos por el EEPP y recogerá pruebas para la evaluación 

en todos los criterios de evaluación pertinentes. Informes anteriores de la IOE 

serán utilizados como insumos importantes para esta EEPP. 

IV.B Actividades no crediticias 

61. Conforme a la práctica comúnmente adoptada en las organizaciones de desarrollo, 

esta terminología se refiere a actividades tales como la gestión del conocimiento, la 

creación de asociaciones y el diálogo sobre políticas. Las actividades no crediticias 

pueden aportar un valor adicional a las operaciones de inversión, ayudando a 

sistematizar y difundir el conocimiento, la creación de colaboraciones con 

organizaciones que tienen mandatos específicos, experiencia y recursos financieros 

en un área dada, y ayudar a destilar la experiencia concreta del campo en la 

preparación y ejecución de estrategias y programas públicos. Como tal, las 

actividades no crediticias son una responsabilidad de los principales socios del 

programa, no exclusivamente del FIDA. A pesar de su nombre, a veces las 

actividades "no financieros" se financian a través de componentes de préstamo con 

el proyecto.  

62. El análisis se centrará en tanto la pertinencia como en la eficacia de las 

actividades no crediticias. La evaluación de la pertinencia explorará la claridad de 

los objetivos, la conectividad con el programa de cooperación, los recursos 

asignados, la división de funciones y responsabilidades con los socios, la capacidad 

de respuesta a las cambiantes necesidades y prioridades. En relación a la eficacia, 

la evaluación determinará si las actividades han tenido lugar (por ejemplo, número, 

tipo de consultas, los socios implicados), en qué medida se han cumplido los 

objetivos (por ejemplo, las políticas aprobadas y estado de aplicación), y si han 

contribuido a la ampliación de las innovaciones y resultados. La evaluación tendrá 

en cuenta en qué medida las políticas y estrategias del FIDA en el diálogo sobre 
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políticas a nivel de país (2013), Asociaciones (2012), y la Gestión del conocimiento 

(2008) han sido implementadas en el país. Se asignarán calificaciones a las 

actividades no crediticias en una escala de seis puntos.  

63. A continuación se presenta algunos temas específicos a ser considerados:  

 La gestión del conocimiento: evaluación de cómo las lecciones y experiencias 

de operaciones anteriores se han documentado y se utilizan en el diseño de 

nuevos proyectos  y ejecución de las operaciones actuales. La medida en que los 

intercambios de conocimientos han tenido lugar entre los proyectos y entre 

Nicaragua y otros países (de la región u otros).  

 

 Asociaciones: evaluación de las asociaciones con las instituciones 

gubernamentales, el sector privado (crucial para proyectos de cadenas de valor), 

las organizaciones internacionales, incluyendo organismos con sede en Roma (la 

FAO y el PMA) y las principales instituciones de cooperación activas en Nicaragua 

(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea , Banco 

Centroamericano de Integración Económica, Agencia Suiza para el Desarrollo y 

Cooperación, Cooperación Canadiense) organizaciones de investigación (Centro 

Internacional para la Agricultura Tropical), la sociedad civil y las organizaciones 

no gubernamentales. 

 

 El diálogo sobre políticas: los esfuerzos realizados por el FIDA y los resultados 

logrados en la promoción de políticas sostenibles e inclusivas para el desarrollo 

rural en Nicaragua. En particular, será conveniente distinguir entre el dialogo de 

políticas que se llevó a cabo, las políticas que fueron efectivamente adoptadas (si 

las hay) y los resultados, en su caso, de dichas políticas, si son implementadas. 

 

64. Donaciones de asistencia técnica. Una muestra de las donaciones será 

revisada, asegurando de cubrir las áreas temáticas de las donaciones principales en 

el país (por ejemplo, el dialogo de políticas, la gestión de conocimiento, la 

promoción de emprendimientos rurales). La EEPP tratará de arrojar luz sobre: (i) la 

existencia de la demanda por el gerente del FIDA en el país o uno de los principales 

socios en el país para una subvención dada; (ii) el grado de consecución de los 

objetivos de la subvención; y (iii) los planes o los progresos realizados por el FIDA 

o cualquiera de sus socios para internalizar o utilizar los resultados de la 

subvención. 

65. La única donación dedicada exclusivamente a Nicaragua es una donación otorgada 

al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) por una cuantía de USD 500 000 

para apoyar la realización del cuarto censo agropecuario nacional, con un costo 

total de USD 6 millones. 

66. Además, Nicaragua ha participado en las siguientes donaciones de carácter 

regional:  

i. Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible para América Central (RUTA), 

ii. Programa para reforzar a las Organizaciones Rurales con miras al Diálogo 

sobre Políticas en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre la República 

Dominicana; Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). 

iii. Programa de Dialogo Regional Rural (PDRR) 

iv. El proyecto  Red Regional de Empresas Rurales Inclusivas ( en colaboración la 

Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua “FENIAGRO”) 

v. Programa "Ampliando oportunidades económicas para mujeres rurales 

emprendedoras en la región de Latino América y el Caribe" 

vi. Programa de Acceso a Mercados para MIPYMES Rurales Asociativas en 

Centroamérica (PROMERCADOS)  
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IV.C Desempeño de los asociados en la gestión del programa  

67. La valoración del desempeño de los asociados incluirá dos dimensiones: (i) 

desempeño de los asociados a nivel de proyecto; y (ii) aspectos más amplios 

referidos a la gestión general del programa del país y los procesos relacionados. 

68. A nivel de proyectos, preguntas claves sobre el desempeño del IFAD se refieren a: 

(i) los procesos de diseño del proyecto, incluyendo el aprendizaje de las 

evaluaciones y la experiencia operativa, y los sistemas de control de calidad ex 

ante; (ii) el funcionamiento del sistema de autoevaluación del FIDA (por ejemplo, 

la realización de la supervisión, revisión intermedia, informe de estado, de 

implementación y monitoreo y presentación de resultados en general); (iii) la 

supervisión de FIDA a las responsabilidades fiduciarias; y (iv) apoyo de la 

presencia en el país a la gestión del portafolio, y la cooperación y el diálogo con los 

principales socios (nacionales e internacionales). 

69. En cuanto al desempeño del Gobierno, las cuestiones principal se referirán a: (i) la 

contribución al diseño del proyecto; (ii) el cumplimiento con requisitos de  M & E y 

otros requisitos de preparación de informes; (iii) la calidad de la gestión, en 

términos de conocimientos técnicos, el cumplimiento de los aspectos fiduciarios, 

capacidad de respuesta a las cuestiones de implementación y las recomendaciones 

de supervisión; (iv) la política del gobierno en apoyo a las operaciones. 

70. Otros aspectos más amplios de la gestión del programa en el país  incluirán la 

revisión de: i) los recursos dedicados para asegurar la supervisión y apoyo a la 

ejecución adecuada del COSOP; ii) la calidad del marco de gestión del COSOP 

(incluyendo exámenes anuales y de mitad de período) y herramientas de 

autoevaluación; iii) el tipo de presencia en los países perseguido; y iv) si el apoyo, 

el tiempo y los recursos adecuados fueron dedicados a las actividades no 

crediticias. La contribución del gobierno a la estrategia del programa del país y la 

gestión del programa del país será también revisada. Una sola calificación será 

dada a FIDA y otra al Gobierno que abarca el rendimiento a nivel de proyecto y el 

programa en general. 

IV.D Síntesis de la valoración del desempeño de la estrategia 

del programa país  

71. Con base en el análisis anterior, la EEPP evaluará la pertinencia y la eficacia a nivel 

de la estrategia del país La valoración del desempeño de la estrategia del GON y el 

FIDA en el país (reflejada en el COSOP) en términos de su relevancia y eficacia es 

primordial para la EEPP. Mientras que la valoración del portafolio está basada en 

los proyectos, en esta sección la evaluación tomara en consideración el programa 

en su conjunto desde un punto de vista estratégico.  

72. En cuanto a la pertinencia de la estrategia, preguntas clave se referirán a:   

 

i. El establecimiento de objetivos (alineamiento con las estrategias y 

políticas de Nicaragua, con el marco estratégico y políticas corporativas del 

FIDA y con las necesidades de desarrollo rural en los subsectores de las 

intervenciones) así como el grado de aprendizaje de la experiencia 

pasada; 

ii. La articulación de las principales ventajas comparativas del FIDA, incluidas 

las prioridades sectoriales y geográficas y focalización socioeconómica, por 

ejemplo atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes en la Costa 

Caribe, mujeres, juventud.   

iii. Identificación y análisis de los factores institucionales y de políticas, tanto 

aquellos facilitadoras como limitantes.  

73. La evaluación de la eficacia de la estrategia de país analiza el grado en que los 

objetivos estratégicos generales (según el COSOP) se lograron y si otros resultados 
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significativos (aún si no fueron inicialmente previstos) se han obtenido a nivel de 

programa. Se analizará además si es posible establecer un nexo lógico y creíble 

entre las iniciativas apoyadas por el FIDA (préstamos, sin inversión, gestión de 

programas) junto con otros socios y los resultados observados. 

Calificaciones.  

74. La EEPP proporcionará calificaciones para los proyectos / programas individuales, y 

sobre esa base, se derivará una clasificación para el desempeño de la cartera total 

de proyectos. El desempeño de la cartera será comparado con el desempeño de las 

operaciones del FIDA en el Latinoamérica y el Caribe (LAC) y globalmente, así 

como con los resultados de otros donantes que trabajan en la agricultura y el 

desarrollo rural en Nicaragua (sujeto a disponibilidad de datos comparables). 

Además, se proporcionarán calificaciones para actividades no crediticias, la 

pertinencia y la eficacia del COSOP, así como para la asociación general de 

Gobierno por el FIDA. 

75. Sobre la base de las evaluaciones y calificaciones de desempeño de la cartera, las 

actividades no crediticias, y el rendimiento de la estrategia del país, la EEPP 

generarán una valoración agregada y una calificación para la asociación entre el 

FIDA y el Gobierno de Nicaragua en la reducción de la pobreza rural. No será una 

media aritmética de las calificaciones individuales, pero sobre la base de una 

consideración integral del análisis. 

Conclusiones y recomendaciones.  

76. El informe proporcionará conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

presentaran los principales hallazgos del informe lógicamente correlacionados a los 

contenidos pero añadiendo valor a estos, poniendo de relieve las consecuencias y 

las implicaciones de los resultados, profundizando en la explicación de los 

resultados (la "pregunta por qué") y resaltando un número seleccionado de temas 

claves de carácter estratégico.  

77. Las conclusiones preparan el camino hacia las recomendaciones, que están 

orientadas hacia el futuro y apuntan a construir sobre las fortalezas existentes del 

programa, llenar las lagunas estratégicas u operativas, y mejorar el rendimiento y 

los resultados de desarrollo del FIDA. La EEPP mantendrá las recomendaciones en 

gran medida a nivel estratégico y en número manejable, evitando la redundancia, 

priorizando,  y construyéndolas de  forma orientada a la acción, a fin de facilitar su 

adopción por el FIDA y sus asociados. 

Enfoque metodológico  

78. En línea con el propósito general de la evaluación en el ámbito de la cooperación 

internacional para el desarrollo esta EEPP seguirá un enfoque basado en objetivos. 

En virtud de ello, se concentrará en entender las vías del cambio, medir los logros 

a lo largo de la cadena de resultados y generar enseñanzas extraídas y 

recomendaciones para mejorar los resultados. Tomará como punto de partida la 

orientación estratégica general, los objetivos y el diseño del programa  conforme 

han sido aprobados por la Junta Ejecutiva del Fondo, y se ocuparán de examinar 

tanto el logro de los objetivos como los resultados no alcanzados. 

79. La EEPP utilizará utilizara el enfoque de métodos  mixtos combinando técnicas 

cuantitativas, cualitativas . La evidencia para esta evaluación se extraerá de la 

triangulación y el análisis de varias fuentes. Combinará un informe de revisión de 

la documentación existente con entrevistas con los actores relevantes en el FIDA y 

en el país y con la observación directa de las actividades en el campo.  IOE llevará 

a cabo una revisión exhaustiva de la documentación (por ejemplo, los COSOP, 

informes de diseño, informes de supervisión, revisiones a medio plazo, informes 

finales, informes de estado y políticas del FIDA seleccionadas), evaluaciones 

anteriores de la IOE, así como los informes de otras organizaciones internacionales 

y estudios y artículos en revistas de relevancia para el EEPP. IOE también se 
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basará en los resultados de las encuestas de clientes recientes y pasadas y tomará 

en consideración las autoevaluaciones preparadas por el FIDA y el GON. 

80. El equipo de la EEPP validará la información preexistente a través de entrevistas en 

la sede del FIDA, en Managua y visitas en el campo. Para el trabajo de campo, se 

utilizará una combinación de métodos: i) grupos de discusión con beneficiarios 

(campesinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de usuarios, etc.) con 

preguntas para grupos de usuarios del proyecto; ii) reuniones con las partes 

interesadas del Gobierno a distintos niveles –nacional, departamental, local– 

incluyendo el personal del proyecto; iii) visitas al azar a los hogares; iv) reuniones 

clave con las partes interesadas no gubernamentales, representantes de la 

sociedad civil, sector privado/comerciantes/tenderos y escuelas.  

81. Para la valoración de la estrategia del programa en el país, la EEPP utilizara un 

enfoque de evaluación basado en la teoría con el objeto de obtener una 

comprensión más profunda del funcionamiento y la lógica del programa.  En este 

sentido, la EEPP hará un mapeo de la cadena lógica causal (teoría del cambio) que 

subyace en el COSOP de 2005 y 2012, la cual se espera que conduzca desde las 

intervenciones a cambios de comportamiento y, finalmente, a la consecución de los 

objetivos de COSOP. Esto ayudará también a entender: (i) qué mecanismos 

estaban en juego en la vía hacia la consecución de los objetivos estratégicos del 

COSOP; (ii) cómo el bienestar de los hogares y comportamientos institucionales 

han cambiado; (iii) ¿Qué cambios de contexto han influido o sean susceptibles de 

influir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

82. Evaluaciones anteriores de la IOE en Nicaragua. Esta es la primera EEPP en 

Nicaragua. El Proyecto Fondo De Asistencia Técnica para el Departamento de León, 

Chinandega y Managua (FAT) está siendo objeto de una evaluación de desempeño 

de los proyectos (PPE) por la IOE en 2016. El objetivo del PPE es proporcionar 

evidencia adicional independiente sobre los resultados y validar los hallazgos y la 

evidencia de los informes de terminación de proyectos. Además Nicaragua fue 

cubierta por la evaluación corporativa del programa piloto de presencia en el 

terreno del FIDA llevada a cabo en 2007, y el proyecto PRODESEC fue considerado 

en la Síntesis de Evaluación sobre Cooperativas llevada a cabo en 2103. Los 

resultados de estas evaluaciones anteriores de la IOE aportará pruebas de 

evaluación valiosa para esta EEPP. 

V. El proceso de evaluación.  
83. La EEPP incluye cinco fases principales: i) fase preparatoria; ii) revisión de 

documentación (desk review); iii) misión en el país; iv) preparación del informe; 

v) comunicación y diseminación. 

84. La fase preparatoria incluye el desarrollo del documento conceptual, que estará 

comentado por LAC y el Gobierno. IOE llevará a cabo una misión preparatoria de 

una semana a Nicaragua, con el fin de discutir el documento conceptual  con el 

Gobierno y otros socios, y capturar sus prioridades que se utilizarán para 

desarrollar el programa de la misión principal de la EEPP. En esta etapa, la IOE 

contrata consultores nacionales, que trabajarán en el equipo de la EEPP  bajo la 

responsabilidad general de la IOE, para evaluar temas seleccionados por le EEPP.  

85. La fase de revisión de documentación (desk review) incluye preparación de notas 

breves sobre los proyectos incluidos en la EEPP. Cada uno las notas de examen 

documental seguirán un formato estándar desarrollado por la IOE. Además, una 

nota de examen documental se preparará sobre las actividades no crediticias. 

86. Además, durante esta fase, la División de América Latina y el Caribe (LAC) del 

FIDA  y el Gobierno de Nicaragua serán invitados a preparar respectivas 

autoevaluaciones a nivel de: i) la cartera; ii) de las actividades no crediticias: y iii) 

a nivel estratégico, siguiendo la misma metodología de la IOE y el uso de una 

plantilla elaborada por la IOE. Se utilizaran como referencia las cuestiones 
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generales que figuran en el marco de la EEPP se muestra en el anexo I. La IOE 

proporcionara preguntas más específicas tanto a LAC como al GON y para su 

consideración para la preparación de las respectivas autoevaluaciones.  Entre otros 

temas, la misión preparatoria (véase el párrafo siguiente) proporcionará IOE la 

oportunidad de informar Gobierno del objetivo general y el enfoque de la 

autoevaluación. 

87. La fase de trabajo en el país implica diversas actividades que incluyen: i) una 

misión preparatoria a Nicaragua para discutir el Documento Conceptual con el 

Gobierno y otras partes interesadas, y ii) la misión principal de la EEPP, que será 

llevada a cabo por un equipo de expertos en las disciplinas relevantes para el 

programa de Nicaragua con el fin de asegurar una adecuada evaluación de la 

cooperación FIDA-Gobierno. La misión principal permanecerá alrededor de cuatro 

semanas en el país. La misión mantendrá conversaciones en Managua, viajará a 

varios departamentos, localizados en varias regiones del país (Caribe, Central, 

Pacífico) para reunirse con los socios clave, y visitar los proyectos y programas 

financiados por el FIDA con el objetivo de observar las actividades sobre el terreno 

y mantener conversaciones con los beneficiarios. 

88. Al final de la misión principal de la EEPP el equipo de evaluación preparará una 

ayuda memoria y lo presentara al Gobierno, LAC, y demás socios clave en 

Managua en una reunión de cierre de misión, con la participación del Gerente del 

FIDA para Nicaragua y el evaluador principal de IOE para el EEPP en Nicaragua. La 

ayuda memoria reflejará los principales hallazgos preliminares del trabajo de 
campo de la EEPP. 

89. La fase de preparación del informe de la EEPP seguirá a la fase de la misión en el 

país. Durante esta fase, el equipo preparará su informe de evaluación 

independiente, basado en la información recogida durante todo el proceso de la 

evaluación. El informe será sometido a una rigurosa revisión inter pares en IOE. 

Seguidamente, será compartido simultáneamente con LAC y el Gobierno de 

Nicaragua para revisión y comentarios. Una misión especial será organizada por 

IOE a Nicaragua con el fin de discutir con el Gobierno sus comentarios. 

90. La fase final de la evaluación, comunicación, implica una serie de actividades para 

asegurar la oportuna y eficaz difusión de las conclusiones, lecciones aprendidas y 

las recomendaciones de la EEPP.  

91. Consorcio Central de Aprendizaje (CCA). El CCA es una característica estándar 

en las evaluaciones de la IOE. Este consorcio incluye los principales interesados y 

usuarios de la evaluación los cuales proporcionarán los insumos, ideas y 

comentarios durante varias fases en el proceso de evaluación. El CCA es 

importante para garantizar la apropiación de los resultados de la evaluación por los 

principales grupos de interés y la utilización de las recomendaciones. Se espera 

que el CCA contribuya en: (i) formular observaciones sobre el documento 

conceptual; (ii) revisar y comentar el borrador del informe de la EEPP; y (iii) 

participar en la mesa redonda final de presentación y discusión de resultados. 

92. De manera tentativa, las instituciones siguientes serán miembros del CCA. Desde 

el Gobierno de Nicaragua: i) Ministro de Hacienda y Crédito Público; ii) Ministerio 

Agropecuario; iii) Ministerio de Relaciones Exteriores; iv) Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; v) Secretaria de Desarrollo de la 

Costa Caribe; vi) Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA); y vii) 

Embajada de Nicaragua en Roma. Por parte del FIDA: (i) director LAC; (ii) Gerente 

de Programa para Nicaragua (iii) Gestor de cartera senior PMD; (iv) Director de la 

IOE; (V) Director Adjunto de la IOE; y (vi) Evaluador principal del EEPP, IOE. El 

CCA incluirá además representantes del mundo académico y la sociedad civil. La 

composición de la CCA se finalizará con posterioridad a la misión preparatoria de la  

EEPP en abril de 2016. 
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93. La EEPP se asegurará de que, además del CCA, otros usuarios clave de las 

evaluaciones sean debidamente informados a través del proceso de evaluación, 

tales como los directores de todos los proyectos financiados por el FIDA en el país, 

representantes de los cofinanciadores y las principales instituciones de desarrollo 

activas en el Nicaragua como el BID, WB, EU y el BCIE. 

94. Acuerdo en el punto de culminación. En conformidad con la Política de 

Evaluación del FIDA cada evaluación es concluida con un Acuerdo en el Punto de 

Culminación (APC). El APC es un documento breve que contiene los principales 

hallazgos y recomendaciones de la evaluación, que tanto la Gestión de Operaciones 

del FIDA como el Gobierno se comprometen a adoptar dentro de marcos de tiempo 

especificados. El APC será preparado al final de la EEPP y se beneficiará de los 

comentarios de los participantes de la mesa redonda nacional al final de la 

evaluación (véase comunicación y divulgación más adelante). Una vez finalizado, el 

APC es firmado por el Gobierno del Nicaragua (representado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público) y el FIDA (representado por el Vicepresidente 

Asociado, Programas, PMD). El APC se incluirá como parte integral de la versión 

final del informe de la EEPP. 

95. Equipo de Evaluación. El Director de la IOE ostenta la supervisión general de la 

EEPP. El evaluador principal, el Sr. Miguel Torralba estará encargado del diseño de 

la metodología, la contratación de especialistas, el ejercicio de control de calidad y 

la gestión de todo el ejercicio y será responsable de la preparación del informe 

final. IOE será en última instancia responsable de los contenidos del informe de 

evaluación y el proceso de evaluación general. El Sr. Torralba será apoyado por la 

Sra. Chabana Bagas, Asistente de Evaluación 

96. La misión principal en el país será realizada por un equipo de especialistas 

independientes y externos, bajo la supervisión y responsabilidad de la IOE. El 

equipo incluirá el Sr. Germán Escobar, como consultor senior para la EEPP, y tres 

consultores con experiencia en el desarrollo económico agrícola y rural, desarrollo 

empresarial de los pequeños agricultores, género, además del evaluador principal. 

El equipo estará apoyado por el Sr. Jorge Carballo, IOE oficial de evaluación. Las 

más recientes normas sobre conflicto de interés preparadas en 2013 para 

consultores de IOE serán aplicadas en la selección del equipo de evaluación. 

97. Comunicación y divulgación. Hacía el final del proceso de la evaluación se 

organizará una Mesa Redonda Nacional de la EEPP en Managua  en estrecha 

colaboración con el Gobierno y LAC. En este taller de trabajo, que se centrará en el 

aprendizaje; los diferentes socios tendrán la oportunidad de profundizar, discutir e 

intercambiar puntos de vista sobre temas clave de la evaluación, y proporcionar 

insumos para la preparación del acuerdo en el punto de culminación de la EEPP. 

Por parte del FIDA, se espera que participen en el taller el Vicepresidente Asociado 

de Programas, los Directores de la IOE y LAC y otro personal relevante. 

98. El informe final de la EEPP publicado será distribuido ampliamente. Una Reseña de 

evaluación y un documento de Apreciaciones16 serán preparados en el EEPP de 

Nicaragua, y serán distribuidos junto con el informe final de evaluación. El informe 

de la EEPP, la Reseña y el documento de Apreciaciones también se difundirán a 

través de las redes electrónicas seleccionados, tales como la Red de Evaluación de 

las Naciones Unidas (UNEVAL). El texto principal del informe EEPP será de 

alrededor de 50 páginas, escrito en español. 

99. IOE prestará suma atención a los comentarios escritos del Gobierno de Nicaragua y 

LAC sobre los productos clave de la EEPP, en línea con las disposiciones contenidas 

en la Política de Evaluación del FIDA. En particular, se requiere que IOE: 

i) rectifique cualquier inexactitud que se pueda encontrar en el Informe de 

                                           
16

 La Reseña es un breve folleto que captura de las principales conclusiones y recomendaciones de la ESPP. El  
documento de Apreciaciones se centrará en un tema clave de aprendizaje que emerge de la ESPP, con la intención de 
atraer atención y debate en torno al tema entre los profesionales del desarrollo. 
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Evaluación; y ii) valore cuidadosamente los comentarios de los socios de naturaleza 

sustantiva y decida si éstos deberían, o no, ser incluidos en el informe. 

Comentarios de naturaleza sustantiva que, según IOE, no lleven a cambios en los 

hallazgos generales de la evaluación podrán ser reflejados en el informe de la EEPP 

como diferentes puntos de vista en notas a pie de página, indicando claramente el 

tema y la fuente del comentario. Finalmente, IOE preparará y compartirá una nota 

(audit trail) para demostrar cómo se han tratado los comentarios del Gobierno de 

Nicaragua y LAC en la finalización del Informe de Evaluación.  

100. Calendario provisional. El calendario provisional para la EEPP se presenta a 

continuación (Cuadro 6). Es de suma importancia que LAC y el Gobierno de 

Nicaragua examine cuidadosamente las distintas actividades y los plazos 

propuestos, dado que sus insumos y la participación serán esenciales en las etapas 

clave para garantizar el éxito de la EEPP 

Cuadro 6 
Calendario propuesto para la EEPP 

Fecha Actividades/Objetivos 

Dic 2015 Fax informando al Gobierno del Nicaragua sobre la EEPP  

2016  

11-15 Abril Misión Preparatoria Nicaragua 

Abril- Mayo Fase de revisión del informe: preparación de notas por proyecto, consolidación del informe 
de revisión de las notas de la EEPP, evaluación del desempeño 

Mayo-Junio  Misión principal de la EEPP en el Nicaragua  

21 Junio Reunión de cierre de misión con la presencia de IOE y LAC para discutir la ayuda 
memoria con el Gobierno y otros asociados en Managua 

Julio-Sept Preparación del informe 

Oct-Nov Revisión Inter-pares interna (IOE) 

Comentarios Departamento de Gestión de Programas (DGP) y GON al borrador final de la 
evaluación 

Diciembre EEPP finalizada 

2017 

Enero 

 

Mesa Redonda Nacional en el Nicaragua* 

Febrero Finalizar el Acuerdo en el punto de culminación de la EEPP y publicar el informe, las 
apreciaciones y la reseña 

Las fechas del taller todavía tienen que ser acordadas con el Gobierno de Nicaragua 
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Marco de la Evaluación  

Criterios Preguntas clave Fuente/Actividad 

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL PROYECTO 

Pertinencia i) La pertinencia de los objetivos 
• La consistencia del diseño del proyecto con la política gubernamental, la estrategia del FIDA 

(COSOPs), el contexto nacional y local de la pobreza y las necesidades de los pobres. 
• Adaptación a los cambios de contexto (si procede) 
(ii) La pertinencia del  diseño 
• ¿Estudió FIDA el contexto del proyecto de manera adecuada? ¿Se propusieron los 
componentes adecuados? vacíos de información? 
• es la lógica interna del diseño (ver marco lógico del proyecto): consistente?   

• se adoptaron buenas prácticas reconocidas-utilizando los conocimientos disponibles 
(evaluaciones, estudios)? 
• Fue a asignación de recursos realista? 

Planes del Gobierno de Nicaragua; 

documentos de diseño de proyecto 

los del FIDA, Nicaragua COSOP.  

Entrevistas semi-estructuradas con 

los gerentes del FIDA, Gobierno de 

Nicaragua y los funcionarios del 

proyecto. Visitas de campo 

Efectividad Considere los objetivos principales del proyecto y verificar datos sobre su logro;  comparar 
(cuando sea posible) las cifras reales con respecto a las cifras esperadas (con cierta cautela si el 
proyecto no se ha completado). Se refieren a los objetivos del proyecto detallados en el 

documento de diseño (por ejemplo, informe de evaluación). 
En caso der otros logros no previstos, éstos deben ser considerados también. 
Importante destacar los factores que explican el rendimiento y el bajo rendimiento 

Evaluaciones de los proyectos 

terminados, los informes de 

terminación del proyecto, 

revisiones intermedias y los 

informes de supervisión. 

Revisiones de cartera a nivel país.   

Encuestas de los beneficiarios del 

proyecto. Visitas de campo 

Eficiencia 
 

El uso económico de los recursos para producir productos o resultados. Los indicadores típicos: 
(I) % de los costes de gestión de proyectos sobre los costos totales del proyecto (y comparar 

con otros proyectos y países) 
(Ii) los costos del proyecto por beneficiario 
(Iii) el costo unitario de la prestación de servicios / productos, en comparación con países o de 
referencia regional (consideración  de costos especiales relacionados con llegar a las zonas 
apartadas); 
(Iv) el cálculo ex post TIR, si está disponible 
(V) la eficiencia en la gestión del proyecto: el tiempo entre la aprobación y la efectividad del 

proyecto; retrasos en la terminación, sobrecostos 

Evaluaciones de los proyectos 
terminados, los informes de 

terminación del proyecto, 
revisiones intermedias y los 
informes de supervisión. 
Revisiones de cartera a nivel país. 
Encuestas de los beneficiarios del 
proyecto. Visitas de campo 

Impacto sobre 

la Pobreza 
Rural  

Elementos que deben considerarse en todos los ámbitos: 

• / cuestiones de atribución de contribución: ¿en qué medida el proyecto juega un papel en los 
cambios observados y cómo 
• Cobertura: ¿cuántos se benefició 
• Magnitud: ¿cuán grandes son los beneficios 

• Beneficiarios: ¿qué categorías de personas que se beneficiaron y por qué 

Evaluaciones de los proyectos 

terminados, informes finales de 
proyectos, revisiones intermedias y 
los informes de supervisión. Las 
encuestas de los beneficiarios del 

proyecto. Las entrevistas con los 
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ingreso de los hogares y los activos 
Recopilar datos, identificar los patrones de diversificación de los ingresos y hh gama de cambios 
Recopilar datos sobre los cambios en la calidad de la vivienda, disponibilidad de animales, 

electrodomésticos, bienes duraderos, el inventario de las microempresas 
Recopilar datos sobre el endeudamiento si es posible 
El capital humano y social y el empoderamiento 
Observar los patrones en los cambios en la cohesión social, el funcionamiento de las 
organizaciones de pobres rurales 
Los cambios en la forma en que los pobres interactúan con las autoridades 

Los cambios en la forma en que ciertas categorías (las mujeres, los huérfanos, las minorías) 
interactúan con los demás? 

La seguridad alimentaria y la productividad agrícola 
El acceso a alimentos 
La evidencia sobre el estado nutricional de los niños 
Reducción de la fluctuación estacional en la disponibilidad de alimentos 
Institución y políticas 

Considere la posibilidad de cambios en temas como la tenencia de la tierra y la seguridad, la 
protección / regulación de ahorro para los pobres rurales, el acceso al mercado, la información 
sobre los precios 

directores de proyectos 
 
Las visitas de campo: observación, 

entrevistas individuales, grupos 
focales, documentación fotográfica 

Sostenibilidad 
 

Tenga en cuenta los principales beneficios generados por el proyecto y considerar un escenario 
donde van los recursos externos para reducir y terminar. 
 

formular preguntas como las siguientes: 

• Lo que se ha previsto en el diseño del proyecto para esta situación? 
• ¿Hay apoyo político a nivel nacional / local? 
• ¿Habrá necesidad de asistencia técnica externa? 
• ¿Son las actividades económicas rentables? 
• ¿Habrá recursos para los gastos ordinarios y de mantenimiento? 

• ¿Existen amenazas ambientales? 

Entrevistas semi-estructuradas con 
el Gobierno de Nicaragua central y 
los gobiernos locales, gerentes del 

FIDA .Visitas al terreno. Revisión 

de documentos de diseño de 
proyecto, informes de supervisión., 
revisiones intermedias, 
evaluaciones finales.. 

Innovación y 
ampliación de 
alcance  

¿Hay innovaciones en el programa (nuevas técnicas, prácticas, métodos)? 
Son innovaciones que funcionan como se esperaba? ¿Son útiles? 
¿El proyecto está ayudando a expandir la adopción de la innovación? ¿Cómo? 
¿Hay un plan para arriba-escala las innovaciones y, más en general, los resultados de las 
operaciones? ¿Con qué tipo de financiación? 

¿Hay alguna amenaza o límites a resultados hasta escala? 

Medio 
Ambiente y 
gestión de 
recursos 

Naturales 

- Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto ambiental ex ante? 
- ¿Hay alguna evidencia de los cambios en las existencias de recursos naturales (por ejemplo, el 
pescado, la cubierta vegetal, nutrientes del suelo)? 
- Haga que los proyectos ayudan a reducir las prácticas perjudiciales (más importantes en el 

caso de la pesca)? 
- Haga que los proyectos fortalecen los sistemas reguladores nacionales y las instituciones 
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encargadas de la aplicación de la misma? 

Cambio 

climático 

¿Es el cambio climático un tema relevante al contexto del proyecto? 

- Si es así, ¿se ocupó el proyecto de atajar sus efectos?  
- Si es así, ¿están adaptados / adaptable al contexto local? ¿Son eficaces? Se utilizaron fondos 
ASAP para introducir prácticas de adaptación?   

Igualdad de 
genero 

La calidad del análisis de género en el diseño 
- ¿El proyecto aborda los tres ejes del Plan de Acción de Género (2003) y la política de género 

(2012): (i) ampliar el acceso de las mujeres y el control de los activos fundamentales - capital, 
tierra, conocimientos y tecnologías; (Ii) empoderamiento- su papel en la toma de decisiones en 
asuntos de la comunidad y la representación en las instituciones locales; y (iii) mejorar el 
bienestar de la mujer y aliviar sus cargas de trabajo, facilitando el acceso a los servicios e 

infraestructuras rurales básicos. 
- Resultados de la implementación?  
- Los resultados en términos de los tres ejes anteriores 

  

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES NO CREDITICIAS  
(DIALOGO DE POLÍTICAS, ASOCIACIONES, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO) 

Pertinencia  ¿Están las actividades no crediticias contempladas en el COSOP? ¿Se explica claramente en 

el COSOP la estrategia propuesta en materia de diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de  

asociaciones  y la gestión del conocimiento? ¿Están en línea con las necesidades de los 

pobres?  ¿Están en sintonía con los objetivos estratégicos del FIDA contenidos en el COSOP 

y en las operaciones del FIDA, así como también con las prioridades del Gobierno? 

 ¿Ha sido suficiente el apoyo proporcionado por las actividades no crediticias a: i) los 

objetivos del Programa en el País (tal como están establecidos en el COSOP); ii) la cartera 

de préstamos en el país? 

 ¿Se destinaron recursos para las actividades no crediticias y está expuesto explícitamente 

en el COSOP (en forma de donaciones  y/o el presupuesto administrativo FIDA? 

 ¿Ha sido adecuada y pertinente la combinación seleccionada de diálogo sobre políticas, el 

fortalecimiento de asociaciones, la gestión del conocimiento? (ver recuadro # 8 en el Manual 

de Evaluación) 

 Revisión COSOP 2005 y 2012  

 Revisión de la cartera de 

préstamos y donaciones 

 Auto-evaluación por LAC y por el 

Gobierno de Nicaragua 

 Páginas electrónicas de PREVAL  

y FIDAMERICA 

 Entrevistas con el personal del 

FIDA.  

 Entrevistas en el país con 

Oficiales de Gobierno, personal 

de proyectos financiados por el 

FIDA, beneficiarios, 

representantes de la sociedad 

civil, centros de investigación, 

organizaciones IFI/UN/Bilat. 

 Encuesta FIAD Clientes  (2013-

2015) 

 

Efectividad  ¿Hasta qué punto las actividades no crediticias han cumplido con sus objetivos (en el caso 

de que éstos fuesen explícitamente articulados) y en particular, hasta qué punto han 

contribuido a apoyar tanto los  objetivos del COSOP como los objetivos de los diferentes 

proyectos de cartera financiados? 

 ¿Cómo contribuyeron las actividades no crediticias a la replicación y ampliación de alcance 

(upscaling) de las innovaciones promovidas por el FIDA? 

 ¿Se ha involucrado el FIDA sistemáticamente y ha contribuido a las deliberaciones de los 
grupos de trabajo de los donantes en materia de agricultura, alimentación y desarrollo 
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rural? 
 ¿Cuánto se ha avanzado como resultado de las actividades no crediticias del FIDA en la 

promoción de las disposiciones contenidas en la Declaración de París acerca de la efectividad 

sobre ayuda, por ejemplo en términos de apropiación, alineamiento, coordinación y 
armonización de donantes, gestión por resultados y mutua rendición de cuentas? 

 Con respecto al manejo de conocimiento, ¿las experiencias del FIDA en el país y en otros 
lugares han informado debidamente a los objetivos estratégicos del COSOP, al diseño de los 
proyectos y a su implementación?  

 ¿Se pusieron en práctica los enfoques más adecuados con el fin de obtener los resultados 

deseados? 
 ¿Cuál ha sido el papel de las principales instituciones del Gobierno en asegurar la efectividad 

de las actividades no crediticias? (ver recuadro # 8 en el Manual de Evaluación) 
 

Eficiencia  ¿Se pueden implementar instrumentos y actividades alternativos con el fin de reducir los  

costos invertidos en actividades no crediticias? 

 ¿Cuáles fueron los costos de los diferentes tipos de las actividades no crediticias y como 

éstas se pueden comparar a cifras comparables del FIDA (donde estén disponibles)? 

 ¿Se minimizó la carga administrativa de los oficiales del país? (ver recuadro # 8 en el 

Manual de Evaluación) 

 Nota de Revisión de 

Documentación por proyecto y 

Programa 

DESEMPEÑO DE LOS SOCIOS  

IFAD 

Gobierno 

A. nivel de cartera: 

Dentro del ámbito de responsabilidad de los dos socios, examinar las cuestiones 
específicas que se refieren al diseño de proyectos, la ejecución del proyecto, la 
supervisión y el apoyo a la implementación y la autoevaluación, gestión de proyectos, 
aspectos fiduciarios, informe de terminación. 

 
B. Nivel programa en general 
FIDA: organización y los recursos de la oficina en el país para el apoyo a los programas 
y para el seguimiento y la revisión periódica y evaluación del COSOP, las interacciones 
con el equipo del programa de país. 
• ¿Los mecanismos de apoyo de supervisión y ejecución se desempeñan bien en 
general? 

• ¿Es la presencia del FIDA país que proporciona el tipo correcto de apoyo al programa? 

• ¿FIDA aprender de las evaluaciones anteriores y de la experiencia pasada? 
¿Qué tipo de apoyo de asistencia técnica y desarrollo de capacidades fue proporcionada 
a la contraparte nacional y fue todo adecuada? 
Gobierno: contribución al examen del COSOP, apoyo de políticas para el programa 

B.  

 Documentos diseño, revisiones 

medio término, informes de 

supervison, informes de estado 

del proyecto ,informes de 

terminación, las evaluaciones 

anteriores. 

Autoevaluación 

FIDA / Gov  

 COSOP & Entrevistas: CPM, el 

personal del proyecto, altos 

funcionarios gubernamentales 

 Encuesta FIAD Clientes  (2013-

2015) 
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DESEMPEÑO DEL COSOP   

Pertinencia A. Alineación de los objetivos estratégicos 
 ¿Fueron los objetivos de la estrategia en el país definidos en el COSOP consistentes con los 

objetivos del marco estratégico del FIDA y con sus políticas institucionales? 

 ¿Fueron consistentes los objetivos del COSOP con las estrategias y políticas del Gobierno en 

materia de desarrollo rural así como también con el desarrollo económico y social? 

 ¿Fueron los objetivos estratégicos definidos claramente y adecuados para lograr la reducción de 

la pobreza rural de forma sostenible? 

 ¿Proporcionó el análisis de la pobreza un fundamento adecuado para el desarrollo de la 

estrategia general, incluyendo la selección de los principales elementos del COSOP ? 

 ¿La estrategia en el país está en línea con las prioridades de los otros donantes (bilateral y 

multilateral) que trabajan en el mismo país en agricultura y desarrollo rural?  

B. Coherencia de los principios elementales del COSOP 
 ¿Se expresa en la estrategia en el País de forma concisa las ventajas y competencias 

comparativas del FIDA en el país (posicionamiento del país)? 

 ¿Fueron claramente identificados los grupos-objetivo en términos del tipo de asistencia que 

proporcionaría el FIDA? 

 ¿Seleccionó el FIDA los sub-sectores para inversión más apropiados? 

 ¿Fueron las prioridades geográficas definidas en la estrategia coherentes con la definición de 

los grupos-objetivo?  

 ¿Fueron las principales instituciones asociadas (p. ej. para la ejecución de proyectos, 

supervisión y apoyo a la implementación, movilización de comunidades, cofinanciación) 

adecuadas para cumplir con los objetivos estratégicos en el país? 

 ¿Se definieron objetivos específicos y fueron asignados recursos a las actividades no crediticias, 

incluyendo el diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de asociaciones  y la gestión del 

conocimiento? 

 ¿Se previeron sinergias adecuadas entre las actividades de inversiones, así como entre 

actividades crediticias y no crediticias? Es decir, ¿la asistencia global del FIDA constituye un 

programa coherente en el país? 

 Valoró el FIDA hasta qué punto el contexto global de política (comercio, migración, etc.) y otros 

factores exógenos (por ejemplo cambio climático, exposición a desastres naturales) deberían 

guiar la elección de créditos y actividades no crediticias.   

 COSOP de 2005 y, de 2012. 

Políticas del FIDA 

Políticas claves de Nicaragua 

documentos estratégicos. 

Entrevistas con los gerentes 

Gobierno de Nicaragua y el FIDA. 
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Préstamos del FIDA a Nicaragua  

Nombre del proyecto Tipo  de 

proyecto  

Costo Total 

millones US$  

Aporte FIDA  

millones US$ 

Cofinanciamiento 
millones US$  

Contraparte 
Nacional 

millones US$  

Contribución  

Beneficiarios  
millones US$ 

Aprobación 
Junta 

Ejecutiva  

  Efectividad 
del 

préstamo 

Cierre Status 

Programa de Rehabilitación 
Agropecuaria e Industrial 

CREDI 83.42 12.42 62.0 

(37.0  BID)  

(25.0 
Venezuela) 

9.0   19-Dic-79 23-Ene-80 14-Sep-83 Cerrado 

Proyecto de Desarrollo 
Rural Integrado de la 
Región Pronorte  

RURAL 25.00 11.0 11.0BCIE 3.0   17-Dic-81 16-Nov-82 30-Abr-95 Cerrado 

Pequeños Productores del 
Trópico Seco en las 
Segovias (TROPISEC)  

AGRIC 24.58 11.42 12.31 

(7.46 UE) 

(2.49 PMA) 

(2.36 BCIE) 

0.85  02-Dic-93 27-Feb-95 30-Sep-02 Cerrado 

Proyecto de Desarrollo 
Rural en la Región Seca del 
Pacifico Sur 

CREDI 18.93 12.24 4.76 BID 1.87  07-Dic-95 21-Feb-97 30-Sep-03 Cerrado 

Programa Nacional de 
Tecnología y formación 
Agropecuaria (FAT) 

RSRCH 20.58 14.20 3.5 

(3.15 IDA) 

(0.35 SDC) 

1.23 1.64 09-Dic-99 20-Jun-01 31-Dic-13 Cerrado 

Programa de Desarrollo 
Económico RURAL de la 
Región Seca (PRODESEC) 

RURAL 25.0 14.0 3.9 BCIE 1.82 5.18  

(1.18 Benef)  

(4.0 
FONDECA)  

 

10-Abr-03 17-Ago-04 30-Jun-13 Cerrado 

Proyecto de Cadena de 
Valor y Acceso a 
Mercados (PROCAVAL) 

MRKTG 37.95          20.33 8. 0 BCIE 0.96 8.67 

(4.17 Benef) 

(4.49 Fin 
Inst) 

  12-Sep-07 20-Ago-08 30-Jun-16   
Completado 
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Programa de Desarrollo 
Rural en la Costa Caribe 
de Nicaragua (NICARIBE) 

RURAL 14.95 8.0 4.0 BCIE 1.41 1.53 15-Dic-10 11-Ene-12  30-Sep-17 En proceso 

Adaptación a Cambios de 
los Mercados y a los 
Efectos del Cambio 
Climático(NICADAPTA) 

MRKTG 37.5 24.12 

 

7.0 BCIE  3.35 2.58 25-Nov-13 01-Jul-14  31-Mar-21 En proceso 

Total  287,91 127.73 116.47 23.49 19.62        

Elaboración propia. Fuente: Base datos del FIDA, GRIPS
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